

HARMONOGRAM REALIZACJI I PŁATNOŚCI CZĘŚĆ 1

**Obsługa i konserwacja kotłowni gazowych i węzłów ciepłych w kompleksach wojskowych w Sieradzu
ul. Wojska Polskiego 78 ; ul. Sienkiewicza 6 ; ul. Kościuszki 19**

Lp.	Węzeł / kotłownia/ kompleks wojskowy	płatności w 2025 r.											
		w miesiącach											
		styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Węzeł c.o. i c.w.u. – klub 15BWD / kompleks 2618	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X
2	kotłownia wodna zasilana gazem ziemnym budynek nr 100 / kompleks 2617	X	X	X	X	X		X		X		X	
3	kotłownia parowa zasilana gazem ziemnym budynek nr 28 / kompleks 2617	X	X	X	X	X		X		X		X	
4	kotłownia wodna zasilana gazem ziemnym budynek nr 11 z węzłem 113 / kompleks 2617	X	X	X	X	X		X		X		X	
5	Węzeł c.o. i c.w.u. bud.nr 113 Kompleks 2617	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X
6	centralny węzeł c.o. i c.w.u. o mocy 7,4 MW w bud. nr 86 kompleks 2617	X	X	X	X	X		X		X		X	
7	Węzeł kompaktowy c.o. o mocy 21 kW w bud. 1 kompleks 8675	X	X	X	X	X		X		X		X	

HARMONOGRAM REALIZACJI I PŁATNOŚCI CZĘŚĆ 3
Konserwacja urządzeń kotłowni (kotły olejowe wraz z urządzeniami pomocniczymi) w JW 1158 Łask

Lp.	Numer elementu	I serwis czerwiec 2025 r.	II serwis październik 2025 r.
1.	Część I kotły Viessmann (JW 1158 Łask)	Do 30.06.2025 r.	Do 31.10.2025 r.
2.	Część II kotły De Dietrych (JW 1158 Łask)	Do 30.06.2025 r.	Do 31.10.2025 r.
3.	Część III kotły Buderus (JW 1158 Łask)	Do 30.06.2025 r.	Do 31.10.2025 r.

HARMONOGRAM REALIZACJI I PŁATNOŚCI CZĘŚĆ 4
Konserwacja pomp ciepła w JW 1158 Łask

Lp.	Numer elementu	I serwis czerwiec 2025 r.	II serwis październik 2025 r.
1.	Serwis pomp ciepła (JW 1158 Łask)	Do 30.06.2025 r.	Do 31.10.2025 r.