
  

 UMOWA O 

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH  

NR ……… 

zawarta w Stargardzie w dniu …..………. / umowa została zawarta z chwilą złożenia ostatniego z 

podpisów elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach 

dokumentu zawartego w postaci elektronicznej pomiędzy:  

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie przy ul. Okrzei 6, 73 – 110 Stargard, 

NIP 854-001-15-20, REGON 811115758, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: 0000033245, nr rejestrowy BDO: 000002477, reprezentowaną przez Piotra 

Tomczaka – Prezesa Zarządu, zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………………………………..…z siedzibą w 

……………………………, ……………………………………………………………………….., 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod 

numerem: …………….przez ……………………….…  Regon: …..… ,  NIP: …..….. 

reprezentowanym/reprezentowaną przez: 

………………………………… 

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”, 

zawarta z Wykonawcą wyłonionym z zastosowaniem trybu przetargu nieograniczonego określonego 

art. 378 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 

poz. 1129), o następującej treści:  
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1.1. Skróty 

1.1.1. BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

1.1.2. KC – Kodeks cywilny 

1.1.3. KRS – Krajowy Rejestr Sądowy 

1.1.4. PrBud – Prawo budowlane 

1.1.5. SWZ – Specyfikacja warunków zamówienia 

1.1.6. STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.1.7. TER – Tabela Elementów Rozliczeniowych 

1.2. Definicje  

Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 

1.2.1. Cena ofertowa brutto – cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, opłat i innych 

obciążeń publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

Umowy, ustalona w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową.  

1.2.2. Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu 

Umowy, obejmujący w szczególności: 

a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

b) projekt budowlany,  

c) projekt architektoniczno-budowlany zamienny, 

d) projekt konstrukcji pod strop kaskad, 

e) projekty wykonawcze,  

f) przedmiar robót,  

g) uzupełniający opis przedmiotu zamówienia 

h) zaktualizowany schemat technologiczny 

i) ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. 

1.2.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez Wykonawcę zestawienie 

określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych 

części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem 

przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych 

zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych. Harmonogram opracowany 

zostanie w postaci tabelarycznego zestawienia wszystkich rodzajów robót dla 



Strona 4 z 78 
 

poszczególnych obiektów ze wskazaniem planowanej wartości przerobu 

w poszczególnych miesiącach realizacji inwestycji określonej na podstawie wartości 

poszczególnych robót określonych w TER wraz z podsumowaniem tych wartości 

oraz części graficznej w postaci wykresu Gantta z uwidocznieniem niezbędnych 

zasobów i ścieżki krytycznej. Szczegółowość wykresu Gantta oraz Harmonogramu 

Rzeczowo-Finansowego powinna być spójna i obejmować takie same rodzaje robót. 

Szczegółowość Harmonogramu nie może być mniejsza niż Tabeli Elementów 

Rozliczeniowych. W Harmonogramie należy wskazać terminy, zasoby i koszty 

realizacji poszczególnych ciągów technologicznych oraz określić planowane terminy 

rozruch i wpracowania układów filtracyjnych. 

1.2.4. Inżynier Kontraktu – podmiot lub osoba działająca na zlecenie i w imieniu 

Zamawiającego, pełniąca obowiązki przypisane mu w Umowie lub jednoznacznie z niej 

wynikające, której zadaniem jest zarządzenie realizacją Umowy/Kontraktu, weryfikacja 

poprawności wykonywania robót budowlanych i innych zobowiązań umownych 

Wykonawcy oraz prowadzenie rozliczeń Umowy. Inżynier Kontraktu, ani żadna osoba 

działająca w jego imieniu nie może zwolnić Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku 

wynikającego z Umowy. W imieniu Inżyniera Kontraktu mogą działać jego asystencji, 

w szczególności Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego lub inne osoby, w zakresie 

udzielonych im pełnomocnictw. Czynności Inżyniera Kontraktu może również podejmować 

bezpośrednio Zamawiający. 

1.2.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego  - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego w 

tym poprzez powołanie Inżyniera Kontraktu, jako przedstawiciel Zamawiającego, będąca 

uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud. 

1.2.6. Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania 

budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego 

i zgłoszona przez inwestora – Zamawiającego do państwowego nadzoru budowlanego, 

zgodnie z przepisami PrBud.  

1.2.7. Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, 

których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym 

charakterze, w szczególności umowa o współpracy.  

1.2.8. Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawcę 

bezpośrednio w związku z realizacją robót stanowiących przedmiot Umowy.  

1.2.9. Kosztorys ofertowy - kosztorys sporządzony przez Wykonawcę w szczególności na 

podstawie dostarczonego przez Zamawiającego przedmiaru robót, wycenionego przez 

Wykonawcę w formie iloczynu ilości przedmiarowej i kosztu jednostkowego elementu 



Strona 5 z 78 
 

robót, stanowiący integralny element Oferty Wykonawcy. Elementy robót nie ujęte w 

kosztorysie ofertowym, a konieczne do wykonania przedmiotu Umowy, uznane są za objęte 

w częściach lecz nie wyszczególnione odrębnie w pozycjach kosztorysu ofertowego. 

1.2.10. Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy 

wykonywaniu robót, w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej oraz 

STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z 

przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać zastosowane. 

Wymagane jest stosowanie fabrycznie nowych materiałów, nie pochodzących z demontażu. 

1.2.11. Nadzór autorski - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania 

robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową, uzgadnianiu 

możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w projekcie budowlanym oraz wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych 

w nim rozwiązań́. 

1.2.12. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości 

i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub 

ulegają zakryciu. 

1.2.13. Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 

1.2.14. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy. 

1.2.15. Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności 

od tego, który okres jest dłuższy. 

1.2.16. Przegląd gwarancyjny – cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez 

Wykonawcę ujawnionych wad fizycznych obiektu. 

1.2.17. Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, 

w szczególności postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiORB, złożone 

Zamawiającemu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzącego do zawarcia Umowy. 

1.2.18. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która 

zawarła z Wykonawcą Umowę o podwykonawstwo o której mowa w art. 7 pkt 27 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.  
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1.2.19. Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym plan 

działań mający na celu nadrobienie opóźnień powstałych z winy Wykonawcy i dotrzymanie 

Terminu zakończenia robót, obejmujący w szczególności:  

a) propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót, których termin 

wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub których termin 

wykonania jest zagrożony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

b) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania 

robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub 

zwiększenie zaangażowania zasobów finansowych Wykonawcy), których zastosowanie 

pozwoli na dotrzymanie nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót oraz 

terminu wykonania robót, przyjętych w przedkładanym zaktualizowanym 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym.  

1.2.20. Program zapewnienia jakości – sporządzany przez Wykonawcę dokument przekazywany 

Zamawiającemu i podlegający akceptacji Zamawiającego opisujący zasady działania 

systemu zapewnienia jakości wykonywanych robót, w szczególności organizację kontroli 

jakości. Program zapewnienia jakości zawiera w szczególności: 

a) procedury zarządzania jakością podczas wykonywania Umowy, 

b) procedury obiegu informacji, 

c) procedury zarządzania jakością na Terenie budowy, w tym w zakresie prac 

prowadzonych w różnych porach roku, 

d) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością, 

e) instrukcję zarządzania jakością, w tym w zakresie prac prowadzonych w różnych porach 

roku, 

f) procedury zapewniające, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spełniają 

wymagania zarządzania jakością.  

g) wskazanie dokumentów (wraz z ich wzorami) potwierdzających dokonywanie 

poszczególnych czynności przez funkcyjne osoby, podejmowanych celem dochowania 

jakości na poszczególnych etapach realizacji inwestycji, a także określenie osób 

odpowiedzialnych za sporządzanie, aktualizację i przechowywanie tych dokumentów, 

a także zobowiązanych do dokonywania w nich zapisów. 

1.2.21. Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian 

w zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu 

Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub 

potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu 

Umowy. Protokół konieczności powinien zawierać określenie przyczyn powodujących 

konieczność wprowadzenia zmian, a także oczekiwane korzyści dla Zamawiającego, 
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przewidywane w związku z wprowadzeniem opisywanych tym protokołem zmian. Wzór 

Protokołu konieczności opracuje Inżynier Kontraktu 

1.2.22. Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument zawierający 

potwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu prawidłowości wykonania przez Wykonawcę robót 

zanikających lub ulegających zakryciu i zgodności tych robót z Umową.  

1.2.23. Protokół odbioru częściowego – dokument zawierający potwierdzenie przez Inżyniera 

Kontraktu prawidłowości wykonania przez Wykonawcę części bądź elementu robót 

budowlanych, w zakresie zgodnym z Umową.  

1.2.24. Protokół odbioru usunięcia wad – dokument zawierający potwierdzenie przez Inżyniera 

Kontraktu lub Zamawiającego wykonania usunięcia przez Wykonawcę wad w przedmiocie 

Umowy, ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne, okresie gwarancji lub Odbioru 

Końcowego.  

1.2.25. Protokół odbioru końcowego robót - dokument zawierający potwierdzenie przez Inżyniera 

Kontraktu lub Zamawiającego wykonania przez Wykonawcę całości przedmiotu Umowy. 

1.2.26. Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument zawierający potwierdzenie przez 

Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego odbioru przedmiotu Umowy po usunięciu przez 

Wykonawcę wszystkich wad ujawnionych w przedmiocie Umowy w okresie 

rękojmi/gwarancji jakości.  

1.2.27. Roboty/Roboty budowlane – obejmuje wszystkie dostawy, usługi, roboty budowlane, 

instalacyjne, montażowe i inne, które ma zrealizować Wykonawca na podstawie Umowy 

w celu doprowadzenia do jej należytego wykonania, obejmujące również wszelkie prace 

konieczne do usunięcia wad w robotach na podstawie udzielonej gwarancji lub rękojmi, 

a także inne czynności, zadania i obowiązki jakie ma zrealizować Wykonawca, aby 

należycie zrealizować Umowę, w tym także te, które, pomimo że nie zostały w Umowie 

wyraźnie wskazane są konieczne do ukończenia i eksploatacji przedmiotu Umowy.    

1.2.28. Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą 

Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani 

Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, 

w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli 

uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy 

ani Zamawiającemu.  

1.2.29. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – 

dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w celu sporządzenia oferty 

i realizacji Umowy, zawierający zbiory wytycznych i wymagań określających warunki 
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i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robót budowlanych, określonych 

w Dokumentacji projektowej. 

1.2.30. Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego 

z Umową wykonania robót budowlanych oraz usunięcia Wad, dostarczane przez 

Wykonawcę, których koszt zawarty jest w Cenie ofertowej brutto. 

1.2.31. Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER) – przedstawione przez Zamawiającego 

syntetyczne zestawienie rzeczowe wszystkich robót, dostaw, usług oraz innych elementów 

składających się na Przedmiot Umowy, które zostanie uzupełnione o wartości przypisane do 

poszczególnych pozycji po przedstawieniu przez Wykonawcę Ceny ofertowej, stanowiące 

podstawę do określenia wartości postępu robót, a także określania wartości zrealizowanych 

robót. 

1.2.32. Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Przyjmuje się, że Teren Budowy obejmuje teren ujęcia wody w Stargardzie wraz ze Stacją 

Uzdatniania Wody na nim zlokalizowaną. 

1.2.33. Termin realizacji zamówienia - termin określony w Umowie, do upływu którego 

Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umową, obejmujące także 

wszelkie inne prace, składające się na zamówienie, oraz przekazanie Zamawiającemu 

kompletu Dokumentacji projektowej i powykonawczej i innej niezbędne do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie. 

1.2.34. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o której mowa w art. 7 pkt 27 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

1.2.35. Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach 

budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub 

w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania 

z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu 

Umowy; obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne 

uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której 

przedmiot Umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem 

osoby trzeciej.  

1.2.36. Wykonawca - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową robót 

budowlanych zgodnie z Dokumentacją projektową, przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego i zasadami wiedzy technicznej. 

1.2.37. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów 

Pzp, wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych 
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roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w 

tym roszczeń z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych 

przez Wykonawcę spośród form wskazanych w SWZ. 

1.2.38. Cena ofertowa – ryczałtowa cena ofertowa bez podatku VAT, zaoferowana przez 

Wykonawcę w toku przetargu, za wykonanie Przedmiotu Umowy. 

1.2.39. Zamawiający - Strona Umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową - oraz przez 

właściwe przepisy czynności umożliwiających Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy, 

w szczególności związanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych 

dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do 

odebrania zrealizowanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

1.2.40. Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na 

zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury 

technicznej, a także na składowanie przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp.  

1.3. Interpretacje 

1.3.1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. W treści 

tego dokumentu Umowa pisana dużą literą oznacza niniejsza Umowę o roboty budowlane. 

1.3.2. Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie 

mnogiej i odwrotnie, chyba że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego. 

1.3.3. Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, w szczególności dokumenty 

wymienione w pkt 1.3.4 lit. b) – h).  

1.3.4. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą 

kolejnością: 

a) Umowa 

b) Uzupełniający opis przedmiotu zamówienia 

c) Zaktualizowany schemat technologiczny 

d) STWiORB 

e) Projekty zamienne i uzupełniające 

f) Projekt budowlany, 

g) Projekty wykonawcze, 

h) Przedmiar, 

i) SWZ (w zakresie nie ujętym wyżej) 

j) Oferta Wykonawcy. 
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1.3.5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których 

mowa w pkt 1.3.4. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na 

piśmie występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji 

rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w pkt 1.3.4. 

1.3.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą 

sporządzane w języku polskim. 

1.3.7. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych. 

1.3.8. Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, 

tygodni i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami 

KC. 

1.3.9. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.  

1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności:  

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),  

b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2020 r. poz.1740 ze zm.). 

1.4. Sposób komunikowania się Stron 
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1.4.1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, 

przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie 

i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za 

potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na podane przez Strony 

i Inżyniera Kontraktu adresy. 

1.4.2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub 

zgody faksem albo drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu w terminie 3 

dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.  

1.4.3. Strony będą uznawały dokonane faksem lub drogą elektroniczną zatwierdzenie, 

powiadomienie, informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania 

potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.  

1.4.4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego 

upoważnione. 

1.4.5. Językiem kontraktu jest język polski. Wszystkie dokumenty związane z realizacją 

kontraktu/Umowy muszą być sporządzane w języku polskim. Językiem porozumiewania się 

we wszystkich sytuacjach związanych z realizacją robót, naradami, inspekcjami itp. jest język 

polski. Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie odpowiedniej liczby tłumaczy w przypadku 

realizacji robót przez osoby nie porozumiewające się biegle w języku polskim. 

1.5. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów 

1.5.1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są 

solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

1.5.2. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum 

przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za Wady. 

1.5.3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej 

współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się 

wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie 

jakich robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum 

1.5.4. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 

oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład 

Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i 

przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą 

Zamawiającego.  

1.5.5. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za 

Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót 

wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 
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2. Przedmiot Umowy 

2.1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty niezbędne do oddania 

przewidzianego Umową Obiektu, pod nazwą: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Stargard 

Południe” w Stargardzie etap I, opisane w SWZ oraz dokumentacji projektowej, STWiORB, 

przedmiarem robót oraz innymi dokumentami wymienionymi w SWZ, stanowiącymi załączniki 

do Umowy, a także Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik Nr 10, zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, w terminie określonym Umową.   

2.2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane SWZ, dokumentacją projektową oraz 

STWiORB roboty oraz inne prace i opracowania, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy 

oraz uzyskania pozwolenia na Użytkowanie i innych decyzji niezbędnych dla użytkowania 

zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody oraz całego ujęcia wody. 

2.3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane, które są niezbędne dla 

prawidłowego ukończenia wszystkich robót i prawidłowego funkcjonowania Stacji Uzdatniania 

Wody w Stargardzie, choćby nie zostały te roboty ujęte w opisie przedmiotu Umowy, a także 

przekazać Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty i uzyskać w jego imieniu 

pozwolenie na użytkowanie w rozumieniu PrBud oraz innych decyzji niezbędnych dla 

użytkowania zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody oraz całego ujęcia wody. Przedmiot 

Umowy obejmuje również sporządzenie instrukcji obsługi urządzeń i układów technologicznych, 

instrukcji stanowiskowych BHP i instrukcji p.poż dla zmodernizowanych obiektów, a także 

czynności serwisowe wszystkich urządzeń i instalacji w okresie gwarancji i rękojmi wraz z 

kosztami części serwisowych, materiałów eksploatacyjnych i wszystkich niezbędnych 

elementów (materiałów, pracy ludzi, pracy sprzętu itp.) wraz z kosztami dodatkowymi (dojazdy, 

opłaty celne, opłaty licencyjne, noclegi itd.) niezbędne dla bezawaryjnej pracy wszystkich 

urządzeń i instalacji, zgodnie z wymaganiami producentów tych urządzeń i instalacji oraz 

wymaganiami zawartymi w instrukcjach obsługi, eksploatacji oraz kartach gwarancyjnych i 

dokumentacjach zamontowanych urządzeń, armatury, automatyki i innych materiałów.  

2.4. Wykonanie robót, które nie zostały wyszczególnione w opisie przedmiotu Umowy a są 

konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, mieszczą się w zakresie przedmiotu Umowy. 

2.5. Roboty budowlane nie objęte niniejszą Umową, a mianowicie nie ujęte w dokumentacji 

projektowej lub STWiORB, a których wykonanie wpłynie korzystnie na realizowany przedmiot 

Umowy, poprzez poprawę jego jakości, parametrów technicznych, lub w inny sposób przysporzy 

korzyści Zamawiającemu, a z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania 

tych robót od przedmiotu Umowy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. 

Roboty takie będą w każdym przypadku przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na skutek 

zmiany do umowy, poprzedzonej sporządzeniem Protokołu konieczności wykonania tych robót. 
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2.6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot budowlanych 

opisanych w dokumentacji projektowej lub STWiORB, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla 

realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych w pkt 31 

Umowy, co potwierdzi Inżynier Kontraktu poleceniem. Wykonawca nie będzie uprawniony do 

powstrzymywania się od wykonania omawianych robót mimo, nie uzgodnienia wartości tych 

robót do czasu ich wykonania. 

2.7. Inżynier Kontraktu, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa w pkt 2.1., pkt 2.2., pkt 

2.3. i pkt 2.5. oraz pkt 2.6., ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych 

z Zamawiającym poleceń, a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, 

w szczególności poprzez: 

a)  zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb 

realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych 

w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej lub wymaganiami Zamawiającego,  

b) zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych, określonej Harmonogramem 

rzeczowo–finansowym. 

W każdym przypadku zmiany zakresu robót spowodowanych realizacją robót określonych w pkt 

2.5. oraz 2.6. cena ofertowa brutto zostanie odpowiednio skorygowana. Korekta ceny będzie 

dokonywana na podstawie poszczególnych pozycji TER, a w przypadku ich braku szczegółowej 

wyceny robót budowlanych przy wykorzystaniu zasad kosztorysowania robót budowlanych 

opisanych w Katalogach Nakładów Rzeczowych i baz cenowych Sekocenbud z ostatniego 

kwartału poprzedzającego polecenie wykonania tych robót, ze średnim poziomem cen dla 

województwa zachodniopomorskiego. 

2.8. W przypadku, gdy rozliczenie zakresu robót, o którym mowa w pkt 2.7. nie będzie możliwe na 

zasadach określonych w pkt 2.7. wycena zakresu robót i materiałów, zostanie dokonana poprzez 

określenie Inżyniera Kontraktu w oparciu o aktualne ceny rynkowe. 

2.9. Protokół konieczności jest sporządzany przez Inżyniera Kontraktu. 

2.10. Podstawą do ustalenia wpływu zmian opisanych Protokołem Konieczności na cenę ofertową 

brutto lub czas wykonania robót, jest Protokół z Negocjacji dotyczący wyceny robót i wpływu 

ich wykonania na Harmonogram rzeczowo-finansowy, sporządzony przez Inżyniera Kontraktu i 

zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

2.11. Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń Inżyniera 

Kontraktu, o których mowa w pkt 2.7, protokołu konieczności, o którym mowa w pkt 2.9. lub 

protokołu negocjacji, o którym mowa w pkt 2.10, nie zwalnia Wykonawcy  

z obowiązku realizacji odpowiednio: poleceń Inżyniera Kontraktu lub Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, lub postanowień Protokołu konieczności. 
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2.12. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany uzyskiwać wszelkie 

wymagane dokumenty związane z zapewnieniem spełnienia przez obiekt w trakcie realizacji 

robót wszystkich wymogów prawnych, a w szczególności sporządzenia operatu 

wodnoprawnego lub jego aktualizacji i uzyskanie w imieniu Zamawiającego Pozwolenia 

wodnoprawnego. 

Po zakończeniu realizacji robót budowlanych na Wykonawcy ciąży obowiązek wprowadzenia 

zmian i uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodnoprawnego uwzgledniającego 

wprowadzane zmiany do układu technologicznego, na skutek modernizacji SUW, w czasie 

pozwalającym na prowadzenie nieprzerwanej eksploatacji SUW. Wykonawca odpowiada za 

zapewnienie trwałości wszystkich pozwoleń i decyzji, pozwalających na prowadzenie, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, modernizacji SUW w trakcie jej nieprzerwanej eksploatacji.  

 

3. Terminy  

3.1. Termin zakończenia realizacji zamówienia ustala się na 24 miesiące licząc od daty podpisania 

Umowy przez Strony.  

3.2. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi/gwarancji, to jest w terminie 

……. miesięcy od dnia Odbioru końcowego, usuwać na bieżąco, zgodnie z warunkami Karty 

Gwarancyjnej, wszystkie ujawnione wady przedmiotu Umowy.  

3.3. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania przez 

Zamawiającego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejęciu 

Terenu budowy przez Wykonawcę. 

3.4. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy w całości lub w częściach niezbędnych 

dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego części, w ciągu 7 dni od dnia przekazania 

Zamawiającemu przez Wykonawcę skutecznego wezwania do przekazania tego terenu. Dla 

skuteczności przekazania przez Wykonawcę wezwania do przekazania Terenu Budowy w 

całości lub części niezbędne jest poprzedzenie tego wezwania przekazaniem Zamawiającemu 

Bazowego bądź zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Planu Zapewnienia 

Jakości, Opisu uzgodnionej z kierownictwem Stacji Uzdatniania Wody metodologii realizacji 

robót budowlanych w szczegółowości wystarczającej dla ukazania kolejności realizacji robót 

poszczególnych branż w nawiązaniu do funkcjonującej infrastruktury Stacji Uzdatniania Wody, 

z zachowaniem reżimu technologicznego pracującej Stacji Uzdatniania Wody, zachowaniem 

warunków higieniczno-sanitarnych, bezpieczeństwa pracy personelu Zamawiającego oraz przy 

założeniu minimalizacji utrudnień dla funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody. Metodologia 

realizacji robót podlega uzgodnieniu z Zamawiającym przed przekazaniem przez 

Zamawiającego Terenu budowy w całości lub w częściach niezbędnych dla realizacji 

przedmiotu Umowy. Przedmiot Umowy realizowany będzie w pracującej Stacji Uzdatniania 
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Wody dla miasta Stargard, co implikuje zachowanie najwyższych standardów realizacji robót, 

stosowanych zabezpieczeń zarówno technologicznych, jak i formalnych, a także bezwzględne 

podporzadkowanie metodologii wykonania robót ograniczeniom jakie występują w związku z 

koniecznością nieprzerwanej dostawy wody dla miasta, a także zachowania warunków 

bezpieczeństwa i reżimu utrzymania wymaganych parametrów tej wody. Metodologia realizacji 

robót musi wskazywać konieczne do wprowadzenia ograniczenia użytkowania przez 

Zamawiającego Stacji Uzdatniania Wody i uzyskać akceptację Zamawiającego dla tych 

ograniczeń zarówno w odniesieniu do ich zakresu jak i czasu trwania. Od momentu przekazania 

przez Zamawiającego ternu budowy Wykonawcy, pełna odpowiedzialność za wykonane 

wszelkich zabezpieczeń, opracowanie i wdrożenie procedur bezpieczeństwa utrzymania reżimu 

higienicznego i technologicznego przy produkcji wody, a także zachowanie warunków 

bezpiecznego zarówno pod względem BHP, jak i reżimu technologiczno-sanitarnego wykonania 

wszelkich czynności na terenie SUW, spoczywa na Wykonawcy. Do Wykonawcy należy 

również zabezpieczenie mienia własnego i Zamawiającego przed wszelkimi ryzykami. 

3.5. W dniu przekazania Terenu Budowy Wykonawcy, Zamawiający przekaże Wykonawcy 

również Dziennik Budowy. 

3.6. W dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru końcowego, Wykonawca ma 

obowiązek przekazania Zamawiającemu wszelkich niezbędnych dokumentów, dokumentacji 

powykonawczej, instrukcji, wyników badań wody potwierdzających prawidłową pracę SUW 

itp., a także decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.  

 

4.  Obowiązki Zamawiającego 

4.1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych w 

Umowie. 

4.2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy 1 egzemplarz 

Dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji drukowanej i elektronicznej.  

4.3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być 

wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

4.4. Zamawiający ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialność za wady w przekazanej 

Wykonawcy Dokumentacji projektowej.  

4.5. Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian Dokumentacji projektowej 

w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy,  

4.6. Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót przez Wykonawcę, kierownik budowy 

Zamawiającego przekaże obowiązki kierownikowi budowy Wykonawcy. 

4.7. Zamawiający jest także zobowiązany do: 
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a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, który pełni Inżynier Kontraktu/Inspektorzy nadzoru 

inwestorskiego , 

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,  

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu 

budowy, 

d) dostarczenia Wykonawcy Dokumentacji projektowej,  

e) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy, lecz zabezpieczenie 

zaplecza budowy oraz budowy w media, niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, a 

także zabezpieczenie przed kradzieżą i innymi ryzykami, leży po stronie Wykonawcy, 

f) wyznaczania terminów odbiorów robót, z wyłączeniem odbioru częściowego, końcowego 

całości robót oraz odbioru ostatecznego, nie przekraczających 3 dni roboczych od dnia 

powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów,  

g) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 

h) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

Umowy, 

4.8. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów: 

a) robót ulegających zakryciu, 

b) robót zanikających,  

c) częściowych, 

d) końcowego całości robót, 

e) gwarancyjnych, 

f) ostatecznego. 

4.9. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w imieniu 

Zamawiającego Inżynier Kontraktu lub Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

4.10. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, przystępując do odbioru w ciągu 14 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót. 

4.11. Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbiorów 

prawidłowo wykonanych robót w terminach wynikających z Umowy.  

4.12. Od dnia przekazania Terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego do dnia sporządzenia 

Protokołu odbioru końcowego, Zamawiającego obciążają koszty zaspokojenia roszczeń 

wynikających z nieszczęśliwych wypadków lub szkód, spowodowanych przez Zamawiającego.   

4.13.  

5. Zarządzanie realizacją Umowy  
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5.1.  Zamawiający wskazuje Jacka Flisiaka jako Inżyniera Kontraktu, pełniącego równocześnie 

funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, a także funkcję koordynatora 

inspektorów nadzoru inwestorskiego.  

5.2. Do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego, 

Zamawiający wyznacza Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w pkt 5.1. 

5.3. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 

pisemną informację na temat zakresu umocowania i uprawnień Inżyniera Kontraktu. 

5.4. Żadne zatwierdzenie, stwierdzenie, akceptacja, zgoda lub podobne działania Inżyniera 

Kontraktu lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, włącznie z brakiem sprzeciwu lub 

dezaprobaty, nie zwalnia Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności ponoszonej przez niego na 

mocy Umowy, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności 

i niedopełnienia. Wykonawca odpowiada za wywiązanie się z Umowy bez prawa powołania 

się, w przypadku wadliwości jej wykonania, na jakiekolwiek działania bądź zaniechania 

Inżyniera Kontraktu lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, poczytywane przez Wykonawcę 

jako zwolnienie ze zobowiązań wynikających z Umowy.  

5.5. Inżynier Kontraktu lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej 

koordynacji robót realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania 

zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie 

z Dokumentacją projektową i STWiORB oraz pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego 

w rozumieniu PrBud. 

5.6. Jeżeli Wykonawca z jakiegokolwiek tytułu czuje się uprawniony do otrzymania 

zwiększonego/dodatkowego wynagrodzenia lub przedłużenia terminu realizacji zamówienia 

zobowiązany jest do zgłoszenia Inżynierowi Kontraktu powiadomienie opisując wydarzenie lub 

okoliczność powodującą roszczenie. Powiadomienie będzie przekazane Inżynierowi Kontraktu 

najwcześniej jak to możliwe, ale nie później niż 21 dni po tym, kiedy Wykonawca dowiedział 

się lub powinien był dowiedzieć, o tym wydarzeniu lub okolicznościach tego wydarzenia, 

uzasadniających roszczenie. Niedochowanie wyżej wymienionego terminu 21 dni skutkować 

będzie utratą prawa Wykonawcy do żądania zwiększonego/dodatkowego wynagrodzenia bądź 

przedłużenia terminu realizacji zamówienia, spowodowanych zdarzeniem lub okolicznościami 

uzasadniającymi roszczenie. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało 

zwiększone/dodatkowe wynagrodzenie bądź przedłużenie terminu realizacji zamówienia, a 

Zamawiający będzie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu tego roszczenia. 

5.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inżyniera Kontaktu 

lub Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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5.8. O zamiarze dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 7 dni 

roboczych przed dokonaniem zmiany. 

5.9. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inżyniera Kontraktu lub Inspektora nadzoru inwestorskiego 

nie stanowi zmiany Umowy.  

 

6. Narady koordynacyjne 

6.1. Inżynier Kontraktu jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych  

z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów nadzoru oraz innych 

zaproszonych osób. Narady koordynacyjne będą odbywały się jeden raz w tygodniu, chyba że 

Inżynier Kontraktu zwoła dodatkowe narady w przypadku konieczności omówienia bądź 

uzgodnienia zagadnień wymagających w jego ocenie pilnego spotkania. 

6.2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo 

nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 

6.3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w 

naradach koordynacyjnych. 

6.4. Inżynier Kontraktu/Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3 dniowym 

wyprzedzeniem Strony lub indywidualnie uczestników narady koordynacyjnej o terminie i 

miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń 

dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę w terminie 7 dni od jej przeprowadzenia. 

Treść narad koordynacyjnych może być rejestrowana za pomocą środków rejestracji audio-

wizualnej, na co Strony i uczestnicy tych narad wyrażają zgodę.  

6.5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi  

w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa 

się za wiążące. 

  

7. Obowiązki Wykonawcy 

7.1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością 

zgodnie z Umową, Ofertą i Dokumentacją projektową, STWiORB i innymi dokumentami 

opisującymi przedmiot zamówienia, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inżyniera 

Kontraktu lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej. 

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją 

Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz 

ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy.  
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7.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 

powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, 

chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność.  

7.4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.  

7.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za 

jakość zastosowanych do robót materiałów. 

7.6. Wykonawca podczas realizacji przedmiotu Umowy ponosi pełną odpowiedzialność za 

dochowanie parametrów wody uzdatnionej produkowanej w SUW. Zobowiązany jest na własny 

koszt do prowadzenia regularnych badań wody zarówno w trakcie wykonywania prac na 

układzie technologicznym uzdatniania i tłoczenia wody, jak i podczas całego pozostałego 

okresu obowiązywania Umowy. Wszystkie działania dotyczące realizacji prac na układzie 

technologicznym i tłoczenia wody, muszą być przed ich podjęciem uzgodnione z 

Zamawiającym i mogą być prowadzone jedynie na warunkach uzyskanego od Zamawiającego 

uzgodnienia ich wykonania. Zakres i częstotliwość badań wody, do których zobowiązany jest 

Wykonawca, mogą być określane przez inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego w trakcie 

realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie jaki arbitralnie w danym momencie uznają za 

odpowiednie, bez obowiązku uzasadniania tej decyzji. 

7.7. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkich regulaminów obowiązujących na terenie 

SUW, a także poleceń Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, lub personelu obsługi SUW, 

dostosowując zarówno technologię, jak i harmonogram czasowy planowanych do wykonania 

robót, do wymagań określonych przez Zamawiającego lub jego personel. 

7.8. Wykonawca zobowiązany jest współpracować z innymi wykonawcami, którzy mogą realizować 

roboty budowlane na terenie SUW, zlecone przez Zamawiającego na podstawie odrębnej 

umowy np. realizując II etap inwestycji. Po stronie Wykonawcy jest obowiązek koordynowania 

prac wszystkich wykonawców, poprzez zapewnienie Kierownika Budowy pełniącego 

obowiązki dla I i II etapu inwestycji, do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego. Jeżeli 

Wykonawca etapu I zakończy realizację przedmiotu Umowy przed zakończeniem realizacji 

zadania wykonawcy etapu II, to wykonawca etapu II zapewnia kierowanie budową od momentu 

podpisania protokołu końcowego pierwszego etapu robót do końca realizacji etapu II. 

7.9. Wykonawca jest zobowiązany między innymi do następujących czynności: 

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej 

budowy, a także innych opracowań wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, 

b) zapewnienia Kierownika budowy oraz kierowników robót, posiadających niezbędne 

uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud, 

c) przekazywania Inżynierowi Kontraktu lub Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji 

dotyczących realizacji Umowy, niezwłocznego udostępniania wszelkich dokumentów 
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związanych z realizacją Umowy, w tym dokumentacji budowy oraz umożliwienia mu 

przeprowadzenia kontroli wykonywania robót budowlanych, 

d) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

zgodnie z uzgodnioną metodologią wykonywania robót, właściwymi przepisami prawa, w 

tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót 

budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

e) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 

spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,  

f) umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, a także przedstawicieli organów uprawnionych do 

dokonywania kontroli przebiegu procesu budowlanego, 

g) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w odbiorach robót w wyznaczonych 

przez Inżyniera Kontraktu lub Inspektora nadzoru inwestorskiego terminach, 

h) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w 

czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania gwarancji jakości lub rękojmi, 

i) utrzymywania porządku na Terenie budowy, 

j) stosowania się do poleceń Inżyniera Kontraktu lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

k) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 

doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach 

wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,  

l) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 

m) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy. 

n) sporządzenia na żądanie Inżyniera Kontraktu lub Inspektora nadzoru inwestorskiego 

metodologii wykonania robót, planów organizacji robót budowlanych służących realizacji 

przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć 

o) utrzymania ciągłości ubezpieczenia określonego Umową przez cały okres trwania Umowy. 

p) utrzymania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

7.10. Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy co najmniej od godziny 8.00 do godz. 17.00, tj. przez 8 godzin 

dziennie (z wymaganymi przerwami) przez co najmniej 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do 

piątku włącznie), chyba że warunki atmosferyczne nie pozwalają na wykonywanie określonego 

rodzaju robót lub w uzasadnionych przypadkach uzgodnienia Wykonawcy z Inżynierem 

Kontraktu możliwości czasowej przerwy w realizacji robót, bądź zmiany godzin pracy.  

7.11. Kierownik budowy wskazuje brak możliwości wykonywania robót w godzinach od 8.00 do 

17.00 wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności 

uniemożliwiających prowadzenie w tych godzinach robót, wskazując te okoliczności. Wpis taki 



Strona 21 z 78 
 

wymaga potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli wymaga tego 

technologia robót, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót przez 7 dni w tygodniu 

przez całą dobę. W przypadkach prowadzenia robót na terenach chronionych akustycznie, 

roboty mogą być prowadzone w godzinach określonych przez Zamawiającego lub przez 

stosowny organ. 

7.12. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w Harmonogramie rzeczowo - finansowym 

prowadzenie robót zgodnie z pkt 7.7.  

7.13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zwłokę spowodowaną naruszeniem obowiązków, o 

których mowa w pkt 7.7.  

7.14. W wyjątkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczeństwa robót, 

dopuszczalne jest wykonywanie niezbędnych czynności w ciągu całej doby, przy czym 

Wykonawca przed podjęciem tych czynności podejmie niezbędne kroku w celu zawiadamia o 

tym przypadku Inżyniera Kontraktu lub Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7.15. Bez zgody Inżyniera Kontraktu lub Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest 

uprawniony do wykonywania robót w godzinach 22.00 – 6.00. 

7.16. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumentację budowy 

w tym: 

a) Projekt budowlany i wykonawczy, 

b) Dziennik budowy,  

c) aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy,  

d) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  

e) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB. 

7.17. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie 

Inżynierowi Kontraktu do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 

a) projektu organizacji robót,  

b) Szczegółowych Projektów Operacji dotyczących realizacji robót wymagających ingerencji 

w pracujący układ produkcji wody lub jej dostawy do odbiorców, a przez to obarczonych 

ryzykiem spowodowania utrudnień lub zakłóceń w pracy SUW, obejmujących szczegółowy 

opis przewidzianych do wykonania robót, wykazanie wymaganych zasobów sprzętowych 

i kadrowych, ocenę ryzyka realizacji opisywanej operacji, a także wskazanie środków 

minimalizujących możliwość wystąpienia negatywnych okoliczności, a także środków 

zaradczych niezbędnych do zastosowania celem minimalizacji negatywnych skutków 

występujących ryzyk, 

c) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,  

d) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

e) informacji o wytwarzanych odpadach,  

f) Programu zapewnienia jakości, 
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g) dokumentacji powykonawczej. 

7.18. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inżyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu po ich 

zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty 

zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

7.19. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca  

 będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy. 

7.20. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę 

obciążają koszty serwisowania, przeglądów i materiałów eksploatacyjnych, a także usunięcia 

wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot 

Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, a spowodowanej: 

a) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót;  

b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem 

Zamawiającego lub;  

c) czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego. 

7.18 Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 

podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on  

 odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy. 

7.19 Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

7.20 Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z 

postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych 

Odbiorom częściowym. 

7.21 Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie 

obowiązywania niniejszej Umowy. 

7.22 Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji 

papierowej w 3 egzemplarzach i elektronicznej, do dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do 

Odbioru końcowego.  

 

8. Potencjał Wykonawcy 

8.1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne 

oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w 

zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

8.2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem Umowy. 
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8.3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. ,  na zasoby którego w zakresie wiedzy 

i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował 

przedmiot Umowy w zakresie …………………... W przypadku zaprzestania wykonywania 

Umowy przez …………… z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca 

będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co 

najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale 

podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

8.4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę, dalszych 

Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne, 

których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie 

dotyczy osób wskazanych na stanowisku Kierownika budowy, oraz innych osób pełniących 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

informację o liczbie osób skierowanych do wykonania robót budowalnych w ramach 

przedmiotowej Umowy, z ramienia Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o których mowa w zdaniu poprzednim 

nie wymaga aneksu do Umowy (Wykonawca przedstawia korektę tej listy do wiadomości 

Zamawiającego). 

8.5. W trakcie realizacji Umowy Inżynier Kontraktu uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej 

czynności. Inżynier Kontraktu uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

8.6. W trakcie realizacji Umowy, na każde wezwanie Inżyniera Kontraktu, w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Inżynierowi Kontraktu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane 

w pkt 8.4. czynności w trakcie realizacji Umowy: 

a) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, w sposób określony w art. 22 § 1 
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ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, których dotyczy wezwanie Inżyniera 

Kontraktu. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z osobami 

skierowanymi do wykonywania robót określonych powyżej (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 oraz 

ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781); 

c) zanonimizowane zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

d) poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 oraz ustawą z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). 

8.7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 8.4. 

powyżej czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 

Wykonawcę kary umownej, w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek naruszenia. 

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Inżyniera Kontraktu terminie żądanych 

przez Inżyniera Kontraktu dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane powyżej czynności.  

8.8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

8.9. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 

umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy. 
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9. Kierownik budowy  

9.1. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika 

budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach 

określonych art. 22 ustawy PrBud. 

9.2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną 

osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu co najmniej równym kwalifikacjom i doświadczeniu 

wymaganym przez Zamawiającego, po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inżyniera 

Kontraktu i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurą określoną 

w pkt 11.1 – 11.3.  

9.3. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie 

wykonywania robót budowalnych stanowiących przedmiot Umowy. 

9.4. Obowiązkiem Wykonawcy jest również zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi 

robotami przez Kierowników Robót, działających w zakresie określonym w ustawie PrBud. 

 

10.  Podwykonawcy 

10.1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot 

Umowy: …… ……………….……. …………………a  Podwykonawcom powierzy wykonanie 

następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy: 

…………………………………………………………….……………………… 

10.2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana 

zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona 

poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

10.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. 

10.4. Wykonawca, w związku z realizacją robót na nieruchomości podlegającej bezpośredniemu 

nadzorowi Zamawiającego, zobowiązany jest, przed rozpoczęciem robót dostaw i usług przez 

podwykonawców, do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, oraz do przekazania nazw 

firm podwykonawców, danych kontaktowych z osobami umocowanymi do reprezentacji 

Podwykonawców oraz danych ich przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany do 

zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do złożonego w tej sprawie 

zawiadomienia w trakcie realizacji Umowy, a także przekazania wymaganych informacji na 

temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

robót budowlanych, dostaw lub usług.  

10.5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
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a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które odpowiadają części zamówienia określonego Umową 

zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, 

c) przedmiot umowy o podwykonawstwo dotyczący wykonania robót budowlanych musi 

odpowiadać swoim zakresem rzeczowym określeniu zakresu rzeczowego wynikającego z 

poszczególnych pozycji Kosztorysu Ofertowego Wykonawcy, 

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym 

w Ofercie Wykonawcy, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za 

wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i 

doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 

wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i 

sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, 

proporcjonalnie kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym 

Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach 

osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy, 

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji umowy o podwykonawstwo. 

h) Jeżeli umowa o podwykonawstwo przewiduje potrącenia lub zatrzymania, lub kaucje, lub 

zabezpieczenia w pieniądzu, powinna zawierać zapis o treści „wszelkie potrącenia, 

zatrzymania, kaucje, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a w tym zabezpieczenie 

z tytułu rękojmi za wady, który upływa po terminie umownego terminu zakończenia 

realizacji zamówienia zastąpione zostaną formą niepieniężną: gwarancją bankową, 

ubezpieczeniowa bądź inną”. 

10.6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
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a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy. 

c) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

10.7. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu 

przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić 

wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

10.8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu, projektu Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną, wraz z 

częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie 

Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni 

przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem umowy.   

10.9. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od 

dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu 

przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Inżynierowi Kontraktu. 

10.10. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt 10.9 pisemne zastrzeżenia do projektu 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w 

następujących przypadkach:  

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych  

w pkt 10.5, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do Umowy o 

podwykonawstwo, o których mowa w pkt 10.5 lit. f. 

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w pkt 

10.8, 

c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, 

której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez 
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Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo ma być 

realizowana przez podmiot, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, 

d) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty 

wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy przez Zamawiającego,  

f) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany Umową dla tych robót, 

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 

podstawie Umowy. 

10.11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo w terminie określonym w pkt 10.9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, 

uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

10.12. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w 

terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 14 dni przed dniem 

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

10.13. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny 

sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w pkt 10.10.  

10.14. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 

przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

10.15. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od 
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dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,2 % 

szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt 27.1.1, oraz Umów o 

podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający temu 

obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie 

dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł. 

10.16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 

przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

10.17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

10.18. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o 

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

10.19. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z 

którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub 

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga 

ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym Umową. 

10.20.  Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w pkt 10.18, 

stosuje się odpowiednio zasady dotyczące zawarcia umowy o podwykonawstwo.  

10.21. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

10.22. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli 

sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 

określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 

realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie 

usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu 
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budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy 

naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

10.23. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o 

podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 

przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o 

podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

10.24. Wysokość odpowiedzialności Zamawiającego względem Podwykonawcy i dalszego 

Podwykonawcy nie może przekroczyć wartości robót określonej na podstawie Tabeli 

Elementów Rozliczeniowych dla robót zleconych tym Podwykonawcom.  

 

11.  Zmiany dotyczące personelu Wykonawcy 

11.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób 

deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inżyniera 

Kontraktu wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje 

co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. 

11.2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inżynierowi Kontraktu propozycje zmian, 

o których mowa w pkt 11.1. nie później niż w terminie 10 dni roboczych przed planowanym 

skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, 

kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – 

w najkrótszym możliwym terminie, lecz nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Przerwa 

w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako 

przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia 

Terminu zakończenia robót.  

11.3. Zmiana osób, o których mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu i 

nie wymaga zmiany Umowy.    

11.4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót  

branżowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na Terenie budowy w czasie 

prowadzenia robót przez Wykonawcę, podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

W przypadku przerw urlopowych lub nieobecności kierownika budowy bądź kierowników 

robót na Terenie budowy spowodowanej inną przyczyną, Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić na ten czas zastępstwo nieobecnego personelu kierowniczego, spełniające wymagania 

określone dla zastępowanych osób. Na czasowe wprowadzenie personelu zastępczego 

wymagana jest zgoda Inżyniera Kontraktu.  
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11.5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły 

na Terenie budowy ubiory posiadające czytelne z daleka oznaczenia identyfikujące podmioty, 

które je zaangażowały. Oznaczenia muszą być umieszczone na kamizelkach, kurtkach i innych 

okryciach wierzchnich, widoczne zarówno z tyłu, jak i przodu ubranego w nie pracownika. 

11.6. Inżynier Kontraktu jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do 

Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego 

Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

c) nie stosuje się do postanowień Umowy lub 

d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 

11.7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt 11.6., Wykonawca wyznaczy 

odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w pkt 11.1. i pkt 11.2. 

 

12. Obsługa geodezyjna 

12.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie w terenie 

wszystkich części robót.  

12.2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

12.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące 

rejestrowania czynności geodezyjnych. 

12.4. Po stwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu lub Inspektora nadzoru inwestorskiego 

nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do 

sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 5 dni roboczych 

od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inżyniera Kontraktu lub Inspektora nadzoru 

inwestorskiego o nieprawidłowościach. 

12.5. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na 

żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary.  

12.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w 

przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

12.7. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca 

zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy. 

12.8. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej 

we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 
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13. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

13.1. W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym 

będzie realizowany przedmiot Umowy.  

13.2. W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-

finansowego do zatwierdzenia w terminie określonym w pkt 13.1, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

13.3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w 

edytowalnej wersji elektronicznej w układzie zgodnym z wymaganiami Umowy oraz 

zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu. Harmonogram powinien być sporządzony w formie 

dwóch opracowań tj. wykresu Gantta (szczegółowo opisany zakres rzeczowy) oraz 

tabelarycznej (przyporządkowanie do planowanych przerobów przepływów finansowych), w 

wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w 

realizacji robót budowlanych. Wykres Gantta musi być sporządzony ze szczegółowością 

ukazującą wszystkie elementy Tabeli Elementów Rozliczeniowych lub większą, w podziale na 

tygodnie realizacji inwestycji, z ukazaniem ścieżki krytycznej oraz zasobów przewidzianych 

przez Wykonawcę do realizacji poszczególnych zadań. Tabela przepływów finansowych musi 

być sporządzona z tą samą szczegółowością rzeczową i czasową, z przyporządkowanymi 

kwotami planowanych przerobów i ukazaniem czasu fakturowania oraz płatności. 

13.4. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo – 

finansowego na Terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jakości robót budowlanych 

będących przedmiotem Umowy. 

13.5. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót 

według działów STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i 

zasobów wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów osobowych niezbędnych do wykonania 

robót oraz będzie zawierał harmonogram płatności jako sumę należności za wszystkie 

asortymenty robót realizowanych w danym miesiącu rozliczeniowym. Asortymenty robót mniej 

znaczących będą łączone w grupy pod jedną nazwą. Grupy asortymentów robót powinny być 

naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie harmonogramu robót, 

z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty 

zakończenia tych robót, z dokładnością do kolejnego miesiąca kalendarzowego. W planowaniu 

czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów robót Wykonawca uwzględni 

przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu 

jesienno – zimowo – wiosennego, harmonogram ograniczeń technologicznych, itp. oraz inne 

okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy i zagwarantuje 
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etapowanie wykonania przedmiotu Umowy, zapewniające realizację przedmiotu Umowy w 

terminie określonym w pkt 3.1. 

13.6. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  

a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót 

składających się na przedmiot Umowy, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i 

dostaw na Teren budowy, założenie prowadzenia stałych dostaw materiałów na Teren 

budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych;  

b) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji Umowy; 

c) informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy lub podwykonawców oraz 

poszczególnych typów sprzętu, niezbędnych do realizacji robót budowlanych lub realizacji 

etapu robót;    

d) szacowanie przerobu i płatności (netto) w układzie miesięcznym, oraz koszty ogólne 

rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Umowy. 

e) realizację robót w sposób zapewniający nieprzerwaną pracę Stacji Uzdatniania Wody. 

f) minimum pięciomiesięczne okresy wpracowania modernizowanych filtrów. Niezbędne jest 

zapewnienie pracy minimum trzech filtrów (wpracowanych). Zamawiający wskazuje 

konieczność realizacji robót etapami, obejmującymi w pierwszej kolejności modernizację 

jednego układu filtracyjnego, po jego wpracowaniu, kolejnych dwóch układów filtracyjnych, 

a następnie po ich wpracowaniu ostatnich dwóch układów filtracyjnych. Osiągnięcie 

gotowości układu do pracy oraz potwierdzenie jego wpracowania powinno być potwierdzone 

każdorazowo odpowiednimi badaniami. Modernizację filtrów należy rozpocząć od filtra 

nr 5. Układy filtracyjne należy modernizować jako pełne ciągi technologiczne tj. filtr wraz z 

układem napowietrzania i stabilizacji dla danego układu filtracyjnego. 

13.7. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w pkt 13.1., w ciągu 10 dni 

roboczych od daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do 

niego uwagi z uzasadnieniem.  

13.8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo - 

finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia 

Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania 

zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  

13.9. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia 

uwag w terminie określonym w pkt 13.7. będą uważane przez Strony za zatwierdzenie 

Harmonogramu rzeczowo - finansowego.  

13.10. W przypadku nie uwzględnienia uwag Zamawiającego w terminie określonym w pkt 13.8., 

lub gdy przedłożony Harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z Umową, 
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Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiającego.  

13.11. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek Inżyniera 

Kontraktu. 

13.12. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do 

zmiany Terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.  

13.13. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo–finansowego, w 

szczególności, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym 

postępem w realizacji przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Inżynier Kontraktu 

powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami 

określonymi Umową , Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 

dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego 

Harmonogramu i przedstawi go Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia. Jeżeli Inżynier 

Kontraktu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa 

się za zatwierdzony także przez Zamawiającego.  

13.14. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy 

Harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron. 

13.15. Jeżeli Inżynier Kontraktu zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w 

SIWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z 

postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia 

poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi Inżyniera 

Kontraktu oraz postanowienia Umowy. 

13.16. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Inżyniera Kontraktu do 

aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w pkt 13.15., lub 

gdy przedłożona aktualizacja Harmonogramu będzie w ocenie Inżyniera Kontraktu niezgodna z 

Umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki do momentu złożenia do zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu 

zaakceptowanego później przez Zamawiającego.  

13.17. Jeżeli faktyczny postęp robót nie będzie zgodny z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

Inżynier Kontraktu, zakreślając odpowiedni termin, może polecić Wykonawcy sporządzenie 

aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub sporządzenie Programu Naprawczego, 

w którym Wykonawca przedstawi metody zmiany tempa robót dla doprowadzenia w rozsądnie 

krótkim czasie do powrotu tempa realizacji przedmiotu Umowy do założeń Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego. 
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13.18. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót 

poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów 

finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w 

terminach określonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo- 

finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

13.19. Jeżeli zwłoka Wykonawcy tj. przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie 

Terminu zakończenia robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych 

wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Inżyniera 

Kontraktu lub do Zamawiającego o przedłużenie Terminu zakończenia robót oraz odpowiednio 

etapów robót. 

13.20. Inżynier Kontraktu może wpisem do Dziennika budowy wnioskować o wstrzymanie 

wykonywania robót budowlanych na podstawie Umowy w przypadku: 

a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób 

naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób 

znajdujących się na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, 

przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie 

Wykonawcę, 

b) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w inny sposób 

naruszający warunki zapewnienia ciągłości pracy Stacji Uzdatniania Wody i dostaw wody 

dla miasta lub powodujących powstanie ryzyka skażenia wody, a także innych okoliczności 

mogących mieć wpływ na powstanie ryzyka przerwy dostawy wody dla miasta, 

c) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z 

tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem 

tych okoliczności, Inżynier Kontraktu i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy 

wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, 

d) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 

13.21. Niezależnie od przyczyn wskazanych w pkt 13.20., Inżynier Kontraktu w uzgodnieniu z 

Zamawiającym może polecić Wykonawcy jednorazowo lub wielokrotnie wstrzymanie robót lub 

ich dowolnej części na okres, który uzna za konieczny, lecz nie przekraczający sumarycznie 3 

miesięcy. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu 

poniesionych kosztów z tego tytułu. 

13.22. W przypadku, o którym mowa w pkt 13.21, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia Terminu 

zakończenia robót o okres równy okresowi wstrzymania robót (przestoju). Z tytułu przedłużenia 

o którym mowa w niniejszym punkcie Wykonawca nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu 

poniesionych z tego tytułu kosztów. 
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14.   Siła wyższa 

14.1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu  

działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie  

powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę, wskazując przewidywane skutki tej okoliczności. 

 

15.  Procedury bezpieczeństwa 

15.1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów 

oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy. 

15.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt 

wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

15.3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze 

przed datą rozpoczęcia robót. 

 

16.  Ubezpieczenie Wykonawcy 

16.1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia 

poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, umowę lub umowy 

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz 

do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie: 

a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 

Cena ofertowa brutto; 

b) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby 

trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w 

wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także 

szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem 

robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia 

nie niższą niż  20 000 000 zł,  
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c) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego 

Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy roboty budowlane.  

16.2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w pkt 16.1. muszą zapewniać wypłatę odszkodowania 

płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.  

16.3. Koszt umowy lub umów, o których mowa w pkt 16.1. w szczególności składki 

ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca. 

16.4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do 

dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi 

Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich 

przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania 

Umowy przez Wykonawcę. 

16.5. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia na zasadach określonych w pkt 16.1- 16.4, przedstawiając Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię 

umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy 

ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia 

niezgodnie z zasadami określonymi w pkt 16.1 – 16.4 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę 

odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w pkt 16.4., Zamawiający w 

imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie 

określonym w pkt 16.1-16.4, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej 

faktury wystawionej przez Wykonawcę.  

16.6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

17.  Utrzymanie Terenu budowy 

17.1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do  

 zagospodarowania Terenu budowy. 

17.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) organizacja Terenu budowy oraz procesu budowlanego w sposób gwarantujący 

nieprzerwaną pracę Stacji Uzdatniania Wody, a także umożliwiający personelowi 

Zamawiającego bezpieczne wykonywanie swoich obowiązków na terenie tej Stacji. 

b) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie 

Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku, zapobiegającym ewentualnemu 

zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób, 



Strona 38 z 78 
 

c) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez 

osoby nieuprawnione, a także prowadzenie rejestracji osób (imię, nazwisko, firma) 

wchodzących na Teren budowy oraz opuszczających ten teren (obowiązek rejestracji nie 

dotyczy personelu Zamawiającego, a także Inżyniera Kontraktu. 

d) Wykonawca zobowiązany jest dostosować swoje działania do obowiązującego u 

Zamawiającego programu zabezpieczenia terenu Ujęcia Wody w Stargardzie 

e) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy, 

f) zapewnienie dostawy mediów dla wykonywania robót oraz utrzymania zaplecza budowy, 

g) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do 

celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 

17.3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inżynierowi Kontraktu, Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego, osobom upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, 

nieograniczonego dostępu do Terenu budowy, a także dokumentów budowy. 

17.4. Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki sposób, 

aby nie zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach.  

17.5. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w  

stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia  

pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz  

usuwać zbędne przedmioty, a także odpady z Terenu budowy. 

17.6. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze  

wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków  

sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z 

prowadzenia robót budowlanych.  

17.7. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren 

budowy i przekazać go we właściwym stanie Zamawiającemu najpóźniej do dnia Odbioru 

końcowego robót. 

17.8. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w pkt 

17.5, Inżynier Kontraktu ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie 

Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po 

uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 2 dni roboczych 

skierowanym przez Inżyniera Kontraktu do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie 

zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć 

Wykonawcę (wykonanie zastępcze) lub zakreślić ostateczny termin doprowadzenia Terenu 

budowy do należytego stanu, po upływie którego będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy 

karą za każdy dzień zwłoki w wykonaniu polecenia Inżyniera Kontraktu wynoszącą 1000 zł, do 

czasu potwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu wykonania jego polecenia.  
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17.9. W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu lub Inspektora nadzoru inwestorskiego 

wykonywania przez Wykonawcę lub jego podwykonawców robót z naruszeniem zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, lub nie wykonania zabezpieczeń obszarów robót lub innych 

działań niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno personelowi Zamawiającego, 

Wykonawcy, jak i Podwykonawców, Inżynier Kontraktu lub Inspektor nadzoru inwestorskiego 

może polecić Wykonawcy niedopuszczenie do przebywania osób w rejonie występującego 

zagrożenia, lub wykonanie odpowiednich zabezpieczeń w trybie natychmiastowym. 

Niewykonanie takiego polecenia Inżyniera Kontraktu lub Inspektora nadzoru inwestorskiego 

będzie uprawniało Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą za każdy dzień zwłoki w 

wykonaniu takiego polecenia wynoszącą 2000 zł, do czasu potwierdzenia przez Inżyniera 

Kontraktu wykonania wydanego polecenia.  

 

18.  Organizacja ruchu 

18.1. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej 

likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót. 

18.2. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej 

zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB. 

18.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca 

prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w 

należytym stanie przez cały czas wykonywania robót. 

 

19.   Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich 

19.1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i 

obiektów inżynierskich prowadzących na Teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą 

spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, 

w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 

pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na Teren budowy i z Terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z 

naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów 

lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, lub obiektów inżynierskich. 

 

20. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach 
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20.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie 

przewidziane Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego 

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera Kontraktu lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

20.2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inżyniera Kontraktu o dostrzeganych lub 

przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ 

w szczególności na jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo ich realizacji, wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakończenia robót.  

20.3. Nie później niż w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w pkt 20.1. lub 

przekazania informacji, której mowa w pkt 20.2., lub w innym terminie zaakceptowanym przez 

Inżyniera Kontraktu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę ich wpływu na Termin 

wykonania robót oraz przedstawi wycenę robót budowlanych wynikających z wystąpienia tych 

okoliczności. 

20.4. Wykonawca opracuje i przedstawi Inżynierowi Kontraktu propozycje dotyczące uniknięcia 

lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie Umowy.  

20.5. Jeśli wystąpienie szczególnych zdarzeń, o których mowa w pkt 20.1. lub problemów o których 

mowa w pkt 20.2., które nie powstały z winy Wykonawcy i nie są skutkiem działania Siły 

wyższej, powoduje opóźnienie w wykonaniu Umowy skutkujące brakiem możliwości 

dotrzymania Terminu zakończenia robót przewidzianych dla danego etapu robót lub skutkuje 

poniesieniem przez Wykonawcę dodatkowych kosztów, Wykonawca jest uprawniony do 

przedłużenia Terminu zakończenia robót i do zwrotu uzasadnionych niezbędnych Kosztów 

poniesionych wskutek zaistnienia tych okoliczności, z zastrzeżeniem zapisów pkt 13.21. 

Umowy. 

20.6. Skuteczne zgłoszenie przez Wykonawcę Terminu zakończenia robót i zwrotu uzasadnionych 

niezbędnych Kosztów poniesionych przez Wykonawcę dodatkowych kosztów, o których mowa 

w pkt 20.5., musi nastąpić w terminie 21 dni od dnia , w którym Wykonawca dowiedział się lub 

powinien był się dowiedzieć o okolicznościach stanowiących podstawę uzasadniającą 

przedłużenie Terminu zakończenia robót lub skutkujących poniesieniem przez Wykonawcę 

dodatkowych kosztów. W przypadku niedochowania terminu 21 dni Wykonawca nie jest 

uprawniony do uzyskania zwrotu Kosztów poniesionych wskutek zaistnienia okoliczności 

uzasadniających przedłużenie Terminu zakończenia robót lub skutkujących poniesieniem przez 

Wykonawcę dodatkowych kosztów, a Zamawiający jest zwolniony z wszelkiej 

odpowiedzialności z tego tytułu.  

 

21. Wykopaliska archeologiczne 
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21.1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne   

przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną 

wartość, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa. 

21.2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, 

aby zabezpieczyć na własny koszt wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  

21.3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera Kontraktu oraz właściwy organ państwowy o 

znaleziskach i wykona polecenia Inżyniera Kontraktu dotyczące właściwego zabezpieczenia 

miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

21.4. Jeśli zastosowanie się Wykonawcy do poleceń Inżyniera Kontraktu spowoduje konieczność 

poniesienia dodatkowych kosztów, poza zabezpieczeniem wykopalisk, lub opóźnienie w 

realizacji robót, Wykonawcy przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów po uzyskaniu ich 

zatwierdzenia przez Zamawiającego i uprawnienie do przedłużenia Terminu wykonania robót, z 

zastrzeżeniem zapisów pkt 13.21. Umowy. 

 

22. Ochrona środowiska 

22.1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad 

jest zobowiązany podjąć na własny koszt niezbędne działania w celu ochrony środowiska i 

przyrody na Terenie budowy i wokół Terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

decyzjami odpowiednich organów. 

22.2. Wykonawca jest zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt uzyskać niezbędne 

uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i 

prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i 

opadowych z Terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w 

sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed 

zanieczyszczeniem. 

22.3. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2022 poz.699). 

22.4. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, 

informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi 

odpadami.  

22.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub 

grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i 

przepisach regulujących gospodarkę odpadami, z tytułu własnych działań lub zaniechań. 



Strona 42 z 78 
 

22.6. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 

odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą 

być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z 

zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 

22.7. Materiały budowlane, zdemontowane rurociągi, armaturę, urządzenia, złom itp. odzyskane w 

trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, po oczyszczeniu należy odwieźć za 

pokwitowaniem ilości i asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiającego, położone na 

terenie Ujęcia Wody w Stargardzie lub usunąć z Terenu budowy i przekazać do utylizacji na 

własny koszt, według wskazania Zamawiającego.  

22.8. Odzyski Materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku, wskazane przez 

Zamawiającego, stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie 

je, za pokwitowaniem ilości i asortymentu, do magazynu Zamawiającego, mieszczącego się w 

Stargardzie na terenie Ujęcia Wody.  

22.9. Rozbiórkę Materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek 

Wykonawca będzie prowadził z należytą starannością w sposób wykluczający możliwość ich 

uszkodzenia a magazynowanie Materiałów będzie prowadził w sposób uporządkowany i 

właściwy dla danego asortymentu. 

 

23. Naprawa uszkodzeń 

23.1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez 

siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru końcowego robót, 

z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania. Wszelkie 

ryzyka utraty, uszkodzenia, bądź zniszczenia materiałów, urządzeń, robót, a także mienia 

Wykonawcy lub Zamawiającego, znajdującego się na Terenie budowy, na skutek 

jakiegokolwiek zdarzenia, do czasu Odbioru końcowego robót, obciążają Wykonawcę.  

23.2. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w pkt 23.1, 

Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność 

robót i materiałów z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i 

obowiązującymi przepisami prawa.  

23.3. Jeżeli uszkodzenia w materiałach lub robotach, o których mowa w pkt 23.2. powstały wskutek 

okoliczności stanowiących zgodnie z Umową ryzyko Zamawiającego, Wykonawca jest 

uprawniony do zwrotu poniesionych kosztów naprawy oraz wydłużenia Terminu wykonywania 

robót o okres powstałego w ich wyniku opóźnienia. 

23.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych 

do wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy; za 
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uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności 

Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca.  

 

24.  Kontrola jakości 

24.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy i Materiałów.  

24.2. Zasady zapewnienia jakości realizacji przedmiotu Umowy określa STWiORB oraz Program 

zapewnienia jakości. 

24.3. W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i 

przedłoży do zatwierdzenia przez Zamawiającego Program Zapewnienia Jakości. 

24.4. Inżynier Kontraktu jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawcę Programu 

zapewnienia jakości. 

24.5. Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny być 

nowe, odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie określonym w PrBud oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w 

Dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację 

Inżyniera Kontraktu na wbudowanie dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem. 

Użycie do wykonania robót (wbudowanie) materiałów, dla których Inżynier Kontraktu nie 

wyraził akceptacji, skutkuje koniecznością niezwłocznego demontażu tych materiałów i 

usunięcia z Terenu budowy. Za każde zdarzenie wbudowania materiału nie posiadającego 

akceptacji Inżyniera Kontraktu Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy 

karą 1000 zł za każde zdarzenie. 

24.6. Wykonawca przedłoży Inżynierowi Kontraktu kopie wymaganych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały użyte do 

wykonania Umowy.  

24.7. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy 

powinny w szczególności: 

a) być fabrycznie nowe, nie dopuszcza się użycia materiałów lub urządzeń pochodzących z 

demontażu, 

b) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 1213) oraz STWiORB, 

c) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do 

stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach 

na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

d) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
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e) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych, 

f) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu 

Umowy.   

24.8. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów określonej Umową 

jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości Materiałów, przestrzegania warunków 

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia 

warunków dostaw Materiałów zapewniających dochowanie terminów realizacji robót 

określonych Umową. 

24.9. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz robót 

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych 

przepisach oraz STWiORB. Po stronie Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich niezbędnych 

przyrządów i materiałów dla prowadzenia badań jakości wykonywanych robót przez personel 

Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu, a także przeprowadzanie badań laboratoryjnych przez 

odpowiednie laboratoria (akredytowane) zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu. 

24.10. Inżynier Kontraktu może zobowiązać Wykonawcę do:  

a) usunięcia z Terenu budowy materiałów nie odpowiadających normom jakościowym 

określonym w pkt 24.7. w wyznaczonym terminie lub  

b) demontażu wykonanych robót i ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość 

wykonanych robót nie spełniają wymagań STWiORB lub nie zapewniają możliwości 

oddania do użytkowania przedmiotu Umowy.  

24.11. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanego polecenia Inżyniera Kontraktu lub 

Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inżyniera Kontraktu lub 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do 

wykonania tego polecenia w terminie 5 dni roboczych,  ma prawo zlecić powyższe czynności 

do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić 

poniesione w związku z tym wydatki  z wynagrodzenia Wykonawcy lub będzie uprawniony do 

naliczenia Wykonawcy kary 500 zł za każdy dzień niewykonania omawianego polecenia 

w wyznaczonym terminie, lub będzie uprawniony do naliczenia opisanej kary do czasu zlecenia 

powyższych czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki  z wynagrodzenia Wykonawcy. 

24.12. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inżynier Kontraktu lub Inspektor nadzoru 

inwestorskiego ustali, że jakość Materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym 

w pkt 24.7., niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.  

24.13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez 

Inżyniera Kontraktu lub Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiały do robót budowlanych 
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dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w 

pkt 24.7, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inżyniera Kontraktu. 

24.14. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu 

materiałów, które nie są zgodne z pkt 24.7, Inżynier Kontraktu lub Inspektor nadzoru 

inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz 

zastąpienie zaakceptowanymi Materiałami. 

24.15. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inżyniera Kontraktu lub Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, lub organ upoważniony do kontrolowania budowy, powinny być poddawane 

badaniom służącym potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 

24.16. Badania określone w STWiORB, Dokumentacji projektowej, Programie zapewnienia jakości 

robót oraz innych dokumentach (normach, wytycznych itp.), a także poleceniach Inżyniera 

Kontraktu, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt. 

24.17. Bieżące pomiary i badania Materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone w 

miejscu wyprodukowania Materiałów lub na Terenie budowy. 

24.18. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własnych koszt odpowiedni system kontroli oraz 

instrumenty, urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Materiałów 

i robót budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inżynierowi Kontraktu wymagane próbki 

materiałów przed ich wykorzystaniem, stosownie do wymagań Programu zapewnienia jakości 

robót. 

24.19. Badania Materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem  

wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce 

badawczej. 

24.20. Inżynier Kontraktu może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, innych niż 

wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania 

lub Terenem budowy dotyczących Materiałów lub robót budowlanych, które budzą uzasadnione 

wątpliwości, co do ich jakości.  

24.21. Jeżeli wyniki badań wykażą, że: Materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne z 

wymaganiami STWiORB lub odpowiednimi normami, koszty tych badań ponosić będzie 

Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że Materiały bądź roboty są zgodne z 

wymaganiami STWiORB lub odpowiednimi normami i posiadają odpowiednie aprobaty, 

poniesione koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 

 

25. Usuwanie nieprawidłowości i Wad stwierdzonych w czasie robót 

25.1. W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu lub Inspektora nadzoru inwestorskiego 

wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn 
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obciążających Wykonawcę wad w robotach, dostarczonych, urządzeniach lub materiałach 

stanowiących przedmiot Umowy, Inżynier Kontraktu lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest 

uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad 

w terminie zakreślonym przez Inżyniera Kontraktu lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie 

krótszym niż 3 dni robocze. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. 

25.2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, 

odkryć lub ekspertyz, Inżynier Kontraktu może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności 

na koszt Wykonawcy. 

25.3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający 

zwraca Wykonawcy poniesione koszty przeprowadzenia prób lub badań wykraczających poza 

zakres badań określonych w Dokumentacji projektowej, STWiORB, lub Programie zapewnienia 

jakości robót. 

25.4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 25.1., 

Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy 

(wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia 

Wykonawcy lub będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary 500 zł za każdy dzień 

niewykonania omawianego polecenia w wyznaczonym terminie, lub będzie uprawniony do 

naliczenia opisanej kary do czasu zlecenia powyższych czynności do wykonania przez osoby 

trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym 

wydatki  z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

26. Odbiory  

26.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 

zgody Inżyniera Kontraktu lub Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek 

umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej 

zanikającej lub która ulega zakryciu. 

26.2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do 

Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inżyniera Kontraktu i Inspektora 

nadzoru inwestorskiego.  

26.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 

zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni robocze od daty 

zawiadomienia o gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót podpisem pod Protokołem 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przygotowanym przez Wykonawcę (na 

wzorze opracowanym przez Inżyniera Kontraktu) oraz wpisem do Dziennika budowy. 

26.4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających 

zakryciu za zbędny, tj. uzna prawidłowość wykonanych robót na podstawie dostarczonych 
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przez Wykonawcę dowodów bez dokonywania osobistego przeglądu tych robót, jest 

zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 

określonym w pkt 26.3.  

26.5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 

Wykonawca jest zobowiązany odkryć roboty, a następnie w przypadku potwierdzenia 

poprawności wykonanych robót, przywrócić stan poprzedni na własny koszt.  

26.6. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za 

wykonane roboty w okresach rozliczeniowych nie krótszych niż jeden miesiąc i nie stanowi on 

wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu. Odbiór może dotyczyć jedynie wykonanych 

robót i wbudowanych na skutek ich wykonania materiałów. Nie jest dopuszczalne dokonywanie 

odbioru materiałów lub urządzeń bez ich wbudowania, niezależnie od miejsca ich składowania. 

Wbudowanie polega na docelowym posadowieniu w wymaganej lokalizacji, zgodnie z 

warunkami określonymi w Dokumentacji projektowej. Odbiór częściowy nie stanowi 

skwitowania, odbioru czy akceptacji jakości wykonania Robót i nie prowadzi do uwolnienia się 

Wykonawcy od zobowiązań wynikających z gwarancji jakości i rękojmi. 

26.7. Po zakończeniu wykonania części robót, do 25 dnia każdego miesiąca po miesiącu, którego 

dotyczy rozliczenie Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót poprzez odpowiedni 

wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru Inżyniera Kontraktu oraz 

przedstawia Inżynierowi Kontraktu dokumenty rozliczeniowe. 

26.8. Dokonanie Odbioru częściowego potwierdzone jest Protokołem odbioru częściowego na 

podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego, bądź skorygowanego przez 

Inżyniera Kontraktu, wykazu wykonanych robót obejmującego ich zaawansowanie zgodnie z 

pozycjami TER, w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru i przekazania Inżynierowi Kontraktu kompletu dokumentów 

rozliczeniowych.  

26.9. Wykaz robót, o którym mowa w pkt 26.8., jest akceptowany i korygowany przez Inżyniera 

Kontraktu na podstawie zakresu rzeczywiście wykonanych i odebranych robót przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego.  

26.10. Odbiór końcowy jest dokonywany po wykonaniu przez Wykonawcę pełnego przedmiotu 

Umowy, pełnego zakresu robót, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do 

Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po 

zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.  

 

26.11. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego i Inżyniera 

Kontraktu oraz zgłaszając wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział 
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przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach tj. z wyprzedzeniem min. 3 dni 

roboczych. 

26.12. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości i kompletności wykonania przedmiotu 

Umowy, a w szczególności: kompletną dokumentację powykonawczą, Dziennik budowy, 

zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów 

częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne, protokoły 

potwierdzające przekazanie Zamawiającemu sprzętu oraz inne dokumenty i opracowania objęte 

przedmiotem Umowy, pełną dokumentację do wystąpienia przez Zamawiającego do 

odpowiedniego organu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie zmodernizowanej 

Stacji Uzdatniania Wody. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt w odpowiednim 

czasie dokona zgłoszeń do organów kontrolnych, których opinia stanowi element wniosku 

o wydanie pozwolenia na użytkowanie, pozyska w imieniu Zamawiającego pozwolenie na 

użytkowanie, a także potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego. 

26.13. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiającego (komisja odbiorowa 

składa się osób powołanych przez Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i inspektorów nadzoru 

inwestorskiego), przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych 

przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów 

branżowych. 

26.14. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 

których wykonał przedmiot Umowy. 

26.15. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych 

od dnia zawiadomienia o gotowości do tego odbioru Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu oraz 

zgłoszeniu robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy i przekazania Inżynierowi Kontraktu 

kompletnej dokumentacji, o której mowa w pkt .26.12.  

26.16. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot Umowy nie 

jest gotowy do odbioru z powodu jego nieukończenia, z powodu wystąpienia w nim istotnych 

wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia 

wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając 

Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, 

uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania 

czynności Odbioru końcowego, lub odmówić dokonania odbioru wskazując brak gotowości 

przedmiotu Umowy do odbioru. W przypadku odmowy wykonania odbioru przez 

Zamawiającego na Wykonawcy spoczywa obowiązek ukończenia wykonania przedmiotu 

Umowy, usunięcia wszystkich ujawnionych w nim wad oraz wykonania wszystkich ciążących 

na Wykonawcy zobowiązań związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy i ponownego 

zgłoszenia Zamawiającemu przedmiotu Umowy do Odbioru końcowego. 
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26.17. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego 

robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron i stanowi potwierdzenie wydania 

przedmiotu Umowy Zamawiającemu. 

26.18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Zamawiający 

może dokonać odbioru Przedmiotu Umowy, zakreślając Wykonawcy dodatkowy termin i 

wskazując sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w zakreślonym przez 

Zamawiającego terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, 

po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, dokonując rozliczenia kosztu usunięcia 

tych wad z należności Wykonawcy. 

26.19. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru istotnych wad przedmiotu Umowy Zamawiający 

odmawia podpisania Protokołu odbioru końcowego robót.  

26.20. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego, a tym samym za Termin zakończenia realizacji 

zamówienia uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy 

Protokołu odbioru końcowego robót.  

26.21. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są przed upływem okresu rękojmi i gwarancji jakości, 

w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, lecz nie częściej 2 razy w ciągu każdych 

kolejnych 12 miesięcy po podpisaniu Protokołu Odbioru końcowego. 

26.22. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 

protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad 

gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

26.23. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w 

okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  

26.24. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 

określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 

technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

26.25. Odbiór gwarancyjny będzie przeprowadzony w okresie gwarancji jakości i w okresie rękojmi, w 

ciągu 14 dni roboczych przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji jakości lub okresu 

rękojmi, w celu oceny robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji 

lub rękojmi.  

26.26. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy. 
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26.27. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po 

usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.  

26.28. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości. Odbiór 

ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez 

Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.  

26.29. Z Odbioru ostatecznego sporządza się Protokół odbioru ostatecznego. 

26.30. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, o 

których mowa w pkt 26.27, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest 

zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji i rękojmi. Zamawiający wyznacza 

termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi wiąże się z odpowiednim obowiązkowym 

przedłużeniem przez Wykonawcę okresu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z 

przekazaniem Zamawiającemu dowodów przedłużenia obowiązywania tego zabezpieczenia. 

Niewywiązanie się z obowiązku przekazania Zamawiającemu dowodu przedłużenia 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy najpóźniej 30 dni przed jego upływem 

upoważnia Zamawiającego do realizacji złożonego zabezpieczenia. 

 

27.   Wynagrodzenie i warunki płatności 

27.1. Zasady ogólne 

27.1.1. Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, 

zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto … zł (słownie: … złotych) wraz z 

podatkiem … % VAT w wysokości … zł (słownie: … złotych), co łącznie stanowi kwotę 

brutto w wysokości … zł  (słownie: ….... złotych). 

W tym: 

• za wykonanie wszystkich robót i prac oraz sporządzenie opracowań, wykonanie usług 

objętych przedmiotem Umowy, uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz inne 

czynności niebiedne dla dokonania Odbioru końcowego robót budowlanych kwotę w 

wysokości netto … zł (słownie: … złotych) wraz z podatkiem … % VAT w 

wysokości … zł (słownie: … złotych), co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości 

… zł  (słownie: ….... złotych); 

• Za pełnienie czynności serwisowych wszystkich urządzeń i instalacji w okresie 

gwarancji i rękojmi wraz z kosztami części serwisowych, materiałów 

eksploatacyjnych i wszystkich niezbędnych elementów (materiałów, pracy ludzi, 

pracy sprzętu itp.) wraz z kosztami dodatkowymi (dojazdy, opłaty celne, opłaty 

licencyjne, noclegi itd.) niezbędne dla bezawaryjnej pracy wszystkich urządzeń i 
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instalacji, zgodnie z wymaganiami producentów tych urządzeń i instalacji oraz 

wymaganiami zawartymi w instrukcjach obsługi, eksploatacji oraz kartach 

gwarancyjnych i dokumentacjach opracowanych zamontowanych urządzeń, armatury, 

automatyki i innych materiałów w wysokości netto … zł (słownie: … złotych) wraz z 

podatkiem … % VAT w wysokości … zł (słownie: … złotych), co łącznie stanowi 

kwotę brutto w wysokości … zł  (słownie: ….... złotych). 

27.1.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy. 

27.1.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z 

zasadami określonymi Umową Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a 

ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług. 

27.1.4.    Rozliczenie za wykonanie robót stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonywane na 

podstawie faktur VAT częściowych i faktury VAT końcowej.  

27.1.5. Wysokość płatności miesięcznych dokonywanych na podstawie faktur VAT częściowych nie 

jest limitowana, z zastrzeżeniem, że wysokość płatności należnej na podstawie faktury VAT 

końcowej nie może być mniejsza niż 10 % kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 

27.1.1. 

27.1.6. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane są dokonywane 

powykonawczo, na podstawie Protokołów odbioru robót, w terminach określonych Umową na 

podstawie wystawionych faktur VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających  

z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu na zestawieniach wartości 

wykonanych robót, zgodnie z Protokołami odbioru robót. 

27.1.7. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą 

realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 

27.1.8. Wynagrodzenie Wykonawcy (Cena ofertowa brutto) uwzględnia wszystkie obowiązujące w 

Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót, 

koszt licencji i inne koszty niezbędne do poniesienia celem wykonania przedmiotu Umowy.  

27.1.9. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na rachunek 

bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane 

przez Wykonawcę, lub odpowiednio przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, na 

podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę. 

27.1.10. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu okresowym ulegnie 

waloryzacji o zmianę wskaźnika zmian cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Głównego 

Urzędu Statystycznego (Wskaźnik). Waloryzacja nie będzie obejmowała robót odebranych w 

Protokole częściowego odbioru robót przed dniem waloryzacji. 
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27.1.11. Pierwsza waloryzacja nastąpi po pełnych 12 miesiącach kalendarzowych od podpisania Umowy 

i będzie wyliczona jako średnia arytmetyczna ze Wskaźników za okres poprzednich czterech 

kwartałów ogłoszonych na moment dokonywania waloryzacji, w sytuacji, gdy wskaźnik  

o którym mowa w pkt 27.1.10 przekroczy wartość 4 %. 

27.1.12. Każda kolejna waloryzacja dokonywana będzie po upływie kolejnych 12 miesięcy od 

poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczana odpowiedni jak wskazano w pkt 27.1.11. za okres, 

który upłynął od poprzedniej waloryzacji, w sytuacji, gdy wskaźnik, o którym mowa w pkt 

27.1.10 przekroczy wartość 4 %.  

27.1.13. Każda waloryzacja będzie się odnosiła do wartości bazowych określonych w ofercie 

Wykonawcy.  

27.1.14. W przypadku likwidacji Wskaźnika, o którym mowa w pkt 27.1.11. lub zmiany podmiotu, który 

urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w pkt 27.1.11. stosuje się odpowiednio do 

wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy 

Wskaźnik lub podmiot.  

27.1.15. Waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w pkt 27.1.11. – 27.1.14. nie stanowi zmiany 

Umowy.  

27.1.16. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT 

obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia 

Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.  

27.1.17. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 20% 

wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 27.1.1. 

 

27.2. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbędne do realizacji Umowy 

nie ujęte w opisie przedmiotu Umowy  

27.2.1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w pkt 2.5. 

zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:  

a) Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inżyniera Kontraktu kalkulację Ceny 

tych robót sporządzoną metoda kosztorysowania robót budowlanych na podstawie 

Katalogów Nakładów Rzeczowych z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie 

wyższych od średnich wartości i cen publikowanych w wydawnictwach branżowych 

SEKOCENBUD dla województwa zachodniopomorskiego, w którym roboty są 

wykonywane, aktualnych w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym kalkulacja jest 

sporządzana. 

b) W przypadku braku możliwości zastosowania wyceny robót zgodnie z 27.2.1.a) wycena 

zostanie ustalona na podstawie pozyskanych przez Wykonawcę ofert rynkowych i 
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zweryfikowana/ustalona przez Inżyniera Kontraktu. Ustalenie Inżyniera Kontraktu, 

dotyczące określeni ceny za wykonanie robót z materiałami, będzie stanowiło podstawę do 

rozliczenia za te roboty i materiały. 

27.2.2. Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w pkt 27.2.1. oraz przedstawi Inżynierowi 

Kontraktu do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty, o których mowa w pkt 2.5. 

Umowy przed rozpoczęciem tych robót. 

27.2.3. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie 

wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w pkt 27.2.1., Inżynier Kontraktu wprowadzi 

korektę kalkulacji, stosując zasady określone w pkt 27.2.1. 

27.3. Rozliczenia okresowe 

27.3.1. W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inżynierowi Kontraktu do 25 

dnia każdego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy Rozliczenie Zaawansowania i Wartości 

Wykonanych Robót Budowlanych zgodnie z podziałem robót określonym w TER, sporządzone 

na podstawie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Kart wielkości 

zaawansowania robót dla każdej pozycji określonej w Tabeli Elementów Rozliczeniowych. Karty 

wielkości zaawansowania poszczególnych zakresów robót zostaną przygotowane przez 

Wykonawcę, zgodnie ze wzorem opracowanym przez Inżyniera Kontraktu. Do poszczególnych 

kart muszą być dołączone odpowiednie dokumenty potwierdzające poprawność wykonanych 

robót (wykaz zatwierdzonych wniosków materiałowych dla materiałów użytych do wykonania 

robót, protokoły badań i sprawdzeń potwierdzające poprawność wykonania robót, szkice 

inwentaryzacyjne i inne dokumenty uzasadniające prawidłowość wykonanych robót) 

27.3.2. Zestawienie wartości wykonanych robót stanowi iloczyn procentowego zaawansowania robót 

potrwierdzonego przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego i Inżyniera Kontraktu oraz 

odpowiadających im Cen ujętych w odpowiednich pozycjach TER albo ustalonych zgodnie z 

postanowieniem pkt 27.2.1. Inżynier Kontraktu potwierdzając/ustalając procentowe 

zaawansowanie robót objętych rozliczeniem nie jest związany ustaleniami Wykonawcy i 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

27.3.3. Inżynier Kontraktu sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, arbitralnie dokonuje 

ewentualnych korekt przedłożonych dokumentów, o których mowa w pkt 27.3.1. oraz po 

uzyskaniu akceptacji Zamawiającego potwierdza kwotę należną do zapłaty Wykonawcy w 

ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień, przekazując Wykonawcy Protokół 

Częściowego Odbioru Robót dla umożliwienia Wykonawcy złożenia do Zamawiającego faktury 

VAT na zaakceptowaną w Protokole Częściowego Odbioru Robót kwotę.  

27.3.4. Inżynier Kontraktu w ciągu 3 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy Protokołu 

Częściowego Odbioru Robót przekazuje Zamawiającemu informację na temat zaakceptowanego 
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rozliczenia okresowego potwierdzając należną Wykonawcy kwotę wynagrodzenia.  

27.4. Rozliczenia końcowe 

27.4.1. Z wnioskiem o Odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Inżynierowi Kontraktu 

szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w Końcowym 

Rozliczeniu Zaawansowania i Wartości Wykonanych Robót Budowlanych. 

27.4.2. Inżynier Kontraktu sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, arbitralnie dokonuje 

ewentualnych korekt przedłożonego rozliczenia, o którym mowa w pkt 27.4.1. oraz po 

uzyskaniu akceptacji Zamawiającego potwierdza kwotę należną do zapłaty Wykonawcy 

w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru 

końcowego, przekazując Wykonawcy Protokół Końcowego Rozliczenia Robót. 

27.4.3. Inżynier Kontraktu może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień 

szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych 

wątpliwości co do jego prawidłowości. Wezwanie zawiesza termin wskazany w pkt 27.4.2 do 

czasu udzielenia wyjaśnień przez Wykonawcę. 

27.4.4. Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w pkt 27.4.3. oraz dokonuje 

korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu. 

27.4.5. Jeżeli rozliczenie końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa  

w pkt 27.4.4. będzie nadal nieprawidłowe, Inżynier Kontraktu ustali wysokość wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy.  

27.4.6. Potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu rozliczenie stanowi podstawę do złożenia przez 

Wykonawcę do Zamawiającego końcowej faktury VAT na zaakceptowaną w rozliczeniu kwotę.  

27.4.7. Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy stanowić będzie Protokół odbioru końcowego robót. 

27.5. Płatności 

27.5.1. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z Umową faktury 

VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez 

Inżyniera Kontraktu. 

27.5.2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem wynagrodzenia, 

oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich 

wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i 

dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności które stały się wymagalne na dzień 

złożenia okresowego rozliczenia. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne 
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dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak 

zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu 

wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.  

27.5.3. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o 

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego 

wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

27.5.4. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 

zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie 

Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy wezwania.  

27.5.5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt 27.5.4., 

podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 

wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty.  

27.5.6. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne 

wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w pkt 27.5.3., jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub 

rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót objętych fakturą, a 

Wykonawca nie złoży w trybie określonym w pkt 27.5.4. uwag wykazujących niezasadność 

bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi 

zapłaty. 

27.5.7. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 

skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  
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27.5.8. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy 

rozliczeniowe, będą wystawione przez Wykonawcę faktura VAT, o których mowa w pkt 

27.5.1., przedstawione Zamawiającemu wraz: 

a) z protokołem Odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą 

wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły 

odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w 

ramach odbieranego etapu robót,  

b) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 

Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich 

roboty, dostawy i usługi,  

c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi 

oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z 

płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców za okres 

rozliczeniowy robót objęty fakturą VAT Wykonawcy, 

d) w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego robót 

budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie 

były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców w tym zakresie.   

27.5.9.      Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT dokumentów, o których mowa w pkt 

27.5.8., Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. 

Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, 

o których mowa w pkt 27.5.8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu 

płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.  

27.5.10 .  Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień 

w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.  

27.5.11.  Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa pkt 27.5.8 

zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót 

budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę  postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym 

wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do 

innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.  
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27.5.12. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego 

wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt 27.5.4  i wykaże 

niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w pkt 

27.5.4,  a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 

27.5.13. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt 27.5.4  i potwierdzi 

zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w pkt 

27.5.4,  a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

27.5.14. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, 

lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

27.5.15. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub przedłożeniu 

Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.  

27.5.16. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub 

ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności 

do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od 

Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej 

płatności.  

27.5.17. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

27.5.18. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych 

wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, 

co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą 

zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.  
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27.5.19. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z 

tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do 

wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. W 

przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami 

jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi 

Umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na 

podstawie wystawionej przez niego faktury VAT  lub rachunku wyłącznie kwotę należną na 

podstawie cen jednostkowych określonych Umową. 

27.5.20. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 

Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w 

danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianej faktury VAT 

oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, 

cała kwota wynikająca z faktury VAT zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 

27.5.21. Do faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy 

oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub 

przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych 

zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości 

objętej płatnością końcową. 

27.5.22. W przypadku, gdy z przedłożonych dokumentów wynika, że na dzień wystawienia faktury 

końcowej podwykonawcom przysługuje nieopłacone jeszcze wynagrodzenie Wykonawca 

zobowiązany jest do załączenia przy fakturze końcowej dyspozycji o dokonanie przez 

Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wskazanym Podwykonawcom nieopłaconego 

wynagrodzenia z prawem do potrącenia zapłaconej kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy. Taka 

dyspozycja Wykonawcy nie stanowi naruszenia zobowiązań Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zapłaty kary umownej. 

27.5.23. W przypadku braku dyspozycji Wykonawcy wydanej na zasadach określonych w pkt 

27.5.22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania z faktury Wykonawcy, tytułem 

należytego rozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami, kwoty będącej sumą 

nieopłaconych wynagrodzeń Podwykonawców do czasu przedstawienia przez Wykonawcę 

dowodów zapłaty wszystkich należności wynikających z Umów o podwykonawstwo, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

27.5.24. W przypadku, gdy w Umowie z podwykonawcą nie doszło do przekształcenia pieniężnej 

formy zabezpieczenia, kaucji, zatrzymania w formę niepieniężną na zasadach określonych 

Umową podwykonawczą, do nieprzekształconej wartości zabezpieczenia postanowienia pkt 

27.5.23. stosuje się odpowiednio. 
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27.6. Zaliczki 

27.6.1. Zamawiający nie będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

27.7. Wierzytelności 

27.7.1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 

sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również 

korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej 

zgody Zamawiającego.  

27.7.2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie 

zgody na dokonanie czynności, o której mowa w pkt 27.7.1., występuje podmiot reprezentujący 

wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

27.7.3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt 27.7.1. dopóki 

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, 

których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą 

przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.     

27.7.4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 

28. Prawa autorskie i przejście prawa własności 

28.1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej 

Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca 

przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich 

praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2021.1062 ze zm.), stworzonych na 

potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i 

terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w 

szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, 

obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. 

obiektów  i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej 

Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z 

wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, 

na polach eksploatacji wskazanych w pkt 28.2. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz 

Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. 

utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy. 
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28.2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych 

do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej 

w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,  

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje  

komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji 

Zamawiającego, 

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE, bądź krajowych, 

d) wprowadzanie do pamięci komputera, 

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w 

przedsiębiorstwie  Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 

f) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 

g) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego  

z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, 

h) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, 

publikowanie  

części lub całości, opracowania, 

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

28.3. Postanowienia pkt 28.1. i 28.2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w 

skład ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac 

objętych tą dokumentacją. 

28.4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w pkt 28.2 może 

następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych 

podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i 

drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

28.5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z 

roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli 

naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu 

przez Wykonawcę, Wykonawca: 

a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych  

zdarzeń; 

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po  

stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w  

postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty 

obsługi prawnej postępowania;   
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c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych  

i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych 

osoby lub osób zgłaszających roszczenia.   

28.6. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe, o których mowa w pkt 28.1., nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście 

tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 

28.7. Elementy budowlane i materiały należące do Wykonawcy, które zostały użyte do realizacji 

inwestycji budowlanej, stanowiące wykonanie przedmiotu Umowy, przeznaczone do tego by 

stały się częścią składową obiektu budowlanego w sposób trwały, przechodzą na własność 

Zamawiającego z chwilą ich wydania Zamawiającemu na podstawie protokołu odbioru 

końcowego, bądź w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, złożenia 

powiadomienia o odstąpieniu od Umowy. 

 

29. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 

29.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady 

przedmiotu Umowy przez okres …….. (słownie: …………………..) od daty Odbioru 

końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

29.2. Strony postanawiają̨ odpowiedzialność́ z tytułu rękojmi rozszerzyć́ w następującym zakresie: 

29.2.1. Termin rękojmi za wady przedmiotu Umowy wynosi ………. miesięcy licząc od daty 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 

29.2.2. Zamawiający zwolniony jest od obowiązku udowodnienia występowania wady w rzeczy w 

momencie przekazania jej Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

29.2.3. Uznaje się̨, że jakość́ całego przedmiotu Umowy oraz każdego jej elementu jest taka, iż w 

okresie rękojmi nie nastąpi jej zużycie lub nie ulegnie uszkodzeniu na skutek innych 

przyczyn, z wyłączeniem uszkodzenia rzeczy na skutek nieprawidłowej obsługi lub braku 

konserwacji, zaś́ niewystarczająca jakość́ rzeczy stanowi jej wadę̨, którą̨ obarczona była ta 

rzecz w chwili przekazania jej Zamawiającemu przez Wykonawcę̨.  

29.2.4. Warunki zgłaszania oraz usuwania wad zgłoszonych w ramach rękojmi (odpowiedzialność́ 

Wykonawcy z tytułu rękojmi) są̨ takie same jak warunki zgłaszania oraz usuwania wad 

zgłoszonych w ramach gwarancji i określone w Karcie Gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 

1 do niniejszej Umowy.  

29.2.5. Strony postanawiają̨, że odpowiedzialność́ Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakości.  

29.3. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres  

(słownie: …………), licząc od daty Odbioru końcowego robót na warunkach określonych w 

Załączniku nr 1 do Umowy. 
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29.4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające 

z serwisowania i konserwacji wbudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia, mające wpływ 

na trwałość gwarancji producenta, a także dostawę niezbędnych materiałów zarówno 

eksploatacyjnych, jak i serwisowych. 

29.5. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny 

zgodny z Załącznikiem nr  1 do Umowy na dzień podpisania Umowy. 

29.6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób 

nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może 

powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie 

krótszego niż 5 dni roboczych lub w terminie 1 dnia, w zależności od arbitralnej decyzji 

Zamawiającego, jeżeli wada uniemożliwia, bądź w ocenie Zamawiającego znacząco utrudnia 

korzystanie z przedmiotu Umowy. 

29.7. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

29.8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron okres gwarancji i rękojmi 

rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru robót przerwanych. 

29.9. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 

naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

 

30. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

30.1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę równą 10 % Ceny ofertowej brutto. 

30.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 

wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

30.3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  

30.4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

30.5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady 

fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 



Strona 63 z 78 
 

Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest na własny 

koszt i własnym staraniem zapewnić trwałość Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

przedkładając Inżynierowi Kontraktu dowody trwałości tego Zabezpieczenia najpóźniej 30 dni 

przed upływem okresu wygaśnięcia tego Zabezpieczenia. W przypadku nieprzedstawienia 

takich dowodów w wymaganym terminie Zamawiający uprawniony będzie do potracenia 

z należności Wykonawcy kwoty odpowiadającej wysokości Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, bez dodatkowego powiadomienia o tym Wykonawcy, co uznawane będzie 

za wniesienie przez Wykonawcę Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

gotówki. W takiej sytuacji Zamawiający uprawniony będzie do dokonania potrącenia kwoty 

z wynagrodzenia Wykonawcy mimo nie wygaśnięcia Zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w innej formie, zwracając Wykonawcy dokument potwierdzający wniesienie 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

30.6. Kwota w wysokości … (słownie: …) PLN stanowiąca 70 % Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego robót. 

30.7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady fizyczne, 

wynosząca 30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … (słownie: …) 

PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

30.8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp., pod 

warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

30.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 

zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. W przypadku złożenia przez 

Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji lub poręczeń, 

zabezpieczenie należytego wykonania jest nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego, zgodnie z poniższymi zasadami: 

- gwarant lub poręczyciel zobowiązuje się bezwarunkowo i nieodwołalnie dokonać zapłaty  na 

rzecz Zamawiającego na jego każde pierwsze żądanie, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia 

żądania;  

- w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 

postępowania; 

 - zabezpieczone będą roszczenia Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym na pokrycie roszczeń z tytułu kar umownych, z 

tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości  oraz z tytułu zmiany formy zabezpieczenia na 

zabezpieczenie w pieniądzu w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego 
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zabezpieczenia przez Wykonawcę najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu;  

- zmiany umowy nie będą zwalniać gwaranta lub poręczyciela z odpowiedzialności wynikającej z 

poręczenia lub gwarancji i nie wymagają akceptacji gwaranta lub poręczającego; 

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia poręczenie lub 

gwarancja będzie zabezpieczała roszczenia przeciw wszystkim wykonawcom, 

30.10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w pkt 

30.6. i pkt 30.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

30.11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania od Zamawiającego przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

30.12. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 

wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności 

dotychczasowego Zabezpieczenia. 

30.13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt 30.12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający, niezależnie od uprawnienia 

opisanego w pkt 30.5, będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w 

trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie 

dotychczasowe Zabezpieczenie. 

30.14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego 

zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 

 

31. Zmiana Umowy 

31.1. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres wynikający z 

trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, 

oraz dokonywać zmian zakresu rzeczowego oraz umownego wynagrodzenia w następujących 

sytuacjach: 
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a) konieczności udzielenia zamówień dodatkowych w trakcie realizacji Umowy związanych z 

realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin jej realizacji, 

a powodujących konieczność jego wydłużenia; 

b)  wystąpienia w trakcie realizacji robót budowlanych niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, z zastrzeżeniem, że okoliczności, o których mowa poniżej występują 

nieprzerwanie przez minimum 14 kolejnych dni: 

- temperatur powietrza znacznie odbiegających od średnich dobowych wartości 

występujących w obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich pięciu lat w 

poszczególnych miesiącach roku, tożsamych z miesiącami, w których prowadzone są prace, 

potwierdzonych przez Oddział Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy 

Instytut Badawczy dla terenu realizacji robót budowlanych, 

- ponadnormatywnych opadów deszczu w stosunku do średnich wartości występujących na 

obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich pięciu lat w poszczególnych miesiącach 

roku, tożsamych z miesiącami, w których prowadzone są prace, potwierdzonych przez 

Oddział Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy dla 

terenu realizacji robót budowlanych;  

c) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. pożaru, powodzi, itp. jako zdarzenia niezależnego 

od żadnej ze Stron, które nastąpiło po wejściu w życie Umowy, o czas w jakim dane 

zjawisko uniemożliwiło prowadzenie robót lub o czas jaki jest niezbędny na naprawę 

uszkodzeń powstałych w wyniku działania siły wyższej; 

d) konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb i 

inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

e) braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w określonym umową 

terminie; 

f) podjęcie przez Zamawiającego decyzji powodującej poprawę jakości rozwiązań, 

optymalizacji rozwiązań projektowych, zmiany rozwiązań wynikających z innych 

okoliczności, których uwzględnienie przysporzy Zamawiającemu korzyści; 

g) zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: 

- niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w Dokumentacji 

projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

- możliwością zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym standardzie niż 

przyjęte w Dokumentacji projektowej, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 

przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub 

umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 
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- możliwości zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji zadania, kosztów wykonywanych prac lub kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, 

- konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub technologicznych, niż wykazane w Dokumentacji projektowej lub 

Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 

Umowy, 

- wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót warunków geologicznych skutkujących brakiem 

możliwości zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych, 

- wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót warunków terenowych, a w szczególności istnienia 

nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

- koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

- koniecznością usunięcia sprzeczności w Dokumentacji projektowej, 

- zaistnieniem przesłanek do wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań 

przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujących zwiększeniem: bezpieczeństwa 

realizacji robót, bezpieczeństwa użytkowania, funkcjonalności obiektu budowlanego lub 

zmniejszenia kosztów realizacji zadania, usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli 

rozwiązanie zamienne nie odstępuje w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 

budowlanego, 

- koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji robót dodatkowych zaleceń 

właściwych służb i inspekcji; 

h) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w   przypadku:  

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w 

przypadku, gdy zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania umowy po stronie 

Wykonawcy. Warunkiem dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia będzie skierowanie 

do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i 

szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmiany na wynagrodzenie 

Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy maksymalnie o 50% kwoty stanowiącej różnicę 

między nowo obowiązującą, a dotychczasową wysokością minimalnego wynagrodzenia za 
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pracę, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, 

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w przypadku, gdy 

zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania umowy po stronie Wykonawcy. 

Warunkiem dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia będzie skierowanie do 

Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy 

sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. 

Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy maksymalnie o 50% kwoty stanowiącej rzeczywisty koszt 

Wykonawcy związany ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmian zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, w przypadku, gdy zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania 

umowy po stronie Wykonawcy. Warunkiem dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia 

będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego 

uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmiany na 

wynagrodzenie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy maksymalnie o 50% kwoty stanowiącej 

rzeczywisty koszt Wykonawcy związany ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmian zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

Zmiana wysokości wynagrodzenia na zasadach określonych w lit. h dopuszczalna jest, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że zmiany wymienione w tej literze mają wpływ na koszty wykonania 

umowy po stronie Wykonawcy. 

31.2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu 

realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 31.1. 

31.3. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania 

płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy 

o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 



Strona 68 z 78 
 

31.4. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót na 

podstawie pkt 31.1. Umowy, zmiany Umowy w zakresie zakresu rzeczowego, parametrów 

technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 

przedmiotu Umowy na podstawie pkt 31.1. lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 31.3. 

lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do 

przekazania Inżynierowi Kontraktu zawiadomienia, o którym mowa w pkt 5.6. i wniosku 

dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności oraz wszelkiej 

dokumentacji uzasadniającej wniosek, stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

31.5. Wniosek, o którym mowa w pkt 31.4. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 

później niż w terminie 21 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien 

dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

31.6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt 31.4., 

wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia 

przygotowanej w oparciu o zasady określone w pkt 27.2.1, i informacji uzasadniających żądanie 

zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania 

zmiany. 

31.7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla 

uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu 

wskazanym przez Inżyniera Kontraktu, pod rygorem utraty prawa do dodatkowego 

wynagrodzenia lub przedłużenia Terminu zakończenia robót w przypadku uchybienia temu 

obowiązkowi.  

31.8. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 31.5. Inżynier Kontraktu jest uprawniony, bez 

dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w pkt 31.7. i 

wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej 

żądanie zmiany, lub uzupełnienia dokumentacji już złożonej.  

31.9. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inżynierowi Kontraktu dokumentacji, o 

której mowa w pkt 31.7. i przedłożenia na żądanie Inżyniera Kontraktu jej kopii. 

31.10. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 31.4. wraz z propozycją wyceny robót i 

kompletu informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inżynier Kontraktu ustosunkuje 

się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekaże 

Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem nie później niż w terminie 30 dni roboczych po ustaniu 

okoliczności uzasadniających zmianę i otrzymaniu kompletu informacji od Wykonawcy.  

31.11. Zamawiający po otrzymaniu żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inżyniera Kontraktu, 

powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do 

Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. Wykonawca nie jest uprawniony do 
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powstrzymywania się od wykonywania przedmiotu Umowy lub opóźniania wykonywania 

przedmiotu Umowy w oczekiwaniu na decyzję Zamawiającego. 

31.12. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego 

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności. 

31.13. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

b) danych teleadresowych,  

c) danych rejestrowych, 

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

 

32. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 

32.1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub co do niewykonanej 

części w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej 

odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 

jednokrotnego pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego 

wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie 

zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 20 dni 

roboczych i pomimo jednokrotnego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w 

okresie 10 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

c) z przyczyn zawinionych przez siebie nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie 

rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót w stosunku do planowanego 

postępu robót opisanego w aktualnym zatwierdzonym przez Zamawiającego 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym i nie przedstawia na żądanie Inżyniera Kontraktu w 

zakreślonym przez Inżyniera Kontraktu terminie zaktualizowanego harmonogramu z 

Programem naprawczym, którego realizacja pozwoliłaby na uwiarygodnienie wykonania 

przedmiotu Umowy w terminie umownym,  

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, pomimo 

pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień, 

e) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego, 

f) w razie konieczności: 
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 - dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego Podwykonawcy 

lub 

 -  konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości 

Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

32.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

32.3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

32.4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, ze 

skutkiem na dzień otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. 

 

33. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 

33.1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania 

wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy zwłoka 

Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, przekracza 21 dni 

po dokonaniu przez Wykonawcę dodatkowego wezwania Zamawiającego do przekazania 

dokumentacji lub Terenu budowy, 

33.2. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą 

otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego. 

 

34. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku  

z odstąpieniem od Umowy 

34.1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma 

obowiązek: 

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 

własności, i zabezpieczyć przerwane roboty oraz Teren budowy w zakresie określonym 
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przez Inżyniera Kontraktu oraz opuścić Teren budowy, najpóźniej w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego,  

b) przekazać Zamawiającemu znajdujące się w posiadaniu Wykonawcy dokumenty, a także 

należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 

otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację 

projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

34.2. W terminie 21 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 

niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić 

odbiór jednostronny oraz wykonać prace zabezpieczające na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

34.3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 30 dni od dnia zawiadomienia o 

odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy 

urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, 

niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku 

Zamawiającemu. 

34.4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający 

zobowiązany jest do dokonania w terminie 21 do odbioru robót przerwanych i 

zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy, lub w innym 

terminie w przypadku uchylania się przez Wykonawcę wykonania prac zabezpieczających, bądź 

nie usunięciu z Terenu budowy urządzeń Zaplecza budowy przez niego dostarczonego lub 

wniesionych materiałów i urządzeń, niestanowiących własności Zamawiającego.  

34.5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W 

przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający 

uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

34.6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 

poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

 

35. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy 

35.1. W terminie 45 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 

zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który po akceptacji Zamawiającego 

stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku. W przypadku nie 

wykonania przez Wykonawcę w terminie umownym szczegółowego protokołu odbioru robót 
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przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, protokół ten 

sporządzi Zamawiający jednostronnie. W takim przypadku ustalenia zawarte w tym protokole 

będą uznawane za uzgodnione przez Strony i dla nich wiążące. 

35.2. W terminie 30 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

dokonania i dostarczenia Zamawiającemu szczegółowej inwentaryzacji robót według stanu na 

dzień odstąpienia, sporządzonej z udziałem Inżyniera Kontraktu oraz z jego akceptacją bądź 

uwagami. 

35.3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, a które mogą być 

wykorzystane przez Zamawiającego, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, a Zamawiający wyraził wolę ich zakupu, w celu zwrotu kosztów ich nabycia. 

35.4. Szczegółowy protokół odbioru przez Zamawiającego robót przerwanych i robót 

zabezpieczających w toku, inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub 

urządzeń, stanowią po akceptacji Zamawiającego podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 

odpowiedniej faktury VAT. 

35.5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia 

według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar 

umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub 

inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia 

opisane w pkt 35.3.  

35.6. Uzasadnione koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz 

wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest 

winna odstąpienia od Umowy.  

 

36. Kary umowne 

36.1. Wykonawca oprócz kar umownych określonych w innych postanowieniach Umowy 

zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do Terminu zakończenia robót w wysokości 0,1 % Ceny 

ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy Terminem 

zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót, 

b) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu określonego w Umowie przedmiotu Odbioru 

częściowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-finansowego – w 

wysokości 0,1 % Ceny ofertowej brutto za daną część robót za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki. za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
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rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,01 % Ceny ofertowej 

brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia 

upływu terminu na usunięcie Wad, 

c) za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia i raportu 

miesięcznego w wysokości 500 zł polskich za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

d) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 

% Ceny ofertowej brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z 

tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,  

e) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 

– 20.000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom 200 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia 

zapłaty, 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1000 złotych za 

każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,  

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię 

Umowy lub jej zmiany, 

i)  za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w 

zakresie dostaw lub usług we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 1000 

złotych za każdy przypadek.   

j)  za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu 

tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym 

projektem tymczasowej organizacji ruchu 500 zł za każdy dzień ich wykonywania,  

k) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 

podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca 

skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 0,2 % 

Ceny ofertowej brutto, 

l)    za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na 

czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą 

starannością 200 zł za każdy dzień nieprawidłowości;  
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m) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 5  dni  w 

wysokości 0,02 % Ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w 

wykonywaniu robót, 

n) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek 

zgodnie z pkt 16.1. Umowy a także do okazania Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest 

uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 5000 zł, za każde naruszenie, 

o) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z pkt 22.4.Umowy a 

także zobowiązania do przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach 

gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z pkt 22.5. Umowy Zamawiający jest 

uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 5000 zł polskich, za każde naruszenie, 

p) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała 

inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 0,05 % Ceny ofertowej 

brutto, o której mowa w pkt 1.1.2 Umowy.  

36.2. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów 

przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30 % Ceny ofertowej brutto określonej w pkt 

27.1.1. Umowy. 

36.3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt 36.1. oraz zawartych w 

innych pkt Umowy nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu 

cywilnego.  

36.4.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % Ceny ofertowej brutto. Kara nie 

przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 456 ustawy 

Pzp, 

36.5. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna 

od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

36.6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania 

do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 

umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia 

36.7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 
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37. Procedury rozstrzygania sporów 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

38. Zasady przetwarzania danych osobowych 

38.1. Dane osobowe osób fizycznych, podane przez Wykonawcę podczas zawarcia Umowy będą 

przetwarzane na następujących zasadach: 

a) podanie danych osobowych zawartych w Umowie jest nieobowiązkowe (dobrowolne), 

jednak konieczne do jej zawarcia i wykonywania; 

b) administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego jest Wody 

Miejskie Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie ul. Okrzei 6, 73 – 110 Stargard; 

c) w zakresie dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych można uzyskać 

informację od Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: 

inspektor.danych.osobowych@mpgk.stargard.pl 

d) dane osobowe zawarte w Umowie będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

Umowy oraz przez czas niezbędny do archiwizacji dokumentów związanych z jej 

wykonaniem; 

e) okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 

przewidziany przepisami prawa; 

f) osobom, których dane zostały przekazane przy zawarciu Umowy, przysługuje prawo żądania 

dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, otrzymania kopii danych, a także prawo żądania 

przeniesienia danych; 

g) osobom, których dane zostały przekazane przy zawarciu Umowy, przysługuje prawo do 

żądania usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie 

krótszym niż okres przechowywania danych, o którym mowa w pkt. 38.1. d i 38.1.e, 

h) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przez 

Administratora, osobom, których dane zostały przekazane przy zawarciu Umowy, 

przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

38.2. Wykonawca oświadcza, że osoby, których dane przekazał Wykonawca w ramach zawarcia 

Umowy, wyraziły na to zgodę oraz, że zostały one poinformowane o celu i sposobie ich 
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przetwarzania, zawartym w niniejszym paragrafie, przed dniem zawarcia Umowy.  

 

38.3. W przypadku gdy Wykonawca jest osobą prawną przetwarzanie danych osobowych na 

zasadach określonych w ust.1 dotyczy również osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób 

wskazanych do kontaktów z nim.  

 

39. Postanowienia końcowe 

39.1. Wszystkie zmiany zapisów niniejszej Umowy wymagają aneksu zawartego w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

39.2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na … stronach, po 

dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.  

 

W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali: 

Podpis Podpis 

 

 

 

(imię, nazwisko 1-go przedstawiciela Zamawiającego) (imię, nazwisko 2-go przedstawiciela Zamawiającego) 

(stanowisko) (stanowisko) 

Data: Data: 

 

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali: 

Podpis 

 

 

Podpis 
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(imię, nazwisko 1- go przedstawiciela Wykonawcy) (imię, nazwisko 2- go przedstawiciela Wykonawcy) 

(stanowisko) (stanowisko) 

Data: Data: 
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