Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez Samorzad Wojewédztwa
dla Kujaw i Pomorza - Polska Unie Europejska { Kujawsko-Pomorskiego
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.363.06.2025

Zatgcznik nr 3 do SWZ
Umowa zamienna nr
zawarta w dniu pomiedzy:
Wojewodztwem Kujawsko — Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun
NIP 9561969536
w imieniu ktérego dziata
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktorego dziataja:
Przemystaw Dabrowski - Dyrektor

przy kontrasygnacie

Justyny Herzberg - Glownego Ksiegowego
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lacznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (zwang
dalej: ,,ustawa Pzp”) dokonat wyboru oferty Wykonawcy i zostata zawarta umowa o nastepujacej
tresci:

Na potrzeby interpretacji postanowien niniejszej umowy ustala si¢ znaczenie nastepujacych definicji:

1. Odbior czesciowy - odbior polegajacy na pozytywnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci

robot budowlanych. Podstawa dokonania odbioru czgsciowego robot budowlanych jest
protokét odbioru czgsciowego,

2. Odbior techniczny — odbioér polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych
przedmiotem umowy wraz z przekazaniem Zamawiajagcemu dokumentoéw okreslonych w art.
57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zwana dalej: ,,ustawa Prawo budowlane”),
przygotowaniu przez Wykonawce i przekazaniu Zamawiajacemu kompletnego wniosku na
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wraz zatacznikami. Odbior techniczny nie stanowi
podstawy do platnosci czesciowej. Podstawa dokonania odbioru technicznego jest protokot
odbioru technicznego,

3. Odbioér koncowy - odbior catego przedmiotu umowy dokonany po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia wszystkich robdt 1 osiggnigcia gotowosci do ich odbioru oraz
weryfikacji 1 zatwierdzeniu przekazanego wniosku z zatagcznikami na uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie. Podstawg dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru koncowego,
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4. Odbior gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca na

celu sprawdzenie, czy wystepuja wady oraz kontrola skuteczno$ci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokoét
gwarancyjny,

Odbiér pogwarancyjny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci 1 rekojmi,
potwierdzajacy odbidr robot po usunieciu przez Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w
robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy po okresie rekojmi/gwarancji
jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia wad. Podstawa dokonania odbioru
pogwarancyjnego jest protokét pogwarancyjny,

Odbior robot zanikajacych - odbior robot, ktore ulegajg zakryciu podczas realizacji zadania.
Wykonawca zglasza kazdorazowo taka wykonang robote budowlang do odpowiedniego
Inspektora Nadzoru danej branzy celem odbioru i dodatkowo dokonuje wpis do dziennika
budowy,

Zasady obliczania terminow — w wypadku gdy w umowie lub innych dokumentach
wskazany jest termin opisany jako okreslona liczba dni, rozumie si¢ przez to nastgpujace po
sobie kolejno dni kalendarzowe, chyba ze w sposob wyrazny wskazane jest inaczej. Jezeli
poczatkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzglednia si¢ przy
obliczaniu terminu dnia, w ktorym to zdarzenie nastgpito. Dniem roboczym nie jest dzien
uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota,

Wykonawca ustugi nadzoru — wskazany przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru lub
zespot Inspektorow Nadzoru.

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania:
»Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 551 Strzyzawa — Dabrowa Chelminska — Unistaw —
Wybcez — Chelmza - Wabrzezno, odc. Strzyzawa — Ostromecko od km 0+005 do km
1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960 di. 3,215 km.”
W zakres niniejszego zadania wchodzg w szczegolnosci nastepujace elementy robot:
1) Branza drogowa

a) Wymagania ogdlne

b) Roboty przygotowawcze

c) Roboty ziemne

d) Podbudowy

e) Nawierzchnie

f) Roboty wykonczeniowe

g) Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

h) Elementy ulic

i) Zielen drogowa

J) Roboty inne
2) Branza mostowa

a) Przepust w km 0+693

- roboty przygotowawcze
- roboty montazowe
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b) Przepust w km 0+793
- roboty przygotowawcze
- roboty montazowe

3) Branza elektryczna — o$wietlenie
a) Siec¢ o$wietleniowa Enea o$wietlenie
b) Sie¢ oswietleniowa wt. UG Dabrowa Chelminska

4) Branza elektryczna — kolizje
a) Przebudowa sieci elektroenergetycznej Enea Operator

5) Branza telekomunikacyjna
a) Przebudowa urzadzen wtlasnosci Orange Polska SA — kanalizacja kablowa i rury

ostonowe

b) Przebudowa urzadzen wlasnosci Orange Polska SA — kable miedziane

C) Przebudowa urzadzen wlasno$ci Orange Polska SA — linia napowietrzna

d) Przebudowa urzadzen wtasno$ci Orange Polska SA — kabel $§wiattowodowy

e) Przebudowa urzadzen whasnosci T-Mobile Polska SA — kabel swiattowodowy
6) Branza sanitarna. Kanalizacja sanitarna.

a) Roboty przygotowawcze

b) Roboty ziemne poczatkowe

€) Roboty montazowe

d) Roboty ziemne koncowe

e) Roboty wykonczeniowe

7) Branza sanitarna. Kanalizacja deszczowa
a) Roboty przygotowawcze
b) Roboty ziemne poczatkowe
c) Roboty montazowe
d) Roboty ziemne koncowe
e) Roboty wykonczeniowe

3. Zakres szczegdtowy robot, ktorego realizacja wynika z niniejszej umowy okreslaja
stanowigce integralng jej czes$¢ nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (zwana dalej ,,SWZ”), Szczegdtowy opis przedmiotu
zamoOwienia (zwany dalej ,,OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (zwana dalej ,,STWIORB”) wraz
z wyjasnieniami do tresci SWZ udzielonymi przez Zamawiajgcego oraz umowa,

2) Oferta / Oferta dodatkowa’ ztozona w dniu .

3) Kosztorys ofertowy robot podstawowych, stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawcg i zatwierdzony przez
Zamawiajacego, stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

Wskazana lista nie stanowi o hierarchii wazno$ci dokumentoéw. W przypadku rozbiezno$ci lub

sprzecznosci Wykonawca zobowigzany jest zastosowac¢ procedure okreslong w ust. 4 umowy.

4. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajace i
uzupetniajace si¢. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ww. dokumentach znajda
si¢ jakiekolwiek sprzecznosci, rozbieznosci lub luki to Wykonawca jest zobowigzany

1 Niewtasciwe skreslié
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wystgpi¢ do Zamawiajacego o jednoznaczne zaj¢cie stanowiska, ktore jest dla Wykonawcy
wiazace.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usuniecia jego wad, stwierdzonych w trakcie
wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi 1 gwarancji. W przypadku robot
nieprzewidzianych Wykonawcy przyshuguje dodatkowe wynagrodzenie, ktdre zostanie
ustalone na zasadach okreslonych w § 3.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialdéw dostarczonych przez Wykonawce, w tym
takze ewentualnie materialbw pochodzacych 2z rozbiorki, a zakwalifikowanych
1 przeznaczonych do wbudowania przez Zamawiajacego.

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢ co do
jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz wymaganiami dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB oraz wymagaja akceptacji Wykonawcy ustugi nadzoru. Na
kazde zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi nadzoru, Wykonawca obowigzany jest
okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow, dane potwierdzajace spetnienie wymagan
Zamawiajacego. W przypadku niespelnienia tych wymagan, Zamawiajacy jest uprawniony
do zadania usunigcia tych materiatow i urzadzen z placu budowy i niezwtocznej wymiany na
materialy i1 urzadzenia zgodnie z wymogami Zamawiajacego. Polecenie takie jest dla
Wykonawcy wigzace.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowigzany jest do skompletowania niezbednych
dokumentéw potrzebnych do zlozenia przez Zamawiajacego wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie.

Pozyskane z wycinki drewno bedzie stanowi¢ wiasno§¢ Wykonawcy, warto$¢ pozyskanego z
wycinki drewna nalezy uwzgledni¢ w ztozonej ofercie przetargowej (w cenie oferty).

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy
Termin realizacji przedmiotu umowy: 15 miesiecy.
We wskazanym powyzej terminie uwzgledniono wstrzymanie robot w okresie od 16
grudnia do 15 marca (okres zimy).
Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dziefi, w ktérym Wykonawca dokonat skutecznego
zgloszenia Zamawiajagcemu zakonczenia wykonania wszystkich robot po osiggnigciu
gotowosci do ich odbioru.
Strony przewiduja wykonanie przedmiotu umowy etapami, zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

§3

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy

Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Strony
ustalajg na kwote:
netto 7t
plus podatek 23% VAT zt

co lacznie stanowi kwote brutto 7l
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2.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego robdt podstawowych
stanowigcego zatacznik nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi robot opisanemu w § 1,
dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, zawiera rowniez wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty ustug, dostaw, ubezpieczenia i
wszelkie inne, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie ponies¢ w celu. prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie okreslona w
oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robot, wynikajacy z dokonanych i potwierdzonych
przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiaréw powykonawczych robdt, nie wykraczajacych
poza zakres przedmiotu umowy (dokumentacje projektowa wraz z STWIORB) oraz
sporzagdzonych na ich podstawie sprawdzonych 1 zatwierdzonych kosztorysow
powykonawczych robdt podstawowych i kosztoryséw powykonawczych robot nieujetych lub
zanizonych w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, ale ujetych w dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB, oraz na podstawie robot nieujetych (pominietych) w
Kosztorysie ofertowym robdt podstawowych i1 nieujetych (pominietych) w dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB. Wynagrodzenie za wykonanie robdt dodatkowych (w
rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) bedzie okre$lone z zachowaniem zasad
wyliczenia wynagrodzenia wskazanych nizej.

Ceny jednostkowe robot uzyte przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, pozostaja niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku robdt zanizonych ilosciowo w Kosztorysie ofertowym robdt podstawowych,
lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z STWIORB, w przypadku gdy rozmiar robot
przewyzsza o co najmniej 15 % ilo$¢ ujeta w Kosztorysie ofertowym, przyjmuje si¢, ze roboty
sg nieujete 1 do rozliczenia stosuje si¢ zasady, o ktorych mowa w ust. 7, chyba, ze zaoferowana
przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym cena jest nizsza od ustalonej wedtug zasad z ust.
7 — w takim przypadku przyjmuje si¢ stawke z Kosztorysu ofertowego. Nadwyzka ilosci w
zakresie do 15% wzgledem ilo$ci wskazanych w Kosztorysie ofertowym rozliczona zostanie
w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego.

Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robét nieujetych (pominietych) w Kosztorysie
ofertowym robét podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z
STWIORB, powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikéw cenotworczych (Rb-g,
M, S, Kp, Z) z publikatoréw SEKOCENBUD dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z
kwartalu, w ktorym doszto do podpisania niniejszej umowy.

Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robdt nieujetych (pominietych) w Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominietych) w dokumentacji projektowe;j
wraz z STWIORB - robét dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp lub
robot polegajacych na powtdérzeniu podobnych robot zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikow cenotwodrczych (Rb-g, M, S,
Kp, Z) z publikatorow SEKOCENBUD dla wojewddztwa kujawsko — pomorskiego z
kwartatu, w ktorym doszto do podpisania niniejszej umowy.

. W przypadku konieczno$ci wykonania robdt budowlanych niewykraczajacych swym

zakresem poza przedmiot umowy okreslony w § 1, ktorych ilo$¢ jednostek przedmiarowych
wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze robdt, a w konsekwencji Kosztorysie
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10.

11.

ofertowym robot podstawowych zostata zanizona w odniesieniu do faktycznej ilosci

jednostek przedmiarowych, ktére nalezy wykona¢ celem zrealizowania i1 oddania do

uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot,
obejmujgcego ich zakres rzeczowy i szacowang ilos¢ — potwierdzonego przez Wykonawce
ustugi nadzoru — oraz po zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji
Zamawiajacego. Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ kompletny protokot
koniecznos$ci w terminie 10 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Rozliczenie robot koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez

Wykonawceg ustugi nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzadzonych na ich

podstawie metodg uproszczong sprawdzonych 1 zatwierdzonych kosztorysow

powykonawczych robot nieujetych w kosztorysie powykonawczym robot podstawowych —
przy zastosowaniu cen jednostkowych robdt uzytych przez Wykonawce w Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych.

W przypadku potrzeby wykonania robdt budowlanych, ktore:

- dotycza robdt nieujetych (pominietych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robdt podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej

wraz z STWIORB;

- dotycza robdt nieujetych (pominietych) w przedmiarze robdt, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym rob6t podstawowych i nieujetych (pominigtych) w dokumentacji

projektowej wraz z STWIORB (robot dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy

Pzp oraz robot polegajacych na powtorzeniu podobnych robét zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7

ustawy Pzp), a ktorych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do uzytkowania

przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu konieczno$ci wykonania robot
obejmujacego ich zakres rzeczowy i szacowang ilo$¢ wraz ze wstepna kalkulacja ich
wykonania — potwierdzonego przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz po zatwierdzeniu
przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik Budowy zobowiazany
jest sporzadzi¢ kompletny protokot koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania.

Rozliczenie robot koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez

Wykonawce ustugi nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzadzonych na ich

podstawie, sprawdzonych 1 zatwierdzonych kosztorysow szczegotowych robdt pominigtych

w kosztorysie powykonawczym robot podstawowych — przy zastosowaniu cen, zgodnie ze

wskazaniami ust. 7 1 ust. 8, z uwzglednieniem zapiséw ust. 6.

W ramach pozycji kosztorysowej ,,Roboty nieprzewidziane” rozliczane beda roboty, o

ktérych mowa w ust. 7 (z uwzglednieniem zapisow ust. 6) oraz w ust. 8.

§4
Zasady rozliczen i platnosci
Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie do 30 dni liczac od daty jej dorgczenia i akceptacji przez Zamawiajacego
(akceptacja podlega na weryfikacji wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w

2 jezeli dotyczy i w Kosztorysie wskazano pozycje ,,Roboty nieprzewidziane”
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niniejszym paragrafie). Za dat¢ zaptaty uwaza¢ si¢ bedzie dat¢ obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajacego.

2. Faktury wystawiane bgdg w nastepujacy sposob: nabywca Wojewodztwo Kujawsko —
Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP 9561969536, ptatnik Zarzad Drog
Wojewoddzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiajacy
informuje, ze istnieje mozliwo$¢ przesylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN 5907664502008.

3. Zamawiajacy dopuszcza odbiory i platnosci czesciowe w zakresie robdt budowlanych:

1) Wykonawca ma prawo zglosi¢c do odbioru wykonang czg$¢ robot — o warto$ci nie
mniejszej niz 2 000 000,00 zt brutto. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy
moze dopusci¢ odbior czesciowy o mniejszej wartosci — jest to prawo Zamawiajacego, nie
obowigzek. Dopuszczenie odbioru cze§ciowego o mniejszej wartoSci wymaga
kazdorazowej zgody Zamawiajacego w formie pisemnej.

2) zalacznikiem do protokotu odbioru czesciowego bedzie zatwierdzona i kompletna
dokumentacja odbiorowa. Warunkiem zatwierdzenia dokumentacji odbiorowej jest jej
prawidtowos¢.

3) do momentu odbioru koncowego suma faktur platno$ci czeSciowych nie moze
przekroczy¢ 90% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

4. Podstawa zaplaty wynagrodzenia:

1) w przypadku ptatnosci cz¢$ciowej podstawa rozliczenia bedzie faktura czeSciowa wraz z
protokotem odbioru cze¢sciowego podpisanym przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz
Zamawiajacego obejmujacym wykonang czg$¢, wraz z zestawieniem ilosci 1 cen
jednostkowych robot podanych w Kosztorysie ofertowym,

2) w przypadku ptatnoséci koncowej podstawa rozliczenia begdzie faktura koncowa wraz z
zalgczonym protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez Wykonawce ustugi
nadzoru oraz Zamawiajacego. Zalgcznikiem do protokotu odbioru koncowego bedzie
zatwierdzona i kompletna dokumentacja odbiorowa. Warunkiem zatwierdzenia
dokumentacji odbiorowe;j jest jej prawidtowos¢.

5. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, Wykonawca wraz z
fakturg czesciowa/koncowg przedktada:

1) zestawienie wystawionych przez Podwykonawcow faktur — wzor stanowi zatacznik do
OPZ,

2) os$wiadczenia Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow potwierdzajacych
dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytulu wszystkich
robot/ustug/dostaw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, zgodne z wzorami
stanowigcym Zalacznik nr 4 1 5 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawceg oraz potwierdzeniami realizacji przelewow
dokonanych wyptat z tego tytutu,

3) oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajacego, ze dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1)
powyzej przedstawit dla wszystkich Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow,
ktoérzy brali udziat w realizacji chociazby czeéci przedmiotu umowy (do faktury
koncowej).
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6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 5, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czes$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty.

7. Strony ustalaja, ze w przypadku wstrzymania wyptaty, o ktérej mowa w ust. 6 wierzytelnos¢
o zaptate wynagrodzenia nie stala si¢ wymagalna we wskazanej czesci 1 Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o zaptatg odsetek z tego tytutu.

8. Niewyptacona kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty przedtozenia przez Wykonawce brakujacych dokumentow.

§5
Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem rzeczowo
- finansowym robdt, stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, ktory zostat ztozony
przed zawarciem niniejszej umowy 1 zatwierdzony przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ na zadanie Zamawiajacego zaktualizowany
Harmonogram rzeczowo — finansowy, celem jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego, w
terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian. Warunkiem zatwierdzenia
harmonogramu jest jego prawidtowos¢.

3. Harmonogram rzeczowo — finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie tygodniowej,
dla kazdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometrazy, na ktorych
prowadzone beda prace budowlane.

§6
Obowiazki Stron
1. Do obowiazkoéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokélarne przekazanie placu budowy co nastgpi w terminie uzgodnionym mig¢dzy
Stronami, nie p6zniej niz do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, wraz z
przekazaniem niezbednych dokumentéw oraz dziennika budowy. Termin 10 dni jest
terminem maksymalnym, Zamawiajacy przekaze plac po otrzymaniu od Wykonawcy
niezbednych dokumentow,

2) wyznaczenie daty odbioru robot nie przekraczajacego 14 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru oraz po zweryfikowaniu i
zaakceptowaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej przez Wykonawcg ustugi nadzoru,

3) jezeli wystgpi taka konieczno$¢ — zapewnienie udzialu w czynnos$ciach odbiorowych
innych ekspertow, specjalistow lub biegltych Zamawiajacego, a takze podmiotow trzecich,

4) zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6) wskazanic Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materialow i urzgdzeh — w
zakresie materiatow wskazanych jako wlasno§¢ Zamawiajacego,

7) udostepnienie dokumentacji projektowej pozwalajacej na realizacje przedmiotu umowy oraz
innych dokumentéw bgdacych w posiadaniu Zamawiajacego i potrzebnych do realizacji
zadania, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy lub od
dnia ztozZenia przez Wykonawce wniosku o udostepnienie dokumentéw w celu sporzadzenia
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8)

9)

kopii. Po sporzadzeniu kopii powyzszych dokumentow Wykonawca zobowigzany jest do
ich zwrotu Zamawiajacemu w ciaggu 7 dni kalendarzowych od przekazania. Zamawiajacy
moze udostepni¢ takze dokumenty w postaci elektronicznej. Decyzja w tym zakresie
nalezy do Zamawiajacego,

zgloszenie osoby pelnigcej obowigzki Kierownika Budowy do wilasciwego organu
nadzoru budowlanego w terminie okre§lonym przepisami, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa,

stala wspolpraca z Wykonawca w zakresie, w jakim bedzie tego wymagala realizacja
przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezato bedzie okreslenie tych sfer, w
ktorych takie wspotdziatanie bedzie konieczne, kazdorazowo w formie pisemne;.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

powotanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy, posiadajacego
niezbedne uprawnienia budowlane i innych wymogoéw wynikajacych z SWZ. Kierownik
Budowy jest zobowigzany czynnie uczestniczy¢ w procesie budowy,

przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany przepisami
oraz Planu Zapewnienia Jakos$ci (dalej: PZJ) przez Kierownika Budowy w terminie nie
pozniejszym niz termin przekazania placu budowy,

zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po
zakonczeniu robot usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza, oraz pozostawienia catego terenu budowy i robdt oraz terenu w poblizu
uporzadkowanego i nadajacego si¢ do uzytkowania. Brak wykonania tego obowigzku
upowaznia Zamawiajacego do wykonania tych czynnosci na koszt Wykonawcy,
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang 1 wiedzg techniczng, SWZ-
em, dokumentacjag projektowa wraz z wytycznymi STWIORB, poleceniami
Zamawiajacego (Wykonawcy ustugi nadzoru),

wykonanie robdt tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe,

skompletowanie 1 przekazanie Zamawiajagcemu (Wykonawcy ustugi nadzoru)
dokumentow pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu umowy 1
dokonania komisyjnego odbioru cze$ciowego / koncowego robot zgodnie z OPZ —
wykonanych w jednym egzemplarzu,

w przypadku wystgpienia rozbieznosci pomigdzy wynikami badan zleconych przez
Wykonawce oraz przez Zamawiajacego, gdy Wykonawca kwestionuje wyniki badan
Zamawiajacego, Strony wykonaja badania arbitrazowe, ktorych koszt zobowiazany jest
ponies¢ Wykonawca,

po zweryfikowaniu 1 zaakceptowaniu dokumentéw odbiorowych - wykonanie
dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach,

10) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami bhp

oraz zapewnienie warunkow ppoz. okreslonych w przepisach szczegdtowych,

11) udostepnienie terenu budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktorych

nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawa Prawo budowlane oraz udostgpnienie im
danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym pracownikom, ktdorych

Strona 9234



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez Samorzad Wojewédztwa
dla Kujaw i Pomorza - Polska Unie Europejska { Kujawsko-Pomorskiego
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.363.06.2025

no

oo

Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz majatku Zamawiajacego
— naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

13) ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejgcia terenu
budowy do daty odbioru koncowego,

14) powiadomienie wlasciwych organdw i instytucji o rozpoczgciu robot i wprowadzeniu
tymczasowej organizacji ruchu,

15) powiadomienie wtasciwych organéw i instytucji o przywroceniu stalej organizacji ruchu,

16) przedstawienie wystgpienh na wbudowane materiaty, w terminie 10 dni kalendarzowych
przed ich wbudowaniem i rozpoczeciem robot,

17) wykonywanie robét etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy ustugi
nadzoru i Zamawiajacego,

18) natychmiastowe informowanie Zamawiajacego o wszelkich utrudniajacych realizacje
przedmiotu umowy okoliczno$ciach powstalych w trakcie realizacji, o ryzykach i
zagrozeniach mogacych mie¢ wptyw na prawidtowos¢ i terminowo$¢ realizacji umowy.

§7

Zasady odbioru
Gotowos¢ do odbiordw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zglaszal Zamawiajagcemu wpisem w dzienniku budowy z jednoczesnym
powiadomieniem o wpisie Wykonawcy ustugi nadzoru (telefonicznie/SMS oraz za
posrednictwem poczty elektronicznej). Zamawiajacy ma obowigzek przystapi¢ do odbiorow
w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy.
Szczegotowe wymagania odnosnie dokumentéw wymaganych do odbioru zawiera OPZ.
Brak przedstawienia kompletu dokumentow wymaganych do odbioru technicznego /
koncowego, stanowi podstawe do odmowy odbioru, jezeli z powodu braku dokumentow
Zamawiajacy nie ma mozliwosci zweryfikowania prawidlowosci wykonania robot pod katem
zgodnosci z projektem 1 zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku przyjmuje si¢, ze
wystepuje wada istotna w robotach.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.
Zamawiajacy dokona przegladu pogwarancyjnego w ostatnim miesigcu trwania gwarancji.
Zamawiajacy ma prawo dokonywaé przegladow wykonanych robot w catym okresie
gwarancji 1 rgkojmi.
Odbioru pogwarancyjnego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jakosci, stuzy on
potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakoS$ci.
W odbiorze pogwarancyjnym biorg udziat przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawcy
ustugi nadzoru oraz Wykonawcy.

§8
Nadzor nad realizacja umowy i sposéb kontaktow
Osoba odpowiedzialng za realizacjg umowy ze strony Zamawiajacego jest:
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Strony ustalaja, ze wszelka korespondencj¢ zwigzang z realizacja umowy beda kierowac do
Zamawiajgcego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz rownoczesnie na adres
e-mail Inspektora nadzoru.

W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie drugg Stron¢. W razie zaniedbania obowigzku okreslonego w zdaniu
poprzednim, dor¢czenie dokonane na dotychczasowe dane adresowe uwaza si¢ za skuteczne.
Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

§9
Przedstawiciele Wykonawcy
Przedstawicielem i reprezentujacym Wykonawce na terenie budowy jest Kierownik Budowy

Kierownik Budowy dziata w ramach obowigzkoéw wynikajacych z ustawy Prawo budowlane.
§10
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) oséb wykonujacych wszystkie prace fizyczne
zwigzane z wykonywaniem rob6t (czynno$ci) objetych zamdéwieniem, ktorych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy. W szczeg6lnosci obowigzek ten obejmuje robotnikéw budowlanych
oraz operatorow sprzegtu. Obowigzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osob
wskazanych na stanowisku: Kierownika Budowy oraz innych osob petnigcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg osob, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do
zadania przedlozenia:
1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcey lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentow
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajacego dowodow, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace.
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4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. Jezeli pomimo powyzszych wymogow na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona
na umowe o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego, osoba taka bedzie musiata
opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kar¢ umowng. Fakt przebywania takiej osoby na
budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka sporzadzong przez Wykonawce ustugi
nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiajacego i podpisang przez Wykonawce lub jego
przedstawicieli. Odmowa podpisu notatki przez Wykonawce lub jego przedstawicieli nie ma
wpltywu na obowigzek zaptaty kary umownej. Wykonawca ustugi nadzoru/przedstawiciel
Zamawiajacego zaznacza w swojej notatce fakt odmowy podpisu.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca, zgodnie z oferta przedmiot umowy wykona: przy udziale ,
tj. Podmiotu Udoste;pnia%qcego Zasoby (dalej: PUZ), w nastgpujacym zakresie

2. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji zamierza wykona¢ przedmiot umowy przy udziale
Podwykonawcow to zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek oraz
zastosowaé tryb zgloszenia podwykonawcy opisany ponizej. Tryb zgloszenia obejmuje
réwniez umowe z PUZ.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu
tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o podwykonawstwo:

1) nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia (SWZ z zalacznikami i
wyjasnieniami),

2) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

3) zawiera postanowienia ksztaltujace warunki wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz warunki wyptlaty
wynagrodzenia Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca. W szczegdlnosci, jezeli umowa zawiera zapisy
uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od odbioru robot Wykonawcy przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

3 W przypadku braku PUZ — skresli¢ ust. 1
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4) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki
Podwykonawcy w zakresie kar umownych w sposob dla niego mniej korzystny, niz prawa
1 obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Przez postanowienia mniej korzystne Zamawiajacy
rozumie w szczegodlnosci:

a) zapisy ustalajgce kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w tej
samej lub wyzszej wysokosci w kwocie (PLN) niz wysoko$¢ tozsamych kar
przewidzianych w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
wyrazonych w kwotach (PLN) lub niz wysoko$¢ tozsamych kar w kwotach
wynikajacych z obliczenia wysokosci kary, ktérag Zamawiajagcy w umowie z
Wykonawcg przewidziat w procentach,

b) zapisy ustalajagce kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w
wyzszej wysokos$ci wyrazonej w procentach niz wysoko$¢ wyrazona w procentach
tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow z dalszymi
Podwykonawcami (chyba, ze strony wylaczaja wprost mozliwos¢ dalszego
Podwykonawstwa), w szczegdlnosci zapisow dotyczacych:

a) obowigzku akceptacji przez Zamawiajacego projektow umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,

b) obowigzku uzyskania i przekazania Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

€) obowigzku dostarczenia Zamawiajacemu poswiadczonych (przez przedktadajacego) za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowigzku przekazywania Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez przedktadajacego)
za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

6) umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, nie zawiera zapisOw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy/ dalszego
Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb, na zasadach
wskazanych w § 10 niniejszej umowy.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie do 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca przedltozy poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

7. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze
zaakceptowal umowe.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego
przedktadania Zamawiajagcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
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10.

11.

poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy i ushugi, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy brutto tj. Wylaczenie nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000,00 zt brutto. Obowigzek
aktualizuje si¢ réwniez, gdy tgczna warto$¢ umow z jednym Podwykonawcg przekroczy
wskazang kwote. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

Zamawiajagcy wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi byty zawarte postanowienia odnosnie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug,

2) terminu wykonania dostaw/ustug,

3) wysokosci oraz zasad zaptaty wynagrodzenia.

Umowa nie moze zawierac:

1) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;j
Podwykonawcy dostawy/ustugi.

2) postanowien ksztattujacych prawa lub obowigzki Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy:

a) w zakresie warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny
niz warunki wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy, uksztatltowane postanowieniami
umowy zawarte] miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca. W szczegdlno$ci, umowa
nie moze zawiera¢ zapisOw uzalezniajacych dokonanie zaplaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od odbioru dostaw/ustug przez
Zamawiajacego od Wykonawcy lub od zaplaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

b) w zakresie kar umownych w sposob mniej korzystny, niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Przez postanowienia mniej korzystne Zamawiajacy
rozumie w szczegolnosci:

I. zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w tej samej lub wyzszej wysokosci w kwocie (PLN) niz wysokos$¢ tozsamych kar
przewidzianych w umowie zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca
wyrazonych w kwotach (PLN) lub niz wysoko$¢ tozsamych kar w kwotach
wynikajacych z obliczenia wysokos$ci kary, ktoérg Zamawiajagcy w umowie z
Wykonawcg przewidzial w procentach,

ii. zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w wyzsze] wysoko$ci wyrazonej w procentach niz wysoko$¢ wyrazona w
procentach tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawcg.

W przypadku, gdy postanowienia przedtozonej umowy naruszajg zasady okreslone w ust. 10,

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, informuje

o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni

liczac od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej. Brak

wezwania we wskazanym terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zasady dotyczace przedktadania projektow oraz kopii umow wskazane powyzej majg

réwniez zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawca i dalszymi

Podwykonawcami.

Zasady przedkladania projektow oraz kopii umoéw wskazane powyzej maja roéwniez

odpowiednie zastosowanie do przedktadania projektéw oraz kopii uméw zawieranych z

dalszymi Podwykonawcami.

Suma wynagrodzen wszystkich zgtoszonych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow

nie moze przekroczy¢ tacznego wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje

bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong

Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o

terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W

uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem

Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ustepie powyzej, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza

niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.
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§12
Wady

1. Jezeli w toku czynno$ci odbioru technicznego/ koncowego/ gwarancyjnego/
pogwarancyjnego, zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastgpujace
uprawnienia:

1)

2)

3)

Jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru do czasu

usuni¢cia wad, jezeli sa one istotne. W wypadku wystgpienia wad nieistotnych,

Zamawiajacy dokona odbioru i w takim wypadku, jezeli Wykonawca nie usunie wad w

terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

uwzgledniajgcym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty
ich zgloszenia przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze powierzy¢ usunigcie ich
stronie trzeciej na koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastgpcze). W tym
przypadku koszt usuwania wad bedzie pokrywany z nalezno$ci przyshugujacych

Wykonawcy (potracenie) lub z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego

wykonania umowy.

Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy obniza wynagrodzenie umowne brutto, przy czym
wysokos¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wigksza niz 50% wartosci
wynagrodzenia, jezeli warto$¢ wad przekracza 50 % warto$ci wynagrodzenia, uznaje
si¢, iz wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem i stosuje si¢ zapis
ponizszy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub
powierzy¢ wykonanie usunig¢cia wad lub wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi
na koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Zamawiajacy
zachowuje prawo zadania wykonania usunigcia wad lub wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi na koszt i1 niebezpieczenstwo Wykonawcy, takze w wypadku
odstapienia od umowy.

W przypadku ujawnienia wad w okresie rekojmi i gwarancji w wyniku kontroli, jezeli

Wykonawca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajagcym wymogi technologiczne oraz

uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgloszenia, Zamawiajacy moze powierzy¢
usuni¢cie ich stronie trzeciej na koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie
zastgpcze). W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajacego o usunig¢ciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru uznanych uprzednio robdt jako wadliwych.

3. W przypadku wystapienia wady lub usterki, ktérej wplyw nie ogranicza mozliwosci
eksploatacji wykonanych elementéw przedmiotu umowy, Zamawiajagcy w uzgodnieniu z
Wykonawcg ustugi nadzoru moze wyrazi¢ zgode na eksploatacje elementéw przedmiotu
umowy. W takim przypadku Zamawiajacy natozy potracenia na Wykonawce, ktorych
wysoko$¢ bedzie okreslona na podstawie ,,Instrukcjt DP-T 14 GDDKIA Ocena jakos$ci na
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drogach krajowych, cze$¢ I — roboty drogowe” — Warszawa 2020r., stanowigcg zalacznik do
Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja
2020 .
§13
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres .....
miesiecy od daty odbioru koncowego (za wyjgtkiem: wykonania nasadzen drzew i krzewow
oraz wykonania oznakowania poziomego, na ktore okres gwarancji wynosi 60 m-cy, okres
gwarancji na powierzchnie obsiane wynosi 12 miesiecy).

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z r¢kojmi za wady wynikajace z
przepisow Kodeksu cywilnego.

3. Bieg terminu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru
koncowego lub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wadg przed uptywem tego terminu.

5. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w corocznych bezptatnych przegladach
gwarancyjnych. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokot gwarancyjny.

6. Gwarancja ulega przedluzeniu o czas, w ktorym na skutek wad przedmiotu umowy lub jego
cze¢sci nie mozna byto z niego korzystac.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuni¢gcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni kalendarzowych.

8. Koszt utrzymania gwarancji i regkojmi elementow robdt i producentdw wbudowanych urzadzen
w okresie jej obowigzywania tj. koszt wszelkich niezbednych przegladow i1 ushug
eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie przez
wykonawcow elementow robdt 1 producentow wbudowanych urzadzen obcigza Wykonawce.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie tj. zt.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i
wysokosciach jak nizej:

1) 70% wysokoSci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub
potwierdzenia usunig¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, badz od dnia
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji w przypadku odstapienia, ktore potwierdza
prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu rekojmi
gwarancji,

Strona 17234



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez Samorzad Wojewédztwa
dla Kujaw i Pomorza - Polska Unie Europejska { Kujawsko-Pomorskiego
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.363.06.2025

3. Zamawiajacy moze wstrzymacé si¢ ze zwrotem danej czeSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktoérej mowa w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal w
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

4. Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznoS$ci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdzu, do przedluzenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z ust. 1
niniejszego paragrafu.

5. W przypadku niewykonania obowiazku, o ktorym mowa w ust. 4, Zamawiajacy uprawniony
jest do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wystapienie z
zadaniem wyptaty naleznej kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§15
Kary
1. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
postanowien niniejszej umowy obowigzujacg forma odszkodowania beda kary umowne.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy dzien zwloki liczac od dnia
nastgpnego, po terminie, w ktérym przedmiot umowy mial by¢ wykonany,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy dzien zwtoki, liczony od
uplywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) za brak zgloszenia gotowosci do odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu w
terminie umozliwiajagcym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 —w wysokosci 3.000,00
zt za kazdy przypadek,

4) za nieuzasadniong przerwe w realizacji robdt z przyczyn obcigzajacych Wykonawece,
trwajaca dtuzej niz 14 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

5) za stwierdzenie wykonywania robot/ustug/dostaw przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, ktéry nie zostat zgloszony zgodnie z zasadami wskazanymi w § 11
umowy - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom - w wysokos$ci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

7) w przypadku nieterminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci 3.000,00 zt - za
kazdy nieprzedtozony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

9) za nieprzedlozenie lub za przedlozenie po terminie poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, dostawy lub ustugi - w wysokosci 3.000,00 zt, za kazda nieprzedtozong
kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane,
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10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w zakresie postanowien niezgodnych z § 11 ust. 10 - w wysokos$ci 3.000,00 zt za kazda
umowe o podwykonawstwo,

11)z tytulu braku =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 19 ust.
9 w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

12) z tytutu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub wystapienia
okolicznosci, o ktorych mowa w § 10 ust. 5 - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

13) z tytulu nieprzedstawienia do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegdlowego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki od terminu okreslonego w zagdaniu Zamawiajacego,

14) za nieusunigcie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego stwierdzonych
nieprawidlowosci:

a) niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie
na czas prowadzenia robot,

b) braki w oznakowaniu,

c) brak odblaskowosci tablic, brak odpowiedniej widocznosci (utrzymanie czystoSci
znakow), uszkodzenia mechaniczne znakow,
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien,

15) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentacji, wedlug stanu na dzien
odstapienia od umowy (dokumenty wymagane jak do odbioru), zgodnie z § 17 ust. 2 i ust.
4 —w wysokosci 10.000,00 zt,

16) za kazdy dzien zwloki we wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ktorego konieczno$¢ aktualizacji wynika ze zmiany umowy (w zakresie terminu lub
wysokosci wynagrodzenia) w wysokos$ci 1.000,00 zt,

17) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy — w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1
(na dzieh zawarcia umowy).

Laczna warto$¢ kar umownych, ktére Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce, nie moze

przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia

umowy).

Kary umowne wskazane w ustepach powyzszych moga by¢ naliczane kumulatywnie.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odszkodowania uzupelniajacego za ewentualne

poniesione szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dorgczenia wezwania, na rachunek

bankowy wskazany w tresci wezwania.

Strony zgodnie o$§wiadczaja, Zze nalezno$ci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo

potraci¢ z jakgkolwiek wierzytelnosciag Wykonawcy przystugujaca mu z niniejszego lub

innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajacym.

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy

lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.
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§16
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca nie przystapil do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robot, zgodnie z
przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-finansowym, 1 zwtoka
przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwal niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacje¢
robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub ustanowiony czy
zgloszony, zgodnie z niniejszg umowa Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krétszego niz 7 dni), Wykonawca nadal
realizuje roboty w sposdb sprzeczny z umowa, niezgodny z dokumentacja projektowa oraz
STWIORB lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czgéci w zakresie
uniemozliwiajagcym realizacje przedmiotu umowy,

6) zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu
wykonania okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

7) nastapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznosé¢
dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wartos$ci umowy,

8) kary umowne nalozone na Wykonawce osiggnety poziom 10 % wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy),

9) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

10) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢
jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy,

11) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, wowczas
Zamawiajacy odstepuje od tej czesci umowy, w ktorej ta zmiana dotyczy.

2. Odstgpienie na podstawie ust. 1 pkt od 1) do 9) jest odstagpieniem z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 1 musi zawiera¢
uzasadnienie.

4. Jezeli Zamawiajacy zazadal od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okoliczno$ci
uzasadniajgcych odstgpienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia wyjasnien
nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania od Zamawiajacego, a brak
odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajg za przyznanie przez Wykonawcg zawinionego
przez niego spowodowania tych okoliczno$ci. W przypadku ztoZenia wyjasnien termin, w ciggu
ktorego Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, liczy si¢ od dnia ztozenia tych wyjasnien lub
bezskutecznego uptywu terminu do ich ztozenia.
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§17
Obowiazki Stron w zwigzku z odstgpieniem od umowy

1. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowiazki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy:

a) pod katem przejezdnosSci i bezpieczenstwa ruchu wg projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot budowlanych, ktéry zostat zatwierdzony przez wiasciwy
organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja ruchu musi si¢
zgadzaé z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) pod katem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacjg tj. w szczegolnosci
poprzez zabezpieczenie w sposob trwaly przed dostawaniem si¢ 0sob 0raz pojazdow.
W przypadkéw wykopow wzdhuz pasa jezdni (lub wzdhuz ciggu pieszego lub pieszo-
rowerowego), nalezy oznakowa¢ krawedz wykopu. Zakres zabezpieczenia zostanie
uzgodniony z Zamawiajgcym.

Koszt zabezpieczenia placu budowy, o ktorym mowa w ust. 1, pod katem przejezdnosci i
bezpieczenstwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejecia placu budowy przez
Zamawiajacego. Brak wykonania tychze obowigzkoéw upowaznia Zamawiajacego do ich
wykonania na koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy.
Koszt zabezpieczenia przerwanych robdt obcigza Stroneg, z ktérej winy doszio do
odstgpienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obcigzal Zamawiajacego,
wynagrodzenie za prace zabezpieczajace powinno by¢ obliczone przy uzyciu $rednich
sktadnikéw cenotwoérczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatorow SEKOCENBUD dla
wojewoddztwa kujawsko — pomorskiego z kwartalu poprzedzajacego kwartat, w ktorym
doszto do odstgpienia od umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest przeja¢ materiaty
budowlane, ktore zostalty wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu
umowy (na zamoéwienie), prawidlowo sktadowane i nieuszkodzone, o odpowiedniej
jakosci, 1 ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce (np. kregi studni z
otworami, gdzie otwory sa wyprodukowane zgodnie z katami prowadzenia kolektora
gléwnego). Decyzja Zamawiajgcego jest dla Wykonawcy wigzaca. Jezeli materialy te
sktadowane s3 poza placem budowy, to Wykonawca jest zobowigzany przewiez¢ je na
teren placu budowy lub inne wskazane przez Zamawiajacego miejsce 1 zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Brak wykonania tych czynno$ci daje prawo Zamawiajacemu do ich
wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode¢ na przejecie
umowy najmu/dzierzawy placu na terenie, gdzie sa sktadowane.

Zamawiajacy nie przejmie na wiasno$¢ betonowych elementéw prefabrykowanych w

postaci kostki brukowej, kraweznikow, opornikdéw, obrzezy, elementéw $ciekowych do

montazu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych materiatéw betonowych), palet
na ktorych sa sktadowane materialy, materiatéw geotechnicznych (geowtdknin, geotkanin,
geomateracy itp., kruszyw dostarczonych na budowe, materiatow rozbiérkowych,
gruntéw z wykopdéw lub innych materiatdéw sypkich lub spoistych. Wykonawca ma
obowigzek usung¢ te materiaty z placu budowy, w terminie 21 dni od daty odstgpienia od

Strona 21234



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez Samorzad Wojewédztwa
dla Kujaw i Pomorza - Polska Unie Europejska { Kujawsko-Pomorskiego
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.363.06.2025

2.

=

umowy. Brak wykonania tych czynnosci daje prawo Zamawiajacemu do ich wykonania
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6) Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na przejecie na wilasno$¢ humusu, ktéry speinia
wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest skladowany na
placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktory podlega przebudowie
- linie rozgraniczajace). Brak takiej zgody skutkuje obowigzkiem zastosowania do humusu
postanowienia pkt 5) powyzej.

Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia przedtozy
Zamawiajacemu komplet dokumentacji, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy.
Dokumentacja powinna zawiera¢ wszystkie wykonane elementy od poczatku realizacji.
Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace. Po zgloszeniu
do odbioru, w oparciu o przedlozone dokumenty Zamawiajacy przystapi do procedury
odbioru robdt. Jednoczesnie Wykonawca sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem ilosci 1 warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien
odstapienia. Protokot inwentaryzacji robdt potwierdzony przez Zamawiajacego wraz z
protokotem odbioru robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce. Do Protokotu odbioru robot w toku lub Protokotu inwentaryzacji robot
musi by¢ dotaczony zatwierdzony przez Zamawiajacego Operat kolaudacyjny obejmujacy
zakres prac wykonanych przez Wykonawce. Operat kolaudacyjny musi spelni¢ wymogi
stawiane Operatowi kolaudacyjnemu sporzadzanemu na okoliczno§¢ koncowej. Brak
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji przez Wykonawce upowaznia do jego sporzadzenia
przez Zamawiajacego i doreczenia do wiadomosci Wykonawcy. Pozostalg procedure opisang
niniejszym ustgpem stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje,

postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje projektowe,

raporty (przyrodniczy, S$rodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy geodezyjnej),
zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych, ktére byty
sporzadzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie realizacji zadania.

Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy

urzadzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowigzku upowaznia do ich usunigcia przez

Zamawiajacego 1 sktadowania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty odstgpienia.

§18
Warunki zmiany umowy
Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystapienia:
1) warunkéw atmosferycznych, ktore uniemozliwiajg technologicznie prawidlowe
wykonywanie robdt budowlanych (np. z uwagi na dlugotrwate opady, temperatury itd.),
co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego oraz Wykonawce ustugi nadzoru w
protokole lub dzienniku budowy (wstrzymanie wykonania robot).
Za warunki uniemozliwiajace technologicznie prawidlowe wykonywanie robdt uznaje si¢
rowniez warunki wystepujace w okresie od 16 grudnia do 15 marca — wskazany okres
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uprawnia do zmiany terminu realizacji umowy, wylacznie w przypadku gdy nie zostat on
juz uwzgledniony w zapisach § 2.

2) z powodu dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dzialania sity wyzszej tzn.
niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktoremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Za sit¢ wyzsza warunkujaca zmiang
umowy uwazacé si¢ bedzie w szczegdlnos$ci: stan epidemii oraz pozar, powodz i inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dzialania wojenne w kraju i/lub za
granica,

3) udokumentowanego tymczasowego braku dostepnosci specjalistycznych materiatow
budowlanych lub opdznien w ich dostawach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
jezeli brak dostepnosci uniemozliwia wykonanie przedmiotu umowy w terminie, chyba ze
Zamawiajacy dopusci wykorzystanie innych zamiennych materiatow budowlanych lub
konstrukcji zamiennej,

4) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego lub wiasciwy organ
z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dzialanie powoduje, Ze nie jest
mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

5) innych inwestycji lub rob6t budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub inne
podmioty, ktére to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem przedmiotu umowy i
uniemozliwiaja Wykonawcy terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

6) opdznienia Zamawiajagcego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajacych
z umowy lub przepisdéw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce,

7) opodznienia organdw administracji publicznej lub innych podmiotow w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktoéw, ktorych wydanie jest niezbedne
dla dalszego wykonywania prac projektowych lub rob6t przez Wykonawce, a opdznienie
organdw lub innych podmiotéw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

8) koniecznosci uzyskania rozstrzygnigcia sgdu albo organu administracji publicznej,
ktorego uzyskanie nie bylo przewidziane w dokumentacji postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, a jest niezb¢dne celem wykonania obowigzkoéw Wykonawcy
wynikajacych z umowy,

9) zmiany warunkow technicznych gestoréw sieci, w szczegdlnos$ci sieci energetycznych,
gazowych, wodociagowo — kanalizacyjnych lub ujawnienia kolizji, co uniemozliwia
realizacje przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych z umowy,

10) 0s6b trzecich lub podmiotdéw z roszczeniami lub wnioskami o zmiang, ktore
uniemozliwiajg dalsze wykonywanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci z uwagi na
konieczno$¢ uzyskania odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez
organy administracji publicznej, a takze uzyskania warunkoéw przylaczeniowych od
gestorow sieci, lub powoduja konieczno$¢ zmiany projektu lub sposobu wykonania robot,

11) wszczecia  przez  jakikolwiek  podmiot postgpowania  sgdowego, sadowo-
administracyjnego lub administracyjnego uniemozliwiajacego wykonanie przedmiotu
umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci wstrzymujagce mozliwo$¢ uzyskania
odpowiednich rozstrzygnig¢, decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, opinii lub
innych aktow administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
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12) wystgpienia na placu budowy niewybuchow, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych,
ktére wymagaty wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez Wykonawce,

13) wystgpienia na placu budowy awarii, za ktorg odpowiedzialno$ci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej konieczno$cia wstrzymania wykonania robot budowlanych przez
Wykonawcg,

14) braku dostgpnosci do placu budowy lub jego czgsci z powodu okolicznosci za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, jezeli wptywa to na termin wykonania
przedmiotu umowy,

15) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, ktore
miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

16) zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3), art. 455 ust. 1 pkt 4) lub art. 455 ust. 2
ustawy Pzp, jezeli wptywa na termin realizacji umowy,

17) wystapienie konieczno$ci wykonania robot nieprzewidzianych (o ktorych mowa w
Kosztorysie ofertowym — jezeli dotyczy) — jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres
uniemozliwiaja dotrzymanie terminu realizacji umowy,

18) zmiany przedmiotu umowy, o ktorych mowa w ust. 6, jezeli terminy ich wykonania, rodzaj
lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy,

19) udzielenie przez Zamawiajagcego zaméwienia Wykonawcy na podstawie art. 214 ust. 1 pkt
7 ustawy Pzp (jezeli zostalo przewidziane w ogloszeniu), ktérego wykonanie ma wpltyw
lub jest powigzane z robotami wykonywanymi na podstawie niniejszej umowy.

3. Termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane
okolicznosci wptynely na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, to jest
uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacj¢ przedmiotu umowy.

4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia moze nastapi¢ w zwigzku ze:

a) zmiang stawki podatku od towarow 1 ustug oraz podatku akcyzowego,

b) zmiang wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej

stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za pracg;

C) zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

d) zmiang zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat pracowniczych planéw kapitatlowych, o

ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach

kapitatowych;

jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez

Wykonawce. Wykonawca wowczas jest zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z

ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja wpltyw na koszty wykonania

przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

- pisemne zestawienie wynagrodzen lub wysokosci stawek godzinowych (zaréwno przed jak

1 po zmianie) pracownikow realizujgcych przedmiot umowy, wraz z okresleniem zakresu

(czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu

umowy oraz cz¢sci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o

ktérej mowa w lit b),

- pisemne zestawienie wynagrodzen lub wysokosci stawek godzinowych (zaréwno przed jak

1 po zmianie) pracownikow realizujacych przedmiot umowy, wraz z kwotami sktadek
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uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Spotecznego w czgsci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (cze¢sci etatu),

w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz

czedci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa

w lit ¢),

- pisemne zestawienie wynagrodzen lub wysokosci stawek godzinowych (zarowno przed jak

1 po zmianie) pracownikow realizujagcych przedmiot umowy, wraz z kwotami wptat do

pracowniczego programu kapitatlowego z okre§leniem zakresu (czes$ci etatu), w jakim

wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz wysokosci
wptat do pracowniczego programu kapitalowego — w przypadku zmiany, o ktorej mowa w lit

d).

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obejmuje wylacznie kwote, ktéra wynika ze zmiany

przepisOw prawa.

5. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia jest réwniez dopuszczalna w przypadku wystapienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 12), 13) oraz w ust. 7.

6. Zmiana podmiotu udostepniajacego zasoby - jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na
zasobach ktorego Wykonawca opierat si¢ wykazujac spelnianie warunkéw udzialu w
postgpowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy podmiot trzeci lub
Wykonawca samodzielnie wykaze spelnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz
wskazane na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia przez dotychczasowy podmiot
trzeci.

7. Zmiana umowy odnoszaca si¢ do przedmiotu umowy jest mozliwa w nastgpujacych
sytuacjach:

1) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian wprowadzonych za zgoda lub na polecenie Zamawiajacego,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub na
polecenie lub za zgoda Zamawiajacego,

3) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych niezbgdnych do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego lub konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad w
dokumentacji projektowe;j,

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapig nieprzewidziane w dokumentacji
postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego okolicznosci powodujace
konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli
informacje wynikajace z opisu przedmiotu zamowienia okaza si¢ nieprawidlowe, co
spowoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamoOwienia w zakresie cech,
funkcjonalno$ci lub innych wymagah Zamawiajacego odnoszacych si¢ do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materialowych.

Wystapienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie, w

jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postgpowania okaza si¢ niezgodne z

zastanym stanem rzeczywistym.
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8.

10.

11.

12.

Zmiana Kierownika Budowy / Kierownika robdt - zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy
bedzie polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osoba, ktora bedzie posiadad
kwalifikacje potwierdzajace spetnienie warunkow udziatu w postgpowaniu przez Wykonawce
lub/i gdy Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktéw w ramach kryterium oceny
ofert za doswiadczenie 1 kwalifikacje zastepujacej osoby, co osoby wskazanej w ofercie (jezeli
doswiadczenie i kwalifikacje byty kryterium oceny ofert).

Zmiana terminu realizacji umowy, mozliwa jest tylko po wcze$niejszym udokumentowaniu
wniesienia Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zmieniony
okres. Brak wniesienia zabezpieczenia uniemozliwia zawarcie aneksu do umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy powoduje konieczno$¢ zmiany wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wylacznie w przypadku, gdy zmiana ta
przewyzszy 15 % warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy (o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy
z dnia jej zawarcia). W przypadku kolejnych zmian wynagrodzenia przyjmuje si¢, ze
obowigzek zmiany wysoko$ci zabezpieczenia aktualizuje si¢, gdy suma zmian wysokos$ci
wynagrodzenia Wykonawcy przekroczy wskazany prog 15 %. Zaniechanie czesci robot nie
uprawnia do zmniejszenia wysokosci zabezpieczenia, jednakze jest uwzgledniane w
przypadku zwigkszenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, stosujac go odpowiednio.

W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek
dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe
do zadania takiej zmiany. oraz do wykazania zaistnienia zdarzen lub okolicznos$ci
stanowigcych podstawg¢ jego wniosku. Wniosek powinien by¢ zlozony w terminie
umozliwiajacym jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed uptywem terminu realizacji
umowy. W przypadku wniosku o zmiang¢ terminu Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo
szczegbtowo wskaza¢ termin przesunigcia w przyporzadkowaniu do poszczegélnych
przestanek, ktore mialyby uzasadnia¢ ten okres, tj. ilo§¢ dni dla danej przestanki wraz z
uzasadnieniem.

Wskazane w niniejszym paragrafie okoliczno$ci stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

§19
Klauzula waloryzacyjna

1. Kazda ze Stron uprawniona jest do zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy -
odpowiednio zwigkszenia lub zmniejszenia - o warto$¢ Wskaznika waloryzacji (Kw), ktérego
sposOb obliczenia okresla ust. 4. Waloryzacja jest dopuszczalna, gdy wysoko$¢ Wskaznika
bedzie > 1,050 lub < 0,950.

2. Waloryzacja dopuszczalna jest nie wczesniej niz po uplywie 12 pelnych miesiecy
kalendarzowych, od dnia zawarcia umowy. Dla kazdej ze Stron uprawnienie do zadania zmiany
wysokosci wynagrodzenia, na zasadach okreslonych w zdaniu pierwszym przystuguje
niezaleznie od siebie i jest dopuszczalne raz w trakcie umowy.
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3. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajagcy w efekcie
zastosowania postanowien klauzuli waloryzacyjnej wynosi 20% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy).

4. Wskaznik waloryzacji (Kw) bedzie ustalany na podstawie ponizszego wzoru:

C
Kw = (0,5+0,2*C

Gdzie:
Kw — wskaznik waloryzacji zaokraglony do 3 miejsc po przecinku

PIy, Py Ry Ay Cy KN)
+0,06 % - 40,06 —% + 0,1 % -+ 0,04 % X + 0,04 * -2
PI, P, “R, "4 “Co “K,

CPIn, An, Cn, Rn, K, Pn Sg narastajagcymi wskaznikami cen publikowanymi przez Prezesa
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujagcymi w miesigcu poprzedzajacym miesigc
ztozenia wniosku o waloryzacje wynagrodzenia

CPlo, Ao, Co, Ro, Ko, Po sa narastajacymi wskaznikami cen publikowanymi przez Prezesa
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujacymi w miesigcu zawarcia umowy / w
miesigcu sktadania ofert, w przypadku, jezeli zawarcie umowy nastgpito po 180 dniach od
uptywu terminu sktadania ofert

Waloryzacja bedzie si¢ odbywac w oparciu o podane wskazniki cen wyrobéw publikowane
przez Prezesa Gltoéwnego Urzedu Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS w
Dziedzinowej Bazie Wiedzy:

a) Wskaznik P - symbol 19.2 wedlug PKWIU Brykiety, brykietki i podobne paliwa state z
wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),

b) Wskaznik C — symbol 23.5 wedtug PKWIU Cement, wapno i gips (jako cement,)

¢) Wskaznik A — symbol 08.9 wedtug PKWIU Produkty goérnictwa i wydobywania, gdzie
indziej niesklasyfikowanych (jako asfalt),

d) Wskaznik K - symbol 08.1 wedtug PK WIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo),

e) wskaznik CPI - Cen towarow i ustug konsumpcyjnych (jako CPI),

f) wskaznik R — symbol 42 zgodnie z klasyfikacja PKD przecigtne wynagrodzenie
miesi¢czne brutto w sektorze przedsiebiorstw - budowa obiektow inzynierii ladowej i wodnej
(jako robocizna),

W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

5. Strona zainteresowana waloryzacja sktada drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujacym sposob wyliczenia wskaznika, wedtug
ktérego wnosi o zmiang, z uwzglednieniem zasad okreslonych w ust. 6. Do wyliczenia
wskaznika, nalezy przyja¢ wskazniki: CPI 1 R z miesigca poprzedzajacego miesigc wniosku,
natomiast w odniesieniu do wskaznikow cen wyrobow, z uwagi na termin ich publikacji przez
GUS zastosowanie moga mie¢ wskazniki sprzed 2 miesiecy (o ile nie ulegnie zmianie
czestotliwos$ci ich publikacji przez GUS).

6. Waloryzacji podlega wynagrodzenie za roboty budowlane podlegajace odbiorom po dniu
ztozenia zasadnego wniosku o waloryzacje, z zastrzezeniem, ze w przypadku gdy przed
ztozeniem wniosku nie zostal przeprowadzony zaden odbior czesciowy — waloryzacji nie
podlega wynagrodzenie za roboty budowlane odbierane w ramach pierwszego odbioru.
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7. Wynagrodzenie z tytutu waloryzacji bedzie uyymowane w dodatkowej pozycji kosztorysowe;j:
,korekta z tyt. waloryzacji do odbioru nr ....”, ktérej warto$¢ bedzie obliczona na podstawie
WZOoru:

K = (Wp * Kw) — Wp
Gdzie:
K — warto$¢ korekty
Wp — wartos¢ odbieranych prac
Kw — wskaznik waloryzacji zaokraglony do 3 miejsc po przecinku

8. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o klauzule waloryzacyjng, wymaga zawarcia aneksu do
umowy. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zawarcia aneksu w przypadku zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, po zabezpieczeniu $rodkéw finansowych. W takim przypadku
postanowienia aneksu obowigzywaé¢ bgda od miesigca od ktéorego wynagrodzenie bedzie
podlega¢ waloryzacji, 1 Wykonawcy zostanie wyptacone wyrdéwnanie. Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o odsetki w przypadku wyptaty wyrownania. W przypadku zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, odmowa podpisania aneksu nie wptywa na skuteczno$¢ zmiany
wysokosci wynagrodzenia, ktora wchodzi w zycie od miesigca kalendarzowego, w ktérym
zostaty spetnione przestanki do zmniejszenia wysoko$ci wynagrodzenia.

9. Wykonawca, ktdorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1 - 7 zobowiazany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tacznie
spelnione sg nastgpujace warunki:

1) przedmiotem umowy podwykonawczej sa roboty budowlane, dostawy lub ushugi,
2) okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesiecy.

§20
Prawa autorskie
1. W przypadku wytworzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworéw w rozumieniu

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 1 prawach pokrewnych, w

ramach wynagrodzenia Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do utworow, w tym te czgsci,
ktore zostang wykonane przez Podwykonawcow lub inne osoby,

2) przenosi na Zamawiajacego wlasnos¢ wszystkich egzemplarzy oraz no$nikow, na ktorych
utwory zostaly utrwalone,

3) zezwala Zamawiajagcemu na dokonanie opracowan i zmian utwordéw lub ich czgsci,
korzystanie z opracowan utwordw oraz ich przerdbek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerobkami, tj. udziela Zamawiajagcemu praw zaleznych, na
polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 pkt 2),

4) przenosi na Zamawiajacego prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

2. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust.1, nastepuje:

1) z chwilg wydania przez Wykonawce poszczegdlnych utworow (badz ich czgsci)
Zamawiajacemu (do nabycia praw nie wymaga si¢ uprzedniej akceptacji Zamawiajacego
przekazywanych utwordw, czy dodatkowych oswiadczen Wykonawcy),
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2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nast¢pujacych pol
eksploatacji:

a) utrwalania i zwielokrotniania utworéw, badz ich czesci - wytwarzania okreslong technikg
egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrows;

b) obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktoérych utwoér utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

C) rozpowszechniania utworow, badz ich czgéci, w sposob inny niz okreslony pod lit. b) -
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie;

d) publicznego udost¢pniania utworow w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) uzytkowania utworow lub ich czgéci na wlasny uzytek oraz na uzytek osob trzecich w
celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego, w tym w szczegolnosci
przekazania utworow lub ich czeg$ci innym wykonawcom jako podstawg do wykonania
innych opracowan projektowych, wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o
udzielenie zamoOwienia publicznego jako czgs¢ SWZ, innym wykonawcom jako
podstawe do wykonania lub nadzorowania robdt budowlanych, osobom trzecim
bioragcym udziat w procesie inwestycyjnym;

f) zwiclokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technika $wiatloczula 1 cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikow dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakgkolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa;

g) wprowadzania utworow lub ich czeSci do pamigci komputera na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu;

h) wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegdlnych utworéow, nadawania catosci
lub wybranych fragmentéw utworow za pomoca wizji albo fonii przewodowej i
bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna;

1) wymiany no$nikow, na ktoérych poszczegdlne utwory utrwalono;

J) wykorzystywania w catosci lub fragmentow utworéw do celéw promocyjnych i reklamy;

K) wykorzystanie utwordéw (takze w wersji zmienionej) do rozbudowy, przebudowy,
rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian catosci lub czgséci
zadania;

3) z prawem Zamawiajacego do dalszego przenoszenia autorskich praw majatkowych na
osoby trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyze;.

3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie w jego
imieniu praw osobistych do utwordw oraz zobowigzuje si¢ do ich niewykonywania wzglgdem
Zamawiajacego w zakresie obejmujacym zgod¢ na zmiany utworéw w zakresie niezbednym
do realizacji przedmiotu umowy oraz rob6t budowlanych realizowanych na podstawie
dokumentacji projektowej.

4. Wykonawca dodatkowo zapewnia, ze prawa autorskie do utworéw w momencie wydania
Zamawiajacemu nie beda obcigzone zadnymi roszczeniami oraz innymi prawami o0soOb
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trzecich. Powyzsze postanowienia stosuje si¢ odpowiednio do kazdej kolejnej wersji
opracowania powstatego w wyniku uwzglednienia uwag, czy tez usunigcia wad.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepisow ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a
utwory przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych o0sob.
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady prawne i
konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace si¢ ujawni¢ w przysztosci w zwigzku
z realizacja przedmiotu umowy.

6. W przypadku skierowania przeciwko Zamawiajagcemu przez osoby trzecie roszczen opartych
na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej umowy, ich praw
autorskich lub innych praw wlasnosci intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z
Zamawiajacym) podejmie dziatania, zmierzajagce do odparcia tych roszczen lub do ich
zaspokojenia. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.

7. W przypadku wytoczenia przez osobg trzecig powodztwa opartego na zarzucie naruszenia jej
praw, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwolnienia Zamawiajacego od odpowiedzialno$ci, w
szczegbdlnosci podejmie dziatania w celu wzigcia udzialu w postgpowaniu po stronie
Zamawiajacego 1 zwolnienia Zamawiajacego z udzialu w tym postepowaniu, a w razie
wydania prawomocnego orzeczenia zasadzajacego od Zamawiajacego okreslone §wiadczenia
lub/i prowadzacego do pogorszenia praw w sferze dobr osobistych, Wykonawca zobowigzany
bedzie takze do naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego z tego tytutu szkody w peine;j
wysokosci, m.in. Wykonawca zwrdoci Zamawiajagcemu wszelkie poniesione przez niego
koszty zwigzane z prowadzonym postgpowaniem (w tym koszty procesu wraz z kosztami
zastepstwa procesowego), oraz koniecznoscig zaplaty odszkodowan na rzecz podmiotéw
trzecich, z wylaczeniem ugod, w tym ugdd sadowych, zawartych bez uprzedniej zgody
Wykonawcy.

8. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego prawa, o
ktorych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, a Wykonawca wytworzy
je w ramach wykonania przedmiotu umowy, przejscie ich na Zamawiajacego nastgpuje z
chwilg odstgpienia, w ramach wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za przedmiot umowy
wykonany 1 odebrany przez Zamawiajacego. Oznacza to, ze Zamawiajacy, sam lub z pomoca
0s0b trzecich, moze ukonczy¢ przedmiot umowy w oparciu o utwory wytworzone w ramach
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

§21
Ochrona danych osobowych

1. Administrator danych (Zamawiajacy) powierza Podmiotowi przetwarzajagcemu
(Wykonawcy), w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady Europy
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogolne rozporzadzenie o ochronie danych - RODO
(zwanego w dalszej czgsci ,,Rozporzadzeniem”), dane osobowe pracownikow
(wspolpracownikow) oraz osob wskazanych w dokumentacji postgpowania do przetwarzania
na potrzeby niniejszej umowy.
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2.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie
z Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore
chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajagce wymogi
Rozporzadzenia.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materialow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora
Danych i od wspotpracujacych z nim 0so6b oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny
sposoOb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane
poufne”).

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez
pisemne] zgody Administratora Danych w innym celu niz wykonanie umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiazujacych przepisOw prawa
lub umowy.

§22
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ ogolnie obowigzujace przepisy,
w szczegoblnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane
zgodnie z obowigzujacym prawem polskim i przez sad wlasciwy rzeczowo w Bydgoszczy.

§23
Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek
cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna 1 stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowien umowy uprawniajace Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.
W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego na
wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynnosci wystepuja lacznie wszyscy czlonkowie
Konsorcjum.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkdéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

§24
Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgczniki:
1) Kosztorys ofertowy robot podstawowych
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy
3) Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia
4) Wzér os$wiadczenia Podwykonawcy do faktury czesciowej
5) Wzbr oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej
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Zalacznik nr 4
Wzér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury czesciowej.
....................... , dn.

Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktorego dziala
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE

Niniejszym,
*dzialajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ,
NIP: , REGON: ,
*ja, prowadzqcy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg , adres:

, wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej NIP:

, REGON: ,

(dalej jako: ,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy
z tytulu wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawce w ramach realizowanej
przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na rzecz Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktorego dziala Zarzad Drog Wojewodzkich (dalej jako
L2Zamawiajacy’’) umowy, ktérej przedmiotem jest wymagalne na dzien
(dzien wystawienia faktury przez Wykonawce) zostalo w catosci zaptacone przez Wykonawce, a
takze, ze Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen wzgledem Wykonawcy z tytulu
wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt si¢ za nie z Podwykonawcg w sposob catkowity
i terminowy.

Tym samym Podwykonawca o$wiadcza, ze na dzien (dzien
wystawienia faktury przez Wykonawce) nie przysluguja mu jakiekolwiek wymagalne roszczenia o
zaptate wynagrodzenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.
Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktore stang sig
wymagalne w przysztosci:

1. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
2. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
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Zalacznik nr 5
Wzoér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowe;j

Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktérego dziala
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dziatajgc  w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ,
NIP: , REGON: ,
*ja, prowadzqcy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg , adres:
, wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej NIP:
, REGON: :

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), o§wiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu
wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzien odbioru koricowego) w ramach
realizowanej przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na rzecz
Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktorego dziala Zarzad Drog Wojewodzkich
(dalej jako ,,Zamawiajacy”) umowy, ktorej przedmiotem jest: zostalo w
catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, za§ Wykonawca rozliczyt si¢ za nie z
Podwykonawcag w sposob catkowity i terminowy. Tym samym Podwykonawca o§wiadcza, ze za
wszystkie prace wykonane do dnia (dzien odbioru koricowego) nie przystuguja mu
jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istnialy, niniejszym sie ich zrzeka.

*wybrac wlasciwe
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