PRZEBUDOWA ULICY WEWNATRZOSIEDLOWEJ WRAZ Z BUDOWA MIEJSC
POSTOJOWYCH W OS. WILLOWYM Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM ORAZ
PRZEKLADKAMI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA NA DZIALCE NR 92/1 OBREB 0047
NOWA HUTA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126103_9, W MIEJSCOWOSCI KRAKOW

Okreslenie trybu dalszego postepowania

Na etapie projektu architektoniczno-budowlanego, technicznego i wykonawczego
nalezy wystgpic¢ o aktualne warunki techniczne (w tym od Gestordéw sieci oraz Zarzgdcoéw drog i
Zarzadcy ruchu) oraz pozyska¢ wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje. Przed
sporzadzeniem projektu architektoniczno-budowlanego nalezy opracowaé szczegétowa
dokumentacje geologiczng oraz aktualng mape do celdw projektowych oraz uwzglednié¢ inne
opracowania bedgce w zakresie niniejszego opracowania. W przypadku nie spetnienia
wymogow okreslonych warunkamitechnicznymi Wykonawca zobowigzany jest na podstawie art.
9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.),
uzyskac postanowienie o udzieleniu zgody na zastosowanie odstepstw od przepisdw techniczno —

budowlanych.

Inwestycje nalezy realizowac¢ w po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe.

Na etapie opracowania docelowej dokumentacji projektowej nalezy:
1. Pozyskaé petnomocnictwa.
2. Przeprowadzi¢ wizje w terenie, co nalezy potwierdzi¢ dokumentacjg fotograficzna.
3. Pozyska¢ wydane decyzje, uzgodnienia i opinie w przedmiotowym obszarze inwestyc;ji.
4. Dokona¢ pomiardow geodezyjnych i pozyskaé¢ mape do celéw projektowych.
5. Opracowac opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego.
6. W przypadku koniecznosci opracowac dokumentacje geologiczno-inzynierska.
7. Dokonac analizy stanu prawnego dziatek ewidencyjnych.

8. Opracowac projekt architektoniczno-budowlany, ktéry nalezy przedtozy¢ do opinii Zarzadcy
drogi, Jednostek Miejskich, Miejskiego Konserwatora Zabytkow, Radzie Dzielnicy, PGW Wody Polskie
oraz Zarzadu Zieleni Miejskiej.

9. Wystgpi¢ o wydanie warunkéw technicznych do Zarzadcow sieci na ich przebudowe i/lub

zabezpieczenie i/lub budowe i/lub prowadzenie robdt w poblizu ich wystgpienia tj. sieci:

- gazowej,

- elektroenergetycznej,
- teletechnicznej,

- wodociggowej,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej,
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- o$wietlenia

10. Opracowac inwentaryzacje zieleni.

11. Opracowad operat dendrologiczny.

12. Po uzyskaniu opinii i warunkow zgodnie z pkt 8 i 9 nalezy skorygowac w przypadku koniecznosci

projekt budowlany oraz wystgpi¢ o uzgodnienie do Zarzadcy drogi lub w przypadku

koniecznosci uzyska¢ ponownie opinie i/lub warunki zgodnie z pkt 8 i 9.

13. Wystgpic o uzgodnienie projektowanych tras uzbrojenia terenu do Gestordw sieci oraz Zarzadcy

drogi.

14. Uzyskac pozytywnga opinie na Naradzie Koordynacyjnej w zakresie usytuowania sieci uzbrojenia

terenu.

15. Opracowac projekty branzowe w zakresie sieci uzbrojenia terenu u ich Zarzagdcow.

16. Opracowac projekt docelowe] organizacji ruchu, uzyska¢ opinie i dalej zatwierdzi¢ u Zarzadcy

ruchu.

17. W przypadku nie spetnienia wymogow okreslonych warunkami technicznymi Wykonawca
zobowigzany jest na podstawie art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.), uzyskac postanowienie o udzieleniu zgody na zastosowanie
odstepstw od przepiséw techniczno — budowlanych.

18. Uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na budowe

19. Opracowac projekty wykonawcze.

20. Opracowac specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

21. Opracowac przedmiary robot budowlanych.

22. Opracowac kosztorysy inwestorskie.

Powyzsze zestawienie ma charakter pogladowy i nie wyczerpuje mozliwych innych
koniecznosci uzyskania opinii/decyzji/warunkéw lub sporzadzenia innych opracowan zgodnie

z przepisami aktualnego prawa oraz warunkami zamowienia.

Majac na uwadze pokrywanie sie czesci termindw oraz majgc na uwadze terminy zatatwiania
spraw administracyjnych w mysl Kodeksu postepowania administracyjnego oraz doswiadczenie
Jednostki Projektowej prognozuje sie, iz ztozenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej nastgpi w ciggu 10 miesiecy od dnia podpisania umowy, a uzyskanie
przedmiotowej inwestycji nastgpi w ciggu 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy na realizacje prac
projektowych (zaktadajgc brak odwotan od wydanej decyzji). Przekazanie dokumentacji projektowej
Zamawiajagcemu przewiduje sie w ciggu 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy na realizacje prac
projektowych. Prognozowany termin zakonczenia prac projektowych moze ulec zmianie w

zaleznosci od napotkanych probleméw i utrudnien podczas trwania procesu projektowego.
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Prognozowany okres wykonania roboét budowlanych majac na uwadze zakres inwestycji

szacuje sie na 11 miesiecy (nie wliczajgc okresu zimowego).
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