Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.13.2025

Zalgcznik nr 5 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OPZ2)

Dla zadania:

Odnowa nawierzchni DW Nr 569 na odc. Malszyce - L.azynek
od km 13+955 do km 16+970 di. 3,015 km

Bydgoszcz, luty 2025 r.
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Rozdzial 1
UWAGI OGOLNE
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie zadania pn.:
Odnowa nawierzchni DW Nr 569 na odc. Malszyce - Lazynek
od km 13+955 do km 16+970 di. 3,015 km

Zadanie wymaga zgloszenia rob6t budowlanych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
Wykonawca zadania bedzie odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych, zgodnie
Z wymaganiami okreSlonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacja
projektowa (w szczegolnosci decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami,
wydanymi dla danego zadania), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru, normami i wiedzg
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci z przepisami ustawy
Prawo budowlane.

Rozdzial 11

WYMAGANIA — ETAP PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH

1.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy aktualny projekt czasowej organizacji ruchu
nr zatwierdzenia 1D-1.8022.1.748.2021 z dnia 27.12.2021r. do wykorzystania na terenie
budowy.

Wykonawca robdt moze wykorzystaé projekt czasowej organizacji ruchu bedacy
w posiadaniu Zamawiajgcego lub opracowac¢ nowy projekt czasowej organizacji ruchu
z uwzglednieniem zastrzezen wynikajacych z OPZ oraz uzyska¢ wszelkie niezbedne
opinie i zatwierdzenia. Od podpisania umowy Kkoszty ustawienia i utrzymania
oznakowania czasowego beda obcigzaly Wykonawceg. Koszty ustawienia
1 utrzymania oznakowania czasowego nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Opoznienia wynikajace z uzyskiwaniem nowego projektu czasowej organizacji ruchu,
nie beda podstawa do zmiany terminu realizacji zadania.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot, nie poézniej niz w terminie 5 dni od przejgcia
placu budowy zobowigzany jest do wykonania 1 przekazania Zamawiajacemu
fotorejestracji stanu istniejacego na budowie. Zdjecia nalezy wykonaé w porze dziennej
w sprzyjajacych warunkach (bez $niegu / deszczu). Jakos¢ zdje¢ podlega akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Zdjecia nalezy przekaza¢ na plycie DVD lub na dysku zewnetrznym USB. Kazdy
no$nik powinien by¢ zaopatrzony w etykiete, zawierajaca informacj¢ o jego zawartosci.

Rozdzial 111
WYMAGANIA - REALIZACJA ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywa¢ w sposob bezpieczny ruch pojazdow na
wszystkich drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w zwiazku z
prowadzeniem robot. Wykonawca na wlasny koszt uzyska wszelkie niezbedne
pozwolenia w tym zakresie, jezeli sa wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ staty dostep do wszystkich posesji przez caty
okres trwania robot, ze szczegdlnym uwzglednieniem stuzb medycznych, strazy
pozarnej i policji.
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W przypadku wystgpienia szkody, zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi
badz transportem budowy, Wykonawca jest zobowigzany do naprawy/przywrdcenia do
stanu pierwotnego, na wiasny koszt, budynkéw, obiektow, oraz drog wraz z calg
infrastruktura, itp. Powyzsze obejmuje rowniez urzadzenia infrastruktury technicznej
branzy elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowo-kanalizacyjnej,
gazowej i innych nie wymienionych.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zweryfikuje poprawnos$¢ usytuowania
istniejacych 1 projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej, w szczegdlnosci pod
katem kolizji z pozostalymi sieciami, drogg i pozostatymi elementami, i dopiero po
stwierdzeniu bezkolizyjnosci przystapi do ich wykonania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do faktur na zakup materialéw, najem
sprz¢tu, itp. Na polecenie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
kalkulacje szczegotowa wskazanej ceny jednostkowej danej pozycji, zarowno w
zakresie zamoéwienia podstawowego, jak i zamowien nie objetych zamoéwieniem
podstawowym.

Na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ raporty
dzienne, tygodniowe, miesigczne 1 kwartalne z postepu robot (w raportach
miesiecznych 1 kwartalnych nalezy ujmowac rdwniez postgp robot w uktadzie
narastajagcym) w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego wraz z dokumentacja
fotograficzng z postgpu robot.

Na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia,
potwierdzonych przez Kierownika budowy, raportow okreslajacych zaawansowanie
rzeczowe 1 finansowe, a takze przewidziany do wykonania w danym okresie zakres
robot, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezaco dokumentacji fotograficzne;j
Z postepu robot budowlanych, w tym robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.
Wykonawca, na kazdorazowe polecenie Zamawiajacego, ma zapewni¢ mozliwos¢
inspekcji wszelkich zaktadow badz instalacji wytwarzajacych wyroby/materiaty na
potrzeby zadania, w szczeg6lnosci dotyczy to wytworni mas bitumicznych, wytworni
betonu 1 zaktadow prefabrykacji, kopalni kamienia, itp.

Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robot wymagajacej tego, badz
tymczasowej organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny lezacej w jego
gestii, uzyska niezbedne zgody na wejScie w teren i zajecie terenu wlasnym staraniem i
na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z
warunkow zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robdt, w okresie od dnia
przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego,

Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowigzany do wspOlpracy z innymi
Wykonawcami pracujagcymi na przedmiotowej budowie wskazanymi przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy informuje, Zze materialy z rozbiodrek nie nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania sag wlasnoscia Wykonawcy dotyczy to réwniez ztomu pozyskanego w
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15.

trakcie robot rozbidrkowych, w zwigzku z powyzszym nalezy uwzgledni¢ warto$¢
uzyskang z ich sprzedazy w ztozonej ofercie przetargowe;.

Pozostale materiaty rozbidrkowe zakwalifikowane przez Zamawiajgcego jako nadajace
si¢ do powtérnego wbudowania, a niewykorzystane w ramach realizacji zadania s3
wlasnoscia Zamawiajacego 1 po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzany jest je
przetransportowac za pokwitowaniem ilosci i1 asortymentu do wlasciwego terenowo
Rejonu Drog Wojewodzkich. Rozliczenie materialdow rozbiorkowych nastapi na
podstawie protokotu przekazania.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami i ponosit z tego
tytutu odpowiedzialnos¢. Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie
dowodow potwierdzajacych zagospodarowanie odpadéw i na zadanie Zamawiajacego
jest zobowigzany do ich przedstawienia.

Rozdzial IV
BADANIA JAKOSCI MATERIALOW I ROBOT

Wykonawca zapewni obsluge laboratoryjng prowadzong przez wyspecjalizowane
laboratorium drogowe.
Badania i pomiary, okreslone w STWIORB, Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzi¢ na wlasny koszt.
Zamawiajacy lub Wykonawca ustugi nadzoru moze zazada¢ wykonania badan
dodatkowych, ktore nie sg wymagane w STWIORB, dla materiatow lub roboét, ktore
budza uzasadnione watpliwosci co do ich jakos$ci.
Jezeli wyniki badan wskazanych w ust. 3 wykaza, ze: materialy badz roboty nie sg
zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszt
tych badan ponosi Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, Zze materialy badz
roboty sa zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i
aprobatami, to koszty tych badan ponosi Zamawiajacy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezaleznych kontrolnych
badan podczas trwania robdt. W przypadku, gdy wyniki badan laboratoryjnych
przeprowadzonych przez laboratorium na zlecenie Zamawiajacego wykazg brak
spelnienia wymagan zgodnie z STWiORB, a Wykonawca nie zgadza si¢ z nimi, to
przystuguje mu prawo do przeprowadzenia badan arbitrazowych.

W tym celu Wykonawca zlozy na piSmie wniosek do Zamawiajacego
o mozliwo$¢ przeprowadzenia badan arbitrazowych z propozycja wskazania minimum
trzech laboratoridw niezaleznych. Zamawiajacy z propozycji Wykonawcy dokona
wyboru laboratorium, ktéremu Wykonawca zleci badania arbitrazowe. Niezaleznie od
wyniku badan arbitrazowych koszt ich wykonania obcigza Wykonawce.
Zmiana przez Wykonawce materialdéw przewidzianych do wykonania robot bedacych
przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w
dokumentacji projektowej, bedzie mozliwa pod warunkiem uprzedniego uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku wskazanym w ust. 6 Zamawiajacy zobowigzany jest zaja¢ pisemne
stanowisko w ciagu 14 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku.
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8. Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiatow i1 urzadzen nie sg obowigzujace
1 nalezy je traktowa¢ jako propozycje projektanta. Wykonawca moze zastosowac
materialy 1 urzadzenia roéwnowazne o parametrach techniczno — uzytkowych
odpowiadajacych parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowe] i
wskazanych w swojej ofercie.

9. Sposéb realizacji robot musi by¢ zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ uprzednio zgtaszane do
Zamawiajacego/Wykonawcy ustugi nadzoru.

Rozdzial V
DOKUMENTY BUDOWY
1. Dziennik budowy

1) Za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
odpowiada Kierownik Budowy.

2) Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej
I gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia 1 nazwiska oraz funkcji pelnionej na budowie. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i1 opatrzone data i podpisem
przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik Budowy lub Kierownika robdt) oraz
przedstawiciela Zamawiajacego oraz Projektanta - Wykonawcy ustugi nadzoru
autorskiego (w przypadku, gdy bedzie to wymagane).

3) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru, celem zajecia stanowiska w sprawie. Decyzje
Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

2. Dokumenty laboratoryjne

1) Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o0 jakosci materialdbw, recepty robocze, kontrolne wyniki badan
Wykonawcy 1 inne dokumenty, niezbedne do realizacji zadania, beda gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.

2) Wykonawca zobowigzany jest do udostepnienia dokumentéw wskazanych powyzej,
na kazde wezwanie Zamawiajacego.

3. Dokumenty geodezyjne

WYMAGANIA DOTYCZACE SZKICOW GEODEZYJNYCH:

Kazdy szkic geodezyjny musi by¢ potwierdzony pieczeciag 1 podpisem geodety.
Dopuszcza si¢ szkice geodezyjne opatrzone podpisem elektronicznym, jednak w takim
przypadku konieczne jest dotaczenie raportu weryfikacji podpisu elektronicznego.
Niedopuszczalne jest umieszczanie wielu elementdéw dotyczacych roéznych
asortymentow 1 pozycji kosztorysowych na jednym szkicu geodezyjnym. Na kazdym
szkicu geodezyjnym musi widnie¢ szczegdlowy opis przedstawionego elementu
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4.

W postaci jego podstawowych wymiarow (dlugos¢, szerokos$¢, wysokos¢, powierzchnia
lub objetos¢ kazdego pojedynczego elementu itp.) oraz suma zmierzonych ilosci
obmiarowych dotyczaca tego konkretnego arkusza, a takze lokalizacja km+hm
wzgledem drogi. Nie dopuszcza si¢ wpisywania sumy wielko§ci obmiarowych z wielu
szkicow. W przypadku gdy pomierzony element wystepuje na wielu arkuszach szkicow
geodezyjnych, Wykonawca dolaczy zestawienie tabelaryczne, w ktérym znajdzie si¢
wykaz arkuszy wraz z sumami czeSciowymi wielko$ci obmiarowych oraz
podsumowaniem catkowitym ilo$ci.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie odrecznych zapisow na wydruku szkicu

opatrzonego podpisem elektronicznym.
Pozostale dokumenty budowy
1) Do dokumentoéw budowy, zalicza si¢ rOwniez:
a) zgloszenie rozpoczgcia robot budowlanych,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno — prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje prowadzona w zwigzku z budowa,
g) harmonogram rzeczowo — finansowy,
h) protokoly przekazania terenu na czas robot oraz inne dokumenty wymienione w
dokumentacji budowy,
1) przyktadowy wzor wniosku o zatwierdzenie materiatu (wzor — zal. nr 3 do OPZ)
J) notatki stuzbowe.
2) Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru forme¢ drukéw obowigzujacych na
zadaniu.

5. Dokumenty do odbioru koncowego

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest
protokot odbioru koncowego sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

2) Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektorow Nadzoru, Wykonawcy
ustugi nadzoru 1 przy udziale Wykonawcy.

3) W przypadku stwierdzenia uchybien, brakow w dokumentach do odbioru
koncowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usunig¢cia w wyznaczonym
terminie, ponoszac wszelkie koszty z tym zwigzane.

4) Do dokumentow do odbioru koncowego zalicza sig:

1) rozliczenie rzeczowo — finansowe rob6t (wzor — zat. nr 1 do OPZ)

2) druki kontroli rob6t DKR (wzor — zat. nr 2 do OPZ)

3) zestawienie  wystawionych  przez  podwykonawcow i  dalszych
podwykonawcow faktur (wzér — zal. nr 4 do OPZ)

4) protokoly wykonanych badan i sprawdzen

5) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

6) szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych

7) (uzupelniajgce lub zamienne)

8) recepty i ustalenia technologiczne
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9) dzienniki budowy

10) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inzyniera materialdow oraz
oswiadczenie Kierownika budowy i inspektorow nadzoru o ich wbudowaniu
na terenie budowy

11) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z STWIORB i ew. PZJ

12) dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ zastosowania wyrobéw budowlanych
— zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych

13) opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
1 pomiaréw zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z
STWIORB i PZJ

14) dokumentacj¢ projektowa na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen

15) wyniki pomiaréw wskaznika zageszczenia gruntu do zasypania sieci
sanitarnych

16) (gazociagi, wodociagi, kanalizacja) oraz elektrycznych 1
telekomunikacyjnych

17) kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wraz z naktadka ewidencyjng poswiadczona przez PODGIK

18) szkice wznowienia punktow granicznych pasa drogowego wraz z
protokotami granicznymi, potwierdzone przez PODGIK oraz wykaz
wspotrzednych pkt. granicznych pasa drogowego w formacie *.txt i *.dwg

19) protokoty przejecia i przekazania nieruchomosci, protokoty odbioru, itp.

20) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie kontraktowej
i nie podlega odrgbnej zaptacie. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Dokumenty nalezy przedstawi¢ w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej (*.pdf,
Xls, .doc .dgn, .dwg,.dxf) - 1kpl dla Zamawiajacego.

Po zaakceptowaniu dokumentow Wykonawca wykona rowniez skan dokumentacji
1 przekaze go Zamawiajgcemu.

6. Przechowywanie dokumentéw budowy

1)

2)

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawcge w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu niezwtocznie na kazde wezwanie
Zamawiajacego.

Dokumenty budowy, po zakonczeniu robot budowlanych oraz po przeprowadzeniu
odbioru koncowego, zostang skompletowane przez Wykonawce, sprawdzone przez
Inspektora nadzoru i przekazane Zamawiajacemu w formie oryginalow oraz w
wersji elektronicznej. Dokumenty budowy (dokumentacja powykonawcza) w wersji
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elektronicznej winny by¢ skatalogowane, a pliki 1 katalogi opisane w sposob
umozliwiajgcy jednoznacznie zidentyfikowac ich zawartos¢.

Rozdzial VI
ZABEZPIECZENIE | OCHRONA BUDOWY

1. Zabezpieczenie terenu budowy

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca jest zobowigzany:

a) do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejagcych obiektow
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z
warunkow zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robot, w okresie
od dnia przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego,

b) do utrzymania drogi tj. wykonania robo6t utrzymaniowych tj. likwidacji
wykruszen, wyboi, kolein poprzez wykonywanie remontéw czastkowych masa
asfaltowg na goraco (zimg, masg na zimno) na odcinku wykonywanych robot
budowlanych oraz na objazdach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ prawng z tytutu szkod komunikacyjnych

poniesionych w wyniku zlego utrzymania odcinka drogi, w wyniku braku dziatan

lub zaniedban oraz w przypadku wykonywania remontéw czastkowych szkod
komunikacyjnych poniesionych rowniez na objazdach.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 begdzie

obstugiwatl wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,

Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo

pojazdéw 1 pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w

nocy tych zapor i1 znakéw, dla ktorych jest to niezbedne ze wzgledow

bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca zapewni kontrole, zabezpieczenie 1 oczyszczenie pojazdow budowy

przeznaczonych do ruchu po drogach publicznych, przed opuszczeniem terenu

budowy w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia nawierzchni drog
publicznych, np. gruntem.

2. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

1)

2)

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia
dotyczace ochrony srodowiska.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych znadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3. Prace i badania archeologiczne
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1)

2)

W przypadku konieczno$ci prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia Zamawiajgcemu dwoch ofert
potencjalnych  podwykonawcow na  prowadzenie  ratowniczych  badan
archeologicznych.

W przypadku wystgpienia konieczno$ci prowadzenia ratowniczych badan
archeologicznych, wydtuzenie terminu realizacji zadania nie moze by¢ podstawg
finansowych roszczen ze strony Wykonawcy.

4. Ochrona przeciwpozarowa

1)

2)

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny
sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1)

2)

3)

4)

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable i inne oraz uzyska od odpowiednich
podmiotéw, bedacych wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umies$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzefn podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz podmioty, bedace
wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, o zamiarze rozpoczgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen Ilub instalacji, Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz zainteresowane podmioty, bedace
wlascicielami lub zarzadcami tych urzadzen oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nie ujete w dokumentacji projektowej,
odkryte w trakcie realizacji, sieci drenarskie oraz do ich przebudowy. W przypadku
konieczno$ci przebudowy, Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ to Inspektorowi
nadzoru i uzgodni¢ proponowane rozwigzanie z Zamawiajacym. W przypadku
uszkodzen ukladéw drenarskich na dzialkach wilascicieli nieruchomosci,
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw, witascicieli 1 uzytkownikow przylegtych poses;ji.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnos$cig. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy
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(na podstawie inwentaryzacji przed rozpoczeciem robo6t), bedacego wynikiem robot
budowlanych, Wykonawca na wiasny koszt (bgdz w ramach ubezpieczenia OC)
dokona naprawy uszkodzonych elementow.

5) Wykonawca rob6t bedzie na biezaco informowat Inspektora nadzoru o wszystkich
umowach, zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami, uzytkownikami lub
mieszkancami nieruchomosci, dotyczacych np. szkéd wyrzadzonych przez
Wykonawceg, korzystania z whasnosci 1 drog wewnetrznych. Inspektor nadzoru nie
bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy, dotyczacej przedmiotu
niniejszego zamowienia.

6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie powiadomi Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby
pojazdy nie spelniajace tych warunkow zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za

napraw¢ wszelkich robdt w ten sposodb uszkodzonych na wilasny koszt, zgodnie z

poleceniami Inspektora nadzoru. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (przed

rozpoczeciem robot) Wykonawca dokona naprawy, remontu lub odbudowy na wilasny
koszt zniszczonych elementéw infrastruktury drogowej bedacych skutkiem
prowadzenia robot.

7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,

aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywal wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

1) Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepisow, znaé
wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i1 miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

2) Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypekienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialdéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w
sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne wymagane dokumenty. Wszelkie straty,
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3)

koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z/lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, za wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z tresci dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej dostarczonej przez Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia zmian projektowych, ktore skutkowalyby koniecznos$cia
sporzadzenia projektow zamiennych (wykonawczych / budowlanych) Ilub
dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu praw
autorskich do opracowanego projektu.

9. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

1)

2)

3)

4)

5)

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne wytyczne, normy 1 przepisy,
ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisoéw, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sga panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy,
przepisy, STWIORB, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Roéznice pomiedzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce 1
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Wszelkie nazwy wiasne uzyte w STWIiORB, dokumentacji projektowej oraz
przedmiarach rob6t winny by¢ interpretowane jako definicje standardow, a nie jako
nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w realizacji zadania. W
przypadku wystapienia koniecznos$ci stosowania NOWSzych norm niz wymienione w
zalaczonych do procedury przetargowej szczegdtowych specyfikacjach wykonania
robot, Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutlu roszczenie o zmiang wysokosci
wynagrodzenia.

Jezeli gdziekolwiek w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz w
przedmiarze robdt wskazano pochodzenie wyrobdéw to stuzy to jedynie okresleniu
standardow cech technicznych i jako$ciowych. Wykonawca moze zastosowaé
wskazany lub réwnowazny, inny wyrob spelniajacy wymogi techniczne 1 jako$cio-
we oraz posiadajacy wlasciwosci uzytkowe nie gorsze niz okre§lone w dokumenta-
cji Zamawiajacego z preferencjg parametrow korzystniejszych spelniajacych te sa-
me wymagania jakos$ciowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego, oraz posiadajace
wlasciwosci uzytkowe spetniajace wymogi okreslone dla przedmiotu opisanego w
dokumentacji Zamawiajacego. Wykonawca, ktdry powota si¢ na rozwigzania row-
nowazne opisywane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane
przez niego wyroby spetniaja wymagania okre§lone przez Zamawiajacego.

Opisujac przedmiot zamowienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych 1 systemow referencji technicznych, zamawiajacy
wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym, a odniesieniu

takiemu towarzysza wyrazy ,,lub rownowazne”.

10. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy Wykonawca

zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robdt, zabezpieczenia terenu oraz
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2.

wezwania odpowiednich shuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) 1
niezwlocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajagcego. Koszty
zabezpieczenia terenu obcigzaja Wykonawce.

Rozdzial VII
GEODEZYJNA OBSLUGA BUDOWY

Wymagania ogdlne

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac oraz zgodno$¢ ich wykonania z
obowigzujgcymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami STWiORB oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

2) Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego
sg istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania wystepujace w jednym z
tych dokumentéw sg tak samo wiazace, jak gdyby wystepowaly one we wszystkich
innych dokumentach. Wymiary okreslone liczba sa wazniejsze od wymiaréw
wynikajacych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ jakichkolwiek
wyraznych btedow lub brakow w specyfikacjach na swoja korzys¢. W przypadkach,
gdy Wykonawca wykryje bledy, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego, ktory wprowadzi niezb¢dne zmiany lub uzupehienia.

Wykonanie prac

1) Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umowg i
obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru (wszelkie
polecenia i wuzgodnienia wymagaja formy pisemnej). Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wynikajace z nieprawidlowego wykonania prac.

2) Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ prace do osrodka dokumentacji (jezeli zgodnie z
przepisami podlegaja one zgloszeniu), a nastgpnie, po ich zakonczeniu, przekazad
materialy 1 informacje powstale w wyniku tych prac do panstwowego zasobu
geodezyjno — kartograficznego.

3) Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé i sprawowa¢ nad nimi
bezposredni nadzor 1 kontrole wylacznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

4) Geodezyjna obstuga budowy obejmowac bedzie w szczegdlnosci:

a) biezaca obstuge geodezyjna budowy,

b) inwentaryzacje elementow ulegajacych zakryciu,

c) cykliczny monitoring terenu,

d) opracowanie do rozliczenia koncowego konczacego dany asortyment robot,
zbiorczych zestawien ilosci zakonczonych robdt, a w szczegdlnoSci: robodt
ziemnych, warstw konstrukcyjnych nawierzchni, elementéw betonowych Zakres
zbiorczych, koncowych zestawien Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru,
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Rozdzial VIII
PERSONEL

1. Wykonawca jest zobowigzany w trakcie realizacji zadania zapewni¢ wykwalifikowany
personel potrzebny do wykonania wszystkich obowiazkéw zwigzanych z realizacja
zadania.

2. Wykonawca niniejszego zamowienia powinien tak zorganizowac prac¢ personelu, aby
uwzgledni¢ sprawne i terminowe wykonywanie rob6t budowlanych oraz ryzyko
zwigzane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania
przerwy zimowej).

3. Zamawiajgcy wymaga nadzoru na zadaniu minimum osiem godzin dziennie w trakcie
realizacji robot, przez uprawnionego Kierownika budowy.

Rozdzial IX
SPOSOB WYCENY

1. Cena umowna obejmuje calo$¢ robot wynikajacych z dokumentacji projektowe;,
STWIORB, OPZ i bgdzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji.

2. Przed okresleniem cen dla kazdej pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca
winien zapozna¢ si¢ szczegblowo z dokumentacjg. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu
prawidtowej wyceny rob6t zapoznatl si¢ z terenem placu budowy.

3. Zamawiajacy nie zezwala na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktorejkolwiek
czesci Kosztorysu ofertowego. Zakres robot dla poszczegdlnych pozycji Kosztorysu
ofertowego znajduje swoje odzwierciedlenie na rysunkach, opisach technicznych,
STWiORB, w zwiazku z czym wszelkie roboty, materialy i czynno$ci opisane w ww.
dokumentach nalezy wyceni¢ w danej pozycji Kosztorysu ofertowego, w szczegolnosci,
w cenach podanych dla poszczegélnych pozycji, Wykonawca powinien uwzglednié
konieczno$¢: odwadniania wykopow, doprowadzenia gruntow do wilgotnos$ci
optymalnej, wymiany gruntdow, wykonywania dréog montazowych i1 objazdowych,
technologie pielegnowania betonu i wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych
na terenie budowy, jezeli prace takie nie zostaly wymienione w Kosztorysie ofertowym
a s3 niezbedne dla wykonania robot.

4. Ceny jednostkowe dotyczace poszczegdlnych pozycji Kosztorysu ofertowego powinny
obejmowac¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot wymaganej jakosci, w
wymaganym terminie, wigczajac w to:

1) koszty bezposrednie, w tym:

a) warto$¢ robocizny bezposredniej wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ uzytych materiatéw i wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, skltadowania, normatywnych ubytkéw 1 transportu na teren
budowy i/lub do miejsca robot,

C) warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi Kosztami, w tym roéwniez
sprowadzenia sprzgtu na teren budowy, przemieszczania migedzy stanowiskami
pracy, jego montazu i demontazu oraz odwiezienie z terenu budowy po
zakonczeniu robot,

Strona 13z 15



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.13.2025

2)

d) zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 2z tytulu innych wydatkoéw
nieprzewidzianych, mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

koszty posrednie

a) koszty towarzyszace robotom, opisane w STWIORB,

b) ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,

€) koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

d) koszt zarzgdu firmy Wykonawcy,

e) koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

f) wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedtug Wykonawcy obcigzaja dang budowe,

g) koszty dziatalno$ci laboratorium,

h) koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy (w tym m.in.
doprowadzenie energii i wody, drog dojazdowych itp.), w tym wyposazenie
terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego, obejmujace drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, os$wietlenie terenu budowy, zastepcze zrddla ciepta do
ogrzewania obiektow 1 robot, urzadzenia zabezpieczajace materialy 1 roboty
przed deszczem, stoncem i mrozem,

1) koszty zuzycia materialow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne
budowy,

J) koszty wylaczen i wlaczen energii, gazu, wody itp.,

K) koszty amortyzacji lub zuzycia obiektow zaplecza budowy,

I) koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotéw i
narzg¢dzi kwalifikowanych jako pozostate srodki trwate (wyposazenie),

m) wydatki zwigzane z BHP, ochrong przeciwpozarows,

n) koszty zwigzane z ochrong srodowiska,

0) koszty dozoru przyrodniczego w przypadku, gdy taka konieczno$¢ zajdzie w
trakcie prowadzonych robot budowlanych, oraz ktorego konieczno$¢ wynika
z zapisOw decyzji administracyjnych 1 innych uzgodnien dokonanych dla
przedmiotowej inwestycji.

p) koszty optat i kosztow nadzoru budowy i odbioru elementéw przedmiotu
Zamowienia prowadzonego przez stuzby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz,
telekomunikacyjne, sanepidu, elektroenergetyczne, ochrony srodowiska, i inne),

q) koszty zwigzane z ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej,

r) nalezno$ci za ustugi obce na rzecz budowy,

s) koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczen budowy, pracownikow, itp.,
zgodnie z SWZ,

t) optaty za dzierzawe placow, drog, chodnikéw i innych terenéw na cele budowy,
niezbednych do prawidlowe;j realizacji zadania,

u) koszty technologii robot,

V) naleznosci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych roboét, badania jakosci

materialdw, robot i prob odbiorowych,
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W) koszty zwigzane z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w Korzystaniu
z nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania robot budowlanych,

X) koszty naprawy wyrzadzanych szkdéd, w tym m.in. koszty odtworzenia
zniszczonych drég i infrastruktury, wynikajagcych z prowadzenia prac
budowlanych i transportu budowy, w tym koszt uzasadnionych roszczen
wladcicieli 1 uzytkownikow wieczystych nieruchomos$ci, zwigzanych z
powstatymi szkodami oraz czasowym zajeciem i ograniczeniem w korzystaniu z
nieruchomosci,

y) koszt naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

Z) koszty zwigzane z zagospodarowaniem i utylizacjg odpadow.

Rozdzial X
OKRES REKOJMI | GWARANCJI

1. W okresie r¢kojmi i gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1)

2)
3)

4)

uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiajacego -
minimum 1 raz w roku (a w razie zaistniatej konieczno$ci na kazde zadanie
Zamawiajacego) oraz przegladzie pogwarancyjnym,

usuniecia usterek 1 wad w wyznaczonym terminie zgodnie z umowa,

udzialu w spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen i
sporow zwigzanych z realizacja zadania,

zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczen, zglaszanych przez
osoby trzecie w okresie gwarancyjnym.
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