Wzér umowy

Umowa nr ... /WIR/Z/ /

zawarta w dniu roku miedzy:

Gming - Miasto Ptock z siedzibgq w Plocku, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock, NIP: 774-31-35-712, zwang
dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

zwanymi tacznie ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,Umowa"”, zostata nadana nastepujaca tres¢:

81
Przedmiot Umowy

1. W zwigzku z dokonaniem przez Zamawiajgcego wyboru oferty, w wyniku przeprowadzenia postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego zorganizowanego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt
2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2024, poz. 1320 ze zm.)
- dalej: ,,Prawo zamoéwien publicznych” albo ,Pzp”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje
sie do zrealizowania na rzecz Zamawiajgcego, zgodnie ze Specyfikacjag Warunkow Zamowienia i ofertg
Wykonawcy, na warunkach okre$lonych w niniejszej Umowie, przedsiewziecia pn. ,Modernizacja
energetyczna Zespotu Szkét Budowlanych nr 1 w Plocku, ul. Moscickiego 4” — ETAP III w
ramach projektu pn. ,,Modernizacja energetyczna placéwek oswiatowych w Ptocku” (dalej:
~Obiekt” lub ,,Inwestycja” lub ,,Przedmiot Umowy”).

2. Integralng cze$¢ Umowy stanowig:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi
przez Zamawiajgcego na pytania Wykonawcdw dotyczace wyjasnienia jej tresci oraz zmianami do SWZ
wprowadzonymi na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego - dalej: ,,Specyfikacja
Warunkéw Zamoéwienia” albo ,,SW2Z"”, w tym dokumentacja, przez ktérg nalezy rozumiec:

a) Dokumentacja projektowa wykonana przez Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe KST Wiestaw
Brykata z siedzibg w Ptocku:

- (1) projekt zagospodarowania terenu - branza konstrukcyjno-budowlana - przebudowy
elewacji budynkéw ZSB nr 1 w Plocku wraz z remontem dachéw, przebudowa schoddéw
zewnetrznych oraz budowg altanki $mietnikowej (TOM I),

= (2) projekt architektoniczno-budowlany - branza konstrukcyjno-budowlana - przebudowy
elewacji budynkéw ZSB nr 1 w Plocku wraz z remontem dachdéw, przebudowa schodéw
zewnetrznych oraz budowq altanki $mietnikowej (TOM I),

- (3) zataczniki do projektu budowlanego (TOM I),

= (4) projekt techniczny i wykonawczy - branza konstrukcyjno-budowlana - przebudowy
elewacji budynkéw ZSB nr 1 w Plocku wraz z remontem dachdéw, przebudowa schodéw
zewnetrznych oraz budowg altanki $mietnikowej (TOM II),

- (5) projekt budowlano-wykonawczy - branza budowlana - roboty zwigzane z
zagospodarowaniem terenu (TOM III),

- (6) projekt budowlano-wykonawczy - rozbiérki budynkéw garazowy (TOM 1V)
= (7) projekt budowlano-wykonawczy — branza elektryczna - instalacji wewnetrznych (TOM V)
- (8) projekt budowlano-wykonawczy - branza elektryczna - instalacji zewnetrznych (TOM VI),

= (9) projekt budowlano-wykonawczy - branzy sanitarna - przyfgcza i kanalizacji deszczowej
(TOM VIII),

= (10) projekt budowlano-wykonawczy - branzy sanitarna - instalacja grzewczo - wentylacyjna
sali gimnastycznej (TOM IX),

- (11) projekt budowlano-wykonawczy - branzy sanitarna - projekt przebudowy wezta
cieplnego (TOM X),



- (12) projekt budowlano-wykonawczy - branzy drogowej - przebudowy terendéw utwardzonych
(TOM XI),

- (13) dokumentacja dendrologiczna, w tym inwentaryzacja dendrologiczna, operat
dendrologiczny i Plan ochrony zieleni (drzew i krzewéw) (TOM X1V),

- (14) Aneks do inwentaryzacji zieleni i Planu ochrony zieleni na etapie budowy (TOM XV),

- (15) Opinia geotechniczna. Dokumentacja badan podtoza gruntowego (TOM XVI),

- (16) Decyzja nr 333/2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku znak: WUB.III.6740.330.2022.]Gr
Prezydenta Miasta Ptocka zatwierdzajacej projekt i udzielajacej pozwolenia na budowe -
zatacznik nr 1 do OPZ,

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt - wykonana przez PPU KST Wiestaw Brykata

z siedzibg w Ptocku,

c) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania,

2) Oferta Wykonawcy,

3) Szczegdétowy harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z tabelg elementéw rozliczeniowych
(przedmiotami odbioréw czesciowych) i okresleniem termindéw zakonczenia poszczegdlnych prac
(dalej: ,Harmonogram”).

Szczegotowy zakres robdt opisany zostat w Specyfikacji Warunkdow Zamowienia, w tym w opisie
przedmiotu zamdwienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z wiasnych materiatdw i przy uzyciu
wilasnych urzadzen, lub nabytych na wiasny koszt i wiasnym staraniem, lub pozostajacych w dyspozycji
Wykonawcy na podstawie innych tytutdéw niz wtasnos¢, zgodnie z SWZ, w tym dokumentacjg techniczng,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania
Przedmiotu Umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym oraz do usuniecia wszystkich wad i
usterek powstatych w okresie gwarancji i rekojmi. Zataczony do SWZ przedmiar robot jest
elementem pomocniczym i nie moze stanowi¢ dla Wykonawcy podstawy do formulowania
jakichkolwiek zadan, twierdzen lub zarzutéw.

Zamawiajacy informuje, iz Przedmiot Umowy objety jest zakresem rzeczowym wniosku o dofinansowanie
projektu pn: ,Modernizacja energetyczna placowek o$wiatowych w Plocku”, ktéry zostat ztozony w ramach
Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci Komponent B ,Zielona energia i zmniejszenie
energochfonnosci” B1.1.3. Wymiana zrddet ciepta i poprawa efektywnosci energetycznej szkot.

Zamawiajacy informuje, ze Inwestycja jest objeta planem ubiegania sie o Swiadectwa efektywnosci
energetycznej (biate certyfikaty) wydawane przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki (URE).

§2
Harmonogram

Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce i przedtozony Zamawiajagcemu do akceptacji

w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajacego

uwag do Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie sie te dni,

ktore nie sg sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawy
lub uzupetnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiajacego elementy. Harmonogram musi by¢
zgodny z Kosztorysem.

Harmonogram staje sie integralng czesciag Umowy z chwilg jego pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego,

przy czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedtozenia

Zamawiajacemu Harmonogramu do akceptacji.

Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia

nastepujacych brakéw badz btedéw w Harmonogramie:

1) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu Przedmiotu Umowy,

2) Harmonogram nie jest szczegdtowy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych
oraz prac i czynnosci zwigzanych z wykonaniem poszczegdlnych roboét budowlanych lub posiada
niedostateczne  uszczegodtowienie  poszczegdlnych robdét z  uwzglednieniem  wyodrebnienia
poszczegdlnych procesow wynikajacych z technologii robdt,

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu badZ Harmonogram nie daje gwarancji
dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o ktérym mowa w §4 ust. 1 pkt 4 Umowy oraz termindw
posrednich, o ktérych mowa w §4 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostaty podane wartosci robdt budowlanych dla poszczegdélnych pozycji
i dla kazdego miesigca,

5) w Harmonogramie wystepujg btedy rachunkowe,

6) Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osobe/osoby nieupowaznione,

7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robét budowlanych, nie dajg gwarancji wykonania



robot budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacjq techniczng, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej lub sztuki budowlanej,

8) Harmonogram jest niezgodny z Umowa,

9) Harmonogram nie uwzglednia okreséw (dni) wytgczenia mozliwosci prowadzenia jakichkolwiek robét, o
ktorych mowa w §4 ust. 1 pkt 3 lit. c) Umowy.

5.  Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgoda Zamawiajacego.
Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy.

6. W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wptywajacego na termin, wartos¢ czy zakres robdt objetych
Umowgq, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu Harmonogramu uwzgledniajacego
powyzsze zmiany. Postanowienia ust. 1 - 5 stosuje sie odpowiednio.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad lub nieterminowego
wykonywania prac wynikajacych z Umowy, w tym zagrozenia terminu wykonania poszczegdlnych etapdw
prac zatozonych w Harmonogramie, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni przedstawi
Program naprawczy celem dotrzymania termindw realizacji i jakosci (zwany: ,,Program naprawczy”).
Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
Zamawiajacemu Programu naprawczego. Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie lub
brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego jest podstawa do odstgpienia od Umowy z
winy Wykonawcy.

§3

Oswiadczenie Wykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego,
w tym SWZ, opisem przedmiotu zamoéwienia, dokumentacjg techniczna, Specyfikacjq Techniczng Wykonania i
Odbioru Robdt, wszelkie watpliwosci zostaly mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu Zzadnych
zastrzezen, a w szczegodlnosci, co do kompletnosci ani jakosci dokumentacji technicznej i uznaje je za
wystarczajacq podstawe do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.

§4

Termin wykonania Umowy

1. Termin realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalajgq nastepujaco:

1) rozpoczecie realizacji Przedmiotu Umowy - od dnia zawarcia Umowy, z zastrzezeniem, ze roboty
budowlane w zakresie elewacji bedg mogty by¢ rozpoczete po wykonaniu i przekazaniu Zamawiajacemu
opracowan, tj. ekspertyzy ornitologicznej i ekspertyzy chiropterologicznej [pkt 2) ponizej] oraz po ich
akceptacji przez Zamawiajacego, a w przypadku koniecznosci uzyskania przez Wykonawce zezwolen od
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska (RDOS) w przedmiocie odstepstwa od zakazéw w stosunku do
dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrona w celu realizacji prac budowlanych - po uzyskaniu przez
Wykonawce i przedtozeniu Zamawiajacemu ww. zezwolen.

2) opracowanie i dostarczenie Zamawiajacemu ekspertyzy ornitologicznej i ekspertyzy chiropterologicznej w
zakresie wystepowania ptakow gatunkoéw chronionych i nietoperzy w budynku C i D Zespotu Szkoét
Budowlanych w Ptocku - w ciagu 21 dni od dnia zawarcia Umowy,

3) rozpoczecie realizacji robét budowlanych - od dnia przekazania terenu budowy z zastrzezeniem, ze
roboty budowlane beda:

a) prowadzone na zewnatrz - od dnia przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem §4 ust 1 pkt 1),
b) prowadzone wewnatrz - od dnia 17 czerwca 2025 roku do dnia 15 sierpnia 2025 rok,
c) catkowicie wstrzymane w okresie trwania egzaminéw maturalnych i zawodowych, tj. w dniach:

- 5-23 maja 2025 roku,

- 02-13 czerwca 2025 roku.

4) zakonczenie robot budowlanych, potwierdzone wpisem do dziennika budowy kierownika budowy
i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjnag
inwentaryzacjg powykonawczg, sporzadzonej wedtug wzoru/wytycznych stanowigcego/ych Zatgcznik nr
11 do Umowy - w ciagu 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnoéci niezbednych do nalezytego wykonania Umowy,

w tym w szczegdlnosci:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajacego,

2) wykonanie robot i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacjq
techniczng, STWIOR, przepisami prawa budowlanego, sztuka budowlang, wymogami BHP, Polskimi
Normami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,

3) prowadzenie dziennika budowy, umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia - przy odpowiednim zastosowaniu
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obowigzujacych przepisow,

wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji robdt budowlanych jednej (1) tablicy informacyjnej
miejskiej, zgodnie z zatgczonym wzorem okreslonym w Zatgczniku Nr 1a do Umowy, w terminie 3 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy, w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym,

dostarczenie kompletu materiatow i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,

wykonanie niezbednych badan, pomiardw, wigczen, zabezpieczen i odbioréw technicznych
wraz z optatami, w tym uzyskanie odbioréw przez przysztych uzytkownikéw/gestoréw sieci,
ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbednego =zaplecza technicznego budowy,

placu sktadowania materiatow,

oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,

Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robot oraz utrzymywat teren robot w nalezytym stanie
i porzadku, sukcesywnie wywozit z terenu budowy materiaty z rozbiérek,

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem zieleni, instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt
i w ich bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

Uzgodnienie z Uzytkownikiem — Dyrektorem Zespotu Szkét Budowlanych nr 1 w Ptocku:

a) wydzielenia stref dziatania Wykonawcy,

b) sposobu rozliczenia medidw oraz lokalizacji zaplecza budowy,

c) godzin pracy na terenie robot,

d) dni wolnych od pracy, w ktérych bedzie mozliwa praca na budowie,

przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wydzieli¢ szczelne strefy robdt celem zabezpieczenia
sasiednich pomieszczen i ciggdw komunikacyjnych wraz z klatkami schodowymi,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepisow bhp, ochrone p.poz i dozér mienia
na terenie robot, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przejetym
od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

Wykonawca bedzie dbat o porzadek w miejscu prowadzenia prac i w pomieszczeniach przylegtych
oraz utrzymywat miejsca prowadzenia prac i pomieszczen przylegtych w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach, wypadkach,

opracowanie instrukcji BIOZ,

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy opracuje i przedtozy Zamawiajagcemu program
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Program zapewnienia jakosci winien zawierad:

a) organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

c) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

e) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego

lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

g) sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
kruszyw, itp.,

j) sposéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj, czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wykonywania poszczegdlnych
elementow robdt,

dostarczenie Zamawiajagcemu Kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdtowa (dalej: ,,Kosztorys”)
zgodnego z Harmonogramem i z ceng zaoferowang przez Wykonawce (ceng z oferty Wykonawcy) -
w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Kalkulacja/metoda szczeg6towa polega na obliczeniu ceny
kosztorysowej obiektow lub robot budowlanych jako sumy iloczynow: ilosci ustalonych jednostek
(przyporzadkowanych/charakterystycznych dla danego zakresu robdt) przedmiarowych/obmiarowych
robdt, jednostkowych naktadéw rzeczowych i ich ceny (R, M, S) oraz doliczonych odpowiednio kosztéw
posrednich i zysku, z wuwzglednieniem podatku od towardw i ustug (VAT). Pozycje
przedmiarowe/obmiarowe robdt muszg mie¢ wyszczegdlnione wszystkie pozycje wynikajace z
technologicznego wykonania danego asortymentu robot. Wykonawca dostarczy Kosztorys w wersji
papierowej oraz elektronicznej, w tym réwniez w wersji elektronicznej w formacie plikdw ath.,

terminowe wykonywanie robdt zgodnie z Umowag i zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramem,

Wykonawca w terminie do 14 dni (lub jesli termin ten nie jest mozliwy do dotrzymania, to w innym
uzasadnionym terminie, wynikajacym z charakteru robdt, rodzaju materiatu, uwarunkowan zwigzanych
z jego zaméwieniem i dostawg) przed wbudowaniem materiatéw jest zobowigzany przedstawié
do akceptacji Zamawiajagcemu, tj. wilasciwemu branzowemu inspektorowi nadzoru, wnioski materiatowe
wraz z zatacznikami, tj. aprobatg techniczng, certyfikatami, deklaracjami, atestami higienicznymi,
$wiadectwami dopuszczenia itp., a w uzasadnionych przypadkach, w tym na wniosek Zamawiajacego,

4



nalezy dotaczy¢ probke materiatu. Wniosek materiatowy sporzadzony zostanie zgodnie z Zatgcznikiem nr 1
do Umowy. Zamawiajacy ma prawo zadac¢ usuniecia wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatow
niezaakceptowanych przez Zamawiajgacego pod rygorem odstgpienia od Umowy lub naliczenia kary
umownej oraz do wstrzymania postepu robot do czasu usuniecia tych materiatow,

21) prowadzenie prac w taki sposdb, aby umozliwiaty sprawne funkcjonowanie placowki, tj. Zespotu Szkot
Budowlanych nr 1 w Ptocku. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z nadzorem oraz dyrekcjq
szkoty organizacji prac budowlanych, w szczegdlnoséci robot zwigzanych z przebudowq instalacji
elektrycznych, sanitarnych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz robdt rozbidérkowych powodujacych
hatas, prowadzonych na terenie szkoty,

22) przygotowanie w dwdch egzemplarzach wiasciwej dokumentacji odbiorowej robdt (w formie papierowej
i elektronicznej), pozwalajacej na ocene nalezytego wykonania robdt),

23) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacej sie na budowie oraz w strefie
oddziatlywania Inwestycji zieleni, w tym, nie podlegajacemu likwidacji zadrzewienia i innych
elementéw zieleni, zgodnie z Planem ochrony zieleni, o ktorym mowa w §1 ust. 2 pkt 1 lit. a)
tiret trzynascie (13) i czternascie (14) Umowy (zwany: ,Plan ochrony zieleni”). Dziatania
zabezpieczajace i chronigqce dotycza wszelkich form zieleni rosngcych na terenie budowy, a
przewidzianych do pozostawienia, na ktére przedmiotowa Inwestycja moze bezposrednio lub posrednio
oddziatywa¢, w tym w zakresie ochrony drzew i krzewow, tj. ich czesci nadziemnej (pnie i korony - dot.
drzew i peddw - dot. krzewdw) i podziemnej (systemy korzeniowe) w strefach ochronnych drzew i

krzewow i winno by¢ zgodne z Zarzadzeniem Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 14
pazdziernika 2021 roku w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji
miejskich oraz powofania zespotu do spraw gospodarowania zielenia w procesie inwestycyjnym,
zmienionym Zarzadzeniem Nr 3257/2022 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 11 kwietnia 2022 roku,
Zarzadzeniem Nr 3295/2022 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 29.04.2022 roku i Zarzadzeniem nr
3521/2022 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 28 lipca 2022 roku i Zarzadzeniem Nr 4268/2023 Prezydenta
Miasta Ptocka z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: zmiany Zarzadzenia Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta
Ptocka z dnia 14 pazdziernika 2021 roku w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i
realizacji inwestycji miejskich oraz powotania zespotu do spraw gospodarowania zielenigq w procesie
inwestycyjnym oraz wprowadzenia tekstu jednolitego (dalej: ,,Zarzadzenie ws. zieleni”).

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zasad w procesach inwestycyjnych na tere-
nie Miasta Ptocka, w tym rowniez do stosowania zasad ochronnych w obrebie zieleni okreslonych w zatacz-
niku nr 2: ,Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym” Standard, red. Dwor-
niczak t., Reda P., Fundacja Ekorozwoju, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Wroctaw 2021 oraz w
zataczniku nr 3: ,Karty informacyjne standardy ochrony drzew w inwestycjach miejskich” Ptock, Suchocka
M., Milanowska A, okreslonych w Zarzadzeniu ws. zieleni i Projekcie ochrony zieleni.

24) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu Os$wiadczenia/Deklaracji, zgodnej ze
wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 14 do Umowy o zapoznaniu sie z Kartami Standardéw Ochrony Drzew
w Procesach Inwestycyjnych Miasta Plocka oraz z konsekwencjami finansowymi, administracyjnymi i
karnymi ze nieprzestrzeganie zapisow i podstaw prawnych zawartych w kartach Informacyjnych (podstawy
prawne zawarto w karcie nr 1 znajdujacej sie w Zarzadzeniu ds. zieleni), podpisanego przez: Wykonawce
Inwestycji i Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni. O$wiadczenie/deklaracje nalezy
przediozy¢ Zamawiajacemu przed przekazaniem terenu budowy. W przypadku nie przedtozenia
Zamawiajgcemu oswiadczenia na warunkach okreslonych powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do
odmowy przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy,

24a) Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zakupem odpowiednich materiatow oraz montazem i pdzniejszym
demontazem zabezpieczen zieleni wskazanych w Planie ochrony zieleni,

24b) Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zabezpieczeniem, chronieniem i utrzymaniem zieleni w okresie
realizacji Inwestycji. W przypadku zniszczenia zieleni badz jej nienalezytego utrzymania skutkujacego
pogorszeniem stanu tej zieleni, Wykonawca poniesie konsekwencje prawne i finansowe oraz przeprowadzi
na wiasny koszt prace majace na celu przywrdcenie zieleni do stanu pierwotnego, w tym wykonana
nasadzenia zastepcze w liczbie i rodzaju wskazanym przez Zamawiajacego oraz terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego. W przypadku, gdyby zniszczenie zieleni z winy Wykonawcy skutkowato
koniecznoscig uzyskania decyzji administracyjnej na usuniecie zieleni, Wykonawca ztozy wniosek (na mocy
udzielonego przez Zamawiajacego petnomocnictwa) i uzyska zgode na usuniecie zieleni oraz wykona
decyzje w zakresie nasadzen rekompensacyjnych i poniesie zwigzane z tym koszty, do czasu pozytywnego
protokotu z kontroli ich Zywotnoséci przez organ wydajacy decyzje zezwalajaca na usuniecie
drzewa/drzew/krzewdw. Za zywotno$¢ nasadzen rekompensacyjnych odpowiada adresat decyzji
administracyjnej zezwalajaca na usuniecie drzewa/drzew/krzewow czyli Wykonawca Inwestycji. Do tego
czasu na Wykonawcy spoczywa obowigzek regularnej pielegnacji i ewentualnego uzupetnienia/wymiany
drzewa/drzew/krzewdw w przypadku gdy utracg zywotnos¢, zostang zniszczone/skradzione lub bedg w
ztej kondycji zdrowotnej. Wowczas Wykonawca, tj. adresat decyzji zobowigzany jest do bezzwtocznego
uzupetnienia lub wymiany roélin na gatunek/gatunki i odmiany spetniajace wymagania okreslone w decyzji
i o takich parametrach Ilub wiekszych. W przypadku koniecznosci wykonania nasadzen
rekompensacyjnych, o ile wiasciwy organ nie przeprowadzi wczesniej kontroli nasadzen
rekompensacyjnych, Wykonawca po uptywie 3 lat od dnia uptywu terminu wskazanego w zezwoleniu na



wykonanie nasadzen zastepczych, wystapi do organu wydajacego zezwalajacego na wycinke o
przeprowadzenia kontroli zywotnosci nasadzen rekompensacyjnych,

24c) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji fotograficznej
zieleni znajdujacej sie na terenie budowy i w sasiedztwie Inwestycji, na ktorg realizacja Inwestycji moze
mie¢ wptyw - przed przekazaniem terenu budowy oraz po zakonczeniu realizacji Inwestycji. W przypadku
nie przekazania Zamawiajacemu dokumentacji fotograficznej przed przekazaniem terenu budowy, na
warunkach okreslonych powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy przekazania terenu budowy z
winy Wykonawcy.

25) utrzymywanie przejezdnosci ulic osiedlowych w trakcie realizacji budowy,

26) zabezpieczenie drog prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem, w tym
spowodowanym s$rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcoéw, oraz niezwloczne usuwanie
ziemi/btota naniesionego na ulice przez $rodki transportu Wykonawcy lub podwykonawcéw,

27) dopetnienie obowigzkéw zwigzanych z umozliwieniem prowadzenia na terenie miasta transportu
niezbednego do zrealizowania Przedmiotu Umowy,

28) Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajacym i Uzytkownikiem w terminie do 14 dni od dnia
zawarcia Umowy plan organizacji robot w formie graficznej i opisowej, ktdéry musi zawierac:

a) proponowany uktad komunikacji w obrebie budynkdéw wraz z wygrodzeniami zgodnymi z przepi-
sami BHP,

b) sposdb wygrodzenia i zabezpieczenia frontéw robdt,

c) zabezpieczenie zieleni zgodnie z dokumentacjq dendrologicznag,

29) usuniecie ewentualnych szkdd powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

30) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o koniecznosci
wykonania roboét dodatkowych i/lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

31) na zadanie Zamawiajacego, niezwioczne udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowigzan
wobec podwykonawcéw,

32) niezwioczne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji technicznej,
na podstawie ktorej Umowa jest wykonywana,

33) wywodz i utylizacja materiatdw z rozbidrki. Wykonawca we witasnym zakresie ustali i uzgodni z wiasciwymi
organami miejsce na sktadowisko materiatéw z rozbidrki i dostarczy dokument potwierdzajacy przyjecie
odpaddw do utylizacji. Koszty wywozu i utylizacji odpaddéw ponosi Wykonawca,

34) organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy i kierownikéow robdt,
ktorych termin i miejsce okresli Zamawiajacy,

35) Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajacego
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji lub rekojmi w zakresie mozliwosci i warunkéw realizacji
prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objetym gwarancjq i rekojmig, ktérych spetnienie nie powoduje
utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi oraz do wskazania osoby/os6b
wiasciwych do kontaktéw w przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji i rekojmi,

36) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktdére moga wptynac
na jakos¢ lub termin zakonczenia Inwestycji,

37) wspotpraca z Zamawiajacym, w tym inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidtowej realizacji
Umowy,

38) w przypadku gdy Wykonawcg bedzie kilka podmiotdow, co nastgpi w sytuacji ztozenia wspdlnej oferty
przez kilka podmiotéw, ich odpowiedzialno$¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie Umowy,
w tym w szczegdlnosci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom)
wynagrodzenia, jest solidarna, chocby takie zobowigzanie zaciggnat tylko jeden z podmiotow,

39) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan Zamawiajgcego okreslonych w Zatgczniku Nr 2
do Umowy, w zwigzku z finansowaniem przedmiotu zamdwienia ze S$rodkdw Europejskiego Banku
Inwestycyjnego,

40) Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i zalecen jednostek uzgadniajacych, ktére s zawarte w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,

41) w zakresie zapotrzebowania w media, Wykonawca wystapi we wtasnym zakresie do Energa Operator sp. z
0.0. (ewentualnie do innej wiasciwej jednostki organizacyjnej z grupy Energa) oraz Wodociggéw Plockich
sp. z 0.0. 0 wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody na uzytek zasilenia w te media terenu
budowy oraz zaplecza budowy w trakcie realizacji Inwestycji,

42) Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wiasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energie elektryczng i
wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujacego sie na
terenie budowy poprzez staty dozér terenu budowy przez caty czas realizacji Inwestycji oraz wykona i
utrzyma na wtasny koszt ogrodzenie terenu budowy,

43) Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz poswiadczy,
ze roboty zostaty wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami
umozliwiajacymi dopuszczenie Obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

44) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Umowy,



45) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikdw i o0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazddw,

46) zgtaszanie Zamawiajacemu wykonania robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

47) usuniecie wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego w trakcie
trwania robdt, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

48) Wykonawca zorganizuje teren budowy w sposdb powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci dla oséb
korzystajacych z terenu szkoty, zapewnienie warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy przy prowadzeniu
robdt, ochrone przeciwpozarowg i dozdr mienia na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majgacym
zwigzek z prowadzonymi robotami,

49) prace powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie innych
uzytkownikéw oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom komunalnym, ratowniczym i porzadkowym.

50) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot pomocniczych, niezbednych do wykonania i uzytkowania
Obiektu, w tym do: - wykonania robot towarzyszacych zwigzanych z Inwestycjg - robot zwigzanych z
przygotowaniem terenu budowy, roboét zwigzanych z utrudnieniami wyniklymi w trakcie realizacji
Inwestycji - w przypadku wystgpienia utrudnien - ich likwidacja, demontaz oraz wykonanie robdt
odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujacych z przedmiotem Umowy, robot
porzadkowych, wywoz ziemi, gruzu oraz innych materiatdw pochodzacych z terenu budowy wraz z ich
utylizacjg, uporzadkowanie na biezgco obszaru objetego robotami oraz sasiadujgcego z pozostatosciami
po przeprowadzonych robotach, porzadkowanie terenu po wykonanych robotach, zabezpieczenie przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi obiektu wraz z jego poszczegdélnymi elementami, -
prowadzenie robdt w sposob nie kolidujacy z funkcjonowaniem terendéw sasiadujacych z Inwestycjg -
przez caty czas realizacji Inwestycji wiasciwe oznakowanie prowadzonych robot, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

51) wszystkie materiaty, elementy sieci jak i urzadzenia powinny posiadal stosowne atesty, certyfikaty
bezpieczenstwa i $wiadectwa zgodnosci oraz inne dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane
do stosowania. Wykonawca okaze na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru):

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) certyfikat zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub w przypadku ich braku z wtasciwg aprobatag
techniczng, w stosunku do wbudowanych materiatow,

c) deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

52) Wykonawca przekaze wykonane elementy robdt zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,

53) przygotowanie wiasciwej i kompletnej dokumentacji odbiorowej (dokumentacji powykonawczej)
wedtug wzoru/wytycznych stanowigcego/ych Zatacznik nr 11 do Umowy (w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej i w 2 egz. wersji elektronicznej oraz 1 egzemplarz w wersji papierowej petnej dokumentacji
technicznej niezbednej do ztozenia wniosku o biate certyfikaty) wraz z geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza. Dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego Przedmiotu Umowy, co pozwoli na ocene nalezytego wykonania robot.
Dokumentacja odbiorowa — powykonawcza podlega weryfikacji i akceptacji przez Zamawiajacego, zgodnie
z postanowieniami §10 ust. 1 pkt 4) Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do poprawy lub uzupetnienia
dokumentacji powykonawczej o istotne w opinii Zamawiajacego elementy, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krdtszy jednak niz 3 dni robocze od dnia otrzymania uwag od Zamawiajacego,

54) Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

55) Wykonawca bedzie przestrzegat:

- ustawy z dnia 27.04.2001 roku - Prawo ochrony $rodowiska,

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz.U.2022.2380 t.j.),

- ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach,

56) kompleksowa obstuga geodezyjna robdt, w tym Wykonawca zinwentaryzuje i zabezpieczy na czas budowy
istniejace punkty osnowy geodezyjnej, a w przypadku ich uszkodzenia badz usuniecia, Wykonawca swoim
staraniem i na wiasny koszt wykona ich odtworzenie. W zataczeniu do dokumentacji powykonawczej
Wykonawca przedstawi (zataczy) oswiadczenie geodety, ze nie doszto do uszkodzenia osnowy,
a w przypadku uszkodzenia, ich wykaz i os$wiadczenie o przystgpieniu do odtworzenia osnowy
geodezyjnej.

57) akceptacja (podpisanie) przez Wykonawce protokotu koniecznosci, w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez Zamawiajacego o gotowosci do jego podpisania,

58) prowadzenie prac rozbiérkowych starannie, tak aby nie obnizy¢ parametréw wytrzymatosciowych
pozostatych elementéw budowlanych,

59) sporzadzenie i przekazanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej dla budynkéw A, B, C, D i E,
o ktéorym mowa w Ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (tekst
jednolity: Dz.U. z 2024 roku poz. 101), uwzgledniajacego aktualny stan po przeprowadzeniu robot
modernizacyjnych. Przedmiotowe s$wiadectwo bedzie wygenerowane z centralnego rejestru Swiadectw
charakterystyki energetycznej budynkéw i podpisane przez uprawniong osobe, wpisang do wykazu, o
ktorym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy,



60)
61)

62)

63)

64)

uzgodnienie i uzyskanie akceptacji Zamawiajacego na materiaty wykonczeniowe, tj. kolorystyke itp.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajacego Instrument na

Rzecz Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci oraz Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ufatwiajacych

zrownowazone inwestycje, zmieniajace rozporzadzenie (UE) 2019/2088, dotyczacych

prowadzenia prac zgodnie z zasadq DNSH (ang. ,Do No Significant Harm” - ,Nie wyrzadzaj znaczacej

szkody”).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek:

- realizowaé dziatania na rzecz maksymalizacji wskaznika (wagowo) odpadoéw budowlanych i

rozbiérkowych innych niz niebezpieczne wytworzonych na placu budowy, mozliwych do ponownego
uzycia, recyklingu i innego odzysku materiatow,

- opracowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu Plan zarzadzania jakoscia na budowie w terminie 21
dni od zawarcia Umowy zawierajgcego w szczegolnosci:

a) wykaz odpadow powstatych w zwigzku z realizacjg Inwestycji,

b) audyt przedrozbidrkowy,

c) wykaz wszelkich dziatan majacych na celu ograniczanie emisji hatasu, pylu i innych substancji w
trakcie robdt budowlanych,

d) sposéb stosowania $rodkow stuzacych gospodarowaniu odpadow zgodnie z zasadg DNSH,

- sporzadzi¢, przedtozy¢ Zamawiajagcemu w terminie 21 dniu od zawarcia Umowy, a nastepnie
wdrozy¢ Raport Otwarcia opisujacy sposdb planowania, wdrazania, realizacji, monitorowania i
rozliczania Inwestycji zgodnie z wytycznymi DNSH,

- sporzadzi¢ Raport Koricowy opisujacy sposdb realizacji zalecen i wytycznych wynikajacych z Raportu
Otwarcia,

- zobowigzac kierownika budowy i kierownikéw robét poszczegdlnych branz posiadajacych odpowiednie
doswiadczenie i uprawnienia budowlane do przestrzegania wytycznych zawartych w ww.
dokumentach w zwigzku z realizacja przedsiewziecia.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zataczniku nr 15 do
Umowy i dostarczenia Zamawiajgcemu, w terminie okreslonym w §4 ust. 1 pkt 2) Umowy i podpisanych
przez osobe, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 pkt 4) Umowy, opracowan, tj. ekspertyzy ornitologicznej i
ekspertyzy chiropterologicznej w zakresie wystepowania ptakéw gatunkdéw chronionych i nietoperzy w
budynku Zespotu Szkét Budowlanych nr 1 w Ptocku.
Zamawiajacy dokona akceptacji lub wniesie uwagi do przedtozonych przez Wykonawce opracowania,
o ktérym mowa powyzej, w terminie 7 dni od daty ich wptywu do Zamawiajacego. Wykonawca w terminie
3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajacego uwag, dokona ich poprawy lub uzupetnienia. W
przypadku ponownego ztozenia ktoregokolwiek z opracowan przez Wykonawce obowigzuje analogiczna
procedura jak opisana powyzej,
jezeli bedzie to konieczne skoordynowanie prac objetych Przedmiotem Umowy i udostepnienie
terenu budowy oraz umozliwienie wykonania prac, innemu wykonawcy, tj. wykonawcy
kanalizacji deszczowej wykonanej w pasie drogowym ul. Kredytowej, ktoremu Zamawiajacy
powierzy, w ramach odrebnego zaméwienia, wykonanie przylacza deszczowego do sieci
kanalizacji deszczowej (odcinek od studni Sil do S1 wraz ze studnig S1 wyposazong w regulator
przeptywu), w celu zachowania przez Zamawiajacego uprawniefnn wynikajacych z gwarancji
jakosci i rekojmi,
Wykonawca zobowigzuje sie do wspotpracy z Zamawiajacym w zakresie niezbednym do uzyskania
Swiadectwa efektywnosci energetycznej (tzw. ,biate certyfikaty”) dla obiektu Zespotu Szkot
Budowlanych nr 1 w Ptocku wydawanego przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki (URE).

§6

Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy
w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamowienia, osoby wykonujace czynnosci okreslone
w Specyfikacji Warunkdéw Zamdwienia jako wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
jako te czynnosci, ktére polegaja na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1465 ze zm.).

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy, o ktéorym mowa w ust. 1. Uprawnienia Zamawiajacego obejmujq
w szczegolnosci prawo:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie spetniania ww. wymogdw i dokonania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamoéwienia.

W trakcie realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie Zamawiajacego
w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu - nie krotszym niz 3 dni - przedtozy¢ Zamawiajagcemu
w jego siedzibie, badZz innym miejscu przez niego wskazanym, wybrane przez Zamawiajacego,



nizej wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, tj.:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace -
w odniesieniu do 0sdb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych dotyczy wezwanie.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

. okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,

. date ztozenia o$wiadczenia,

. wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce — kopie
umowy/umow o prace zatrudnionych pracownikow wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktéorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres czynnosci/obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony).

3) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce skifadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na umowe
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

5) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, w tym os$wiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace - w odniesieniu do 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, ktorych
dotyczy wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

. okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

. date ztozenia o$wiadczenia,

. wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonywane sg przez pracownika zatrudnionego
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o prace oraz podpisem
zatrudnionego pracownika,

Zzadane przez Zamawiajacego dowody, o ktdérych mowa powyzej beda zawieraty informacje,

w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,

rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1 Zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci zawiadomienia przez Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy,

w tym wystagpienia o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie. Nieztozenie przez Wykonawce,

w terminie okres$lonym zgodnie z ust. 3, zadanych przez Zamawiajgcego dowoddéw, o ktérych mowa

w wezwaniu Zamawiajacego, a okresSlonych w ust. 3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spetnienia

przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa

w ust. 1, bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.

§7

Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy

Funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego, bedg petni¢ nastepujace osoby:
a) inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej -
b) inspektor nadzoru branzy sanitarnej —
c) inspektor nadzoru branzy elektrycznej -
d) inspektor nadzoru ds. zieleni (Inspektor Nadzoru Terendw Zieleni) -

Osoby, o ktorych mowa w niniejszym ustepie beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacja Umowy po stronie Zamawiajacego wyznacza sie
. — Wydziat Inwestycji i Remontéw Urzedu Miasta Plocka, tel.: ..., e-mail: ...

Informacja o zmianie oséb wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana
w powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przekaze Zamawiajacemu pisemng informacje o

osobie/osobach wtasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku z
realizacjg Umowy wraz z poswiadczonymi za zgodnos¢ z oryginatem kopiami petnomocnictw okreslajacych
zakres ich umocowania. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo powiadomié pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie wraz z przekazaniem
poswiadczonych kopii petnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania.

. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy, w tym w okresie gwarancyjnym
o kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura oséb uprawnionych do reprezentaciji, jak réwniez
o planowanym catkowitym i trwatym zaprzestaniu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce,
w tym decyzji (uchwaty) o rozwigzaniu spotki Wykonawcy i otwarciu jego likwidacji albo powziecia przez
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Wykonawce wiedzy o pogorszeniu sie jego sytuacji majatkowej/ekonomicznej uzasadniajacej ztozenie
wniosku o ogtoszenie upadtosci lub wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu wtasciwych
przepisow. Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego
zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja zostanie wystana na
adres wskazany w komparycji Umowy ze skutkiem doreczenia, co miedzy innymi oznacza, ze w przypadku
awizowania przesytki w placéwce pocztowej przesytka bedzie uwazana za doreczong w ostatnim dniu
awizacji, przy czym Zamawiajacy nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku gdyby na skutek
takiego doreczenia Zamawiajacy uchybit wykonaniu zobowigzan w terminie - gdyby w takim przypadku
Wykonawca nabyt prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiajacego, zrzeka sie ich egzekwowania w
najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.

§8

Potencjat kadrowy Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowa¢ do realizacji Umowy, personel wskazany przez

Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, tj.:

1) funkcje kierownika robdét branzy konstrukcyjno-budowlanej, bedacego jednoczesnie kierownikiem
budowy bedzie petni€ Pan / PAni ..o ,

2) funkcje kierownika robot branzy sanitarnej bedzie petnic Pan / Pani ... ,

3) funkcje kierownika robot branzy elektrycznej bedzie petnic Pan / Pani ......cioceiieiieeiesseeeenanes

4) osoba wiasciwg do wykonania ekspertyzy ornitologicznej i ekspertyzy chiropterologicznej bedzie
Pan/Pani ....cccvveviiviiiiiiiieniens

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowa przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Dane kierownika robdét branzy konstrukcyjno-budowlanej, bedacego jednoczesnie kierownikiem budowy
oraz kierownika robdt branzy sanitarnej i kierownika robot branzy elektrycznej wraz z kopiq: $wiadectwa
kwalifikacji zawodowej, uprawnieniami budowlanymi, zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej wg
miejsca zamieszkania Izby Inzynieréw Budownictwa oraz oryginat oswiadczenia, przedtozone zostang
Zamawiajgcemu w dwdch egzemplarzach w terminie 5 dni od daty zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby kierownik budowy i kierownicy robdt fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy, w tym, zapewnic¢ codzienng obecnos¢ kierownika budowy
na budowie, a kierownikdw robot codziennie w okresie prowadzenia robot w danej branzy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami lub do kierowania budowa, innej
osoby/innych oséb niz wskazane przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego albo w ust. 1, badZ nie skierowanie do realizacji Umowy, ktdrejkolwiek z oséb wskazanych
przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego albo w ust. 1, stanowi
podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktdérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie, wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego i zmiany Umowy.
Osoba zaproponowana przez Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika robdt, powinna
spetnia¢ warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ. Zamawiajacy dokona pisemnej akceptacji
lub ztozy sprzeciw do proponowanej zmiany osoby/oséb, o ktdérej/ych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od
dnia zlozenia do Zamawiajacego kompletnego wniosku przez Wykonawce, wraz z dokumentami
potwierdzajacymi/niepotwierdzajacymi spetnienie przez osobe/osoby proponowane na dane stanowisko,
wymagan wynikajacych z SWZ.

Na czas urlopéw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastepstwo osoby
spetniajacej warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.

Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe, przy czym
nieudzielenie przez Zamawiajgcego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty zlozenia
propozycji petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robot przez dang osobe, uwazane bedzie
za wyrazenie przez Zamawiajacego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie kierowania robotami
czy kierowania budowa oséb, co do ktérych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe
do odstgpienia przez Zamawiajgacego od Umowy z winy Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego Iub przez przedstawiciela
Zamawiajgcego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy lub kierownika robot na
budowie, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika budowy lub robdt w ciggu 14 dni od
otrzymania pisemnego zadania Zamawiajacego, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z
winy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany o0sOb uczestniczacych ze strony Wykonawcy w realizacji
Umowy, jezeli osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonac
takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krotszym niz 14 dni, pod rygorem odstgpienia
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przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.
Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

§9

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos$¢ przed Zamawiajacym i osobami trzecimi za wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robot lub pozostajagce w zwigzku z robotami
wykonywanymi przez Wykonawce lub przez ktéregokolwiek z jego podwykonawcéw Ilub pracownika
zatrudnionego przez niego, wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy,
w tym, w przypadku zniszczenia drzew, zostanie dokonana wycena ich wartosci odtworzeniowej - na
warunkach i zasadach okreslonych w 8§1 ust. 3 i 4 - zasady wyceny wartosci odtworzeniowej drzew -
wysokosci odszkodowania, okreslone w zataczniku Nr 5 Zarzadzenia ws. zieleni. Wyceny strat przy
uszkodzeniach mechanicznych drzew oraz wyliczenia wysokosci wartosci odtworzeniowej drzew, okreslone
odpowiednio w Zataczniku Nr 4 i Nr 5 do Zarzadzenia ws. zieleni, dokonywane beda przez inspektora
nadzoru prac w terenach zieleni.

Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkow natozonych na niego w wyniku
ktoregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.

Wykonawca pokryje Zamawiajacemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikajace
z wszelkich spraw sgdowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub niedopatrzen, a w przypadku, gdy
Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ odszkodowanie lub dokonac jakiejkolwiek innej ptatnosci w zwigzku z
wymienionym postepowaniem sadowym, Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajacemu zadang,
kwote, na pierwsze wezwanie, dodajac odsetki ustawowe, tacznie z wszelkimi wydatkami poniesionymi przez
Zamawiajacego w zwigzku z wszelkimi sprawami sadowymi, cywilnymi lub karnymi, i w celach
obrony/reprezentacji w takiej sprawie sadowej. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomic
Wykonawce o zaistniatym sporze lub toczacym sie postepowaniu sagdowym umozliwiajagc Wykonawcy udziat
w negocjacjach ugodowych lub wstgpienie do sporu w charakterze interwenienta ubocznego. Niezaleznie od
niniejszych postanowien, jezeli w wyniku jakichkolwiek dziatan lub robot wykonywanych przez Wykonawce
Zamawiajacy otrzyma orzeczenie sadowe, Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za wyptacenie
odszkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich szkody stwierdzone tym orzeczeniem
sadowym.

§10
Obowiazki Zamawiajacego

Obowigzki Zamawiajacego:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy — w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

2) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWIOR - w terminie 7 dni od dnia zawarcia
Umowy,

3) zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 5 dni roboczych
od daty wptywu do Zamawiajacego,

4) weryfikacja oraz dokonanie akceptacji lub przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej
Wykonawcy w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania przez Zamawiajacego,

5) przekazanie dziennika budowy,

6) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

7) zapewnienie nadzoru autorskiego - o ile zajdzie taka koniecznosc¢,

8) odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

9) dokonywanie odbioréw czesciowych, koncowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,

10) zaptata bezspornego wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy,
na warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy.

§11
Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraza sie tqczng kwota brutto zlotych (stownie
ztotych: ), w tym: warto$¢ netto ... zt (stownie ztotych:
) podatek VAT (23%) ................... zt (stownie ztotych: .................,.).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
zawartych w Umowie, w szczegdlnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje wykonanie robdt
demontazowych, budowlano-montazowych i innych objetych dokumentacjg techniczng oraz istniejacym
zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu oraz prowadzace do nalezytego wykonania Obiektu i realizacji
Przedmiotu Umowy, wiacznie z wszelkimi kosztami i optatami wszystkich $wiadczen na rzecz
ustugodawcéw i dostawcow (optaty za wode, energie, wywdz ziemi i utylizacja materiatow z rozbiorki itp.),
koszty zwigzane z zabezpieczeniem i chronieniem przed zniszczeniem oraz utrzymaniem zieleni w okresie
realizacji Przedmiotu Umowy, koszt ubezpieczenia Inwestycji.
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Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji Przedmiotu
Umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktére sg niezbedne do realizacji Umowy
oraz osiggniecia zaktadanych parametréw technicznych Obiektu.

Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na wiasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko
na podstawie Specyfikacji Warunkow Zamodwienia, w tym dokumentacji technicznej. Zalaczony do SWZ
przez Zamawiajacego przedmiar rob6t ma jedynie charakter informacyjny i pomocniczy.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 ma obowiazek wykonac prace
nie ujete w przedmiarze robot, ale ktére mozna bylo przewidzie¢ na podstawie dostarczonej
dokumentacji projektowej.

Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotow, co nastgpi w sytuacji ztozenia wspdlnej
oferty przez kilka podmiotdéw, ich uprawnienie do otrzymania zaptaty wynagrodzenia jest solidarne.

§12
Roboty i ustugi dodatkowe, zaniechane, zamienne

W zwiazku z realizacjq Przedmiotu Umowy, Strony dopuszczajg mozliwos$¢ zaniechania/rezygnacji z czesci
robot, a ponadto do wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych. W przypadku koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robdét, wprowadzenia robdét zamiennych lub dodatkowych, Strona
poinformuje drugg Strone pisemnie niezwtocznie po powzieciu wiedzy o koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robdt, koniecznosci wprowadzenia robot zamiennych lub dodatkowych.
Wprowadzenie robdt zamiennych, rezygnacja/zaniechanie z czesci rob6t lub wprowadzenie robdt
dodatkowych wymagaja podpisania protokotu koniecznosci i zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku wprowadzenia robdt zamiennych, ich rozliczenie nastapi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktdéry stanowié¢ bedzie réznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metodg szczegétowg, o
ktorym mowa w §5 pkt 18, a kosztorysem robot zamiennych dla danego asortymentu robot, przy czym
kosztorys robdt zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen RMS wskazanych w kosztorysie
sporzadzonym metodg szczegdtowg, o ktédrym mowa w §5 pkt 18, a w przypadku ich braku, poprzez
zastosowanie wskaznikéw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéow posrednich, kosztéw
zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej
wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie beda
stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, za$ w przypadku braku
cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikow dostawcow/sprzedawcow, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen
z Zamawiajagcym. W przypadku gdy warto$¢ robdét zamiennych zostanie ustalona w oparciu o
oferty/cenniki dostawcédw/sprzedawcoéw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot
w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie
rézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z
faktycznie poniesionych kosztéow wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

W przypadku wystgpienia robdt zamiennych, podstawg do okreslenia iloéci robdt zamienianych, bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia ich wartosci, bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okreslona w kosztorysie sporzagdzonym metodq szczegotowa, o ktérym mowa w §5 pkt 18, a w przypadku
jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotworczych (stawka
robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu),
ustalonych wg srednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu
wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla
Mazowsza, a w ich braku dla kraju. Okreslenie ilosci robdt, ktére beda robota zamienna, nastgpi na
podstawie rysunkdw/opracowan zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie robdt zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy,
jest on zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o wystgpieniu robdt zamiennych
w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W takim
przypadku, wprowadzenie robdt zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego i podpisania
protokotu koniecznosci.

W przypadku zaniechania czesci robdt podstawg do okreslenia ilosci robdt zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robot, ktére zostajg zaniechane, bedzie cena
RMS dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegdtowg, o ktorym mowa w § 5 pkt
18, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotwdrczych
(stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéow posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatéw i
sprzetu), ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z
okresu wykonania robét, przy czym w pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku
dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych roboét nieobjetych zamodwieniem podstawowym,
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty i bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu
do Umowy co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych robot, a realizacja robdt, nastgpi przy zachowaniu tych samych norm, standardow i
parametrow jak zamowienia podstawowego objetego Umowg. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
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powiadomienia Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych w terminie maksymalnie 3
dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, podstawag do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie
cen RMS wg Kosztorysu sporzagdzonego metodq szczegétowq, o ktérym mowa w §5 pkt 18, a w przypadku
ich braku, zastosowanie wskaznikow cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow
posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatdow i sprzetu) ustalonych wg s$rednich stawek/stawek
najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie
bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku
braku cen SEKOCENBUD - po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku
gdy wartos$¢ robot dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcéw/sprzedawcéw,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot w oparciu o faktury zakupu lub najmu
sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana wartos¢ okaze sie rdézna od wartosci pierwotnej,
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztéw
wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

Zamawiajacy okresla limit robot, ktére mogg zosta¢ zaniechane, ktéry nie moze przekroczyc
15% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 Umowy.

§13
Rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie nastepowato zgodnie Harmonogramem,

na podstawie faktycznego zaawansowania robot, a w uzasadnionych przypadkach, za zgoda

Zamawiajacego, rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy moze nastapi¢ na podstawie faktycznego

zaawansowania robdt, pod warunkiem ze bedzie to korzystne dla Zamawiajacego i pozwoli na to jego

sytuacja finansowa. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy, pfatne bedzie wedtug
nastepujacych zasad:

1) Rozliczenie bedzie nastepowalo fakturami czesSciowymi i fakturg koncowa, z zastrzezeniem,
ze faktura koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowigcq nie mniej niz 10% wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w §11 ust. 2.

2) Podstawag do wystawienia faktur sg protokoty odbioréw czesciowych lub protokoét odbioru koncowego,
z zastrzezeniem, ze protokdt odbioru czesciowego lub protokdt odbioru koncowego Przedmiotu Umowy
podpisane zostang przez Zamawiajacego, po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawce protokotdw
odbioru dokonanych miedzy Wykonawcg, a podwykonawca realizujacym roboty objete odbiorem przez
Zamawiajqcego.

3) Podstawa do wystawienia faktury koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie zakonczenie
robét budowlanych wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i
podpisanie protokotu odbioru koncowego Obiektu.

4) Faktury czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z fakturg os$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych

podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnego wynagrodzenia, z wytaczeniem kwot

potraconych na poczet, np. naliczonych kar umownych i dowody dotyczace zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wykonujgcym prace podlegajace odbiorowi.

Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajacych je podwykonawcow

lub dalszych podwykonawcoéw i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny

potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okreslonym w

zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrocié¢ sie

z zadaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen

Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 podwazajacych zasadnos¢

bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze

niezasadnos$c takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej zaptaty.
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajacy jest uprawniony zaptaci¢ podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i
odbiér robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnosc
bezposredniej zaptaty, bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przysztoéci zarzutdw przeciwko tak
dokonanej zaptacie. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie naleznos¢ gtdwng, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej
do depozytu sadowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
beda wystawione przez Wykonawce faktury, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajagcemu
Wwraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego lub innym dokumentem, potwierdzajacym odbiér danego zakresu
robét, w ktéorym bedq wyszczegdlnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, lub do ktérego bedg zataczone protokoty odbioru
czesci robot wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw w ramach
odbieranych robdét,

b) z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcdw
i dalszych podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, objete niniejsza (dana)
faktura,

c) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw i oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa
w ust. 2 (Wzér o$wiadczenia stanowi Zatacznik nr 3 i Zatgcznik nr 4 do Umowy),

d) z oswiadczeniem Wykonawcy o realizacji robot przez podwykonawcdéw i os$wiadczeniem
podwykonawcy o realizacji rob6t przez dalszych podwykonawcéw, a w przypadku braku robdt
budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
przed dniem odbioru czesciowego robdt budowlanych - wraz z o$wiadczeniami podwykonawcédw lub
dalszych podwykonawcéw w tym zakresie (wzoér o$wiadczenia stanowi Zatgcznik nr 5 i Zatacznik nr 6
do Umowy).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg chocby jednego z dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 8

lub w ust. 13 albo dokumenty te beda niekompletne, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania

wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z

nieprzedstawionych dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8 lub w ust. 13, do czasu przediozenia przez

Wykonawce stosownych dokumentdw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia

przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem

przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zgdania odsetek
lub innych kosztéw.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturami.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce Ilub podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce
lub podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie (wymagalne wynagrodzenie), bez odsetek naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy z tytutlu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Do przedostatniej i koncowej faktury, Wykonawca dotaczy oswiadczenia podwykonawcédw i dalszych
podwykonawcdéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt, dostaw i ustug wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym ich rozliczeniu do wysokosci objetej ptatnoscig
przedostatnig i koncowa (wzdr oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 7 i Zatacznik nr 8 do Umowy). W
odniesieniu do wynagrodzenia podwykonawcdw ujetego w wystawionych przez nich i przyjetych
przez Wykonawce fakturach za roboty wykonane w przedostatnim i ostatnim okresie rozliczeniowym,
Wykonawca mocg niniejszej Umowy upowaznia Zamawiajacego do przekazania naleznego
im wynagrodzenia, bezposrednio na rzecz podwykonawcdéw, ktorzy wykonywali roboty objete powyzszymi
fakturami bezposrednio na ich konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczesnie upowaznia
podwykonawcow do jego przyjecia (przekaz), w kwocie uwzgledniajacej dokonane przez Wykonawce -
zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego umowa z podwykonawcg - usprawiedliwione w ocenie
Zamawiajgcego potracenia, podanej w oswiadczeniu Wykonawcy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
o kazdej dokonanej na podstawie niniejszego ustepu bezposredniej zaptacie na rzecz podwykonawcy.
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(Wz6r oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 9 do Umowy).

13.! Najpdzniej w terminie do dnia ztozenia przez Wykonawce faktury koncowej, Wykonawca zobowigzany

14.

15.

16.
17.
18.

19.

jest przekaza¢ Zamawiajagcemu oswiadczenia podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw o catkowitym
rozliczeniu umowy/uméw podwykonawczych zawartych z Wykonawca/podwykonawca (odrebnie
dla kazdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) - wedlug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 10
do Umowy.
Jezeli Wykonawca w terminie, o ktéorym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajacemu ww. oswiadczen,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej réznicy pomiedzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajagcym
z zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy podwykonawczej, a wartoscig zafakturowang dotychczas
przez danego podwykonawce/dalszego podwykonawce w zwigzku z realizacja danej umowy
podwykonawczej - do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan,
o ktéorych mowa w ust. 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci
i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do Zadania odsetek lub innych kosztow.
Termin pfatnosci - 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego wraz z dokumentami,
o ktérych mowa w ust. 2 8, 13, 13.*
Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione faktury
pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego ptatnosci w terminie
wczesniejszym niz ustalony w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalajg, ze skonto bedzie
wynosito rownowarto$¢ oprocentowania w wysokosci 10% w skali roku od naleznosci z faktury za kazdy
dzien ptatnosci dokonanej przed terminem okreslonym w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy. Zamawia-
jacy zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zaplaty przed terminem wskazanym w §13 ust. 14 zda-
nie pierwsze Umowy bedzie uzalezniona od jego sytuacji ekonomiczno - finansowej.
Naleznos¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane
przez Wykonawce na fakturze, poza przypadkami, w ktérych zgodnie z postanowieniami Umowy
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto podwykonawcy.
Wykonawca wystawi fakture na: Gmina Miasto Plock, Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock.
Strony ustalajq, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktérej faktura
dotyczy. W przypadku niewykonania powyzszego zobowigzania, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci
za opoOznienie w zaptacie wynagrodzenia, w szczegdlnosci nie jest obowigzany do zaptaty odsetek
ustawowych za opdznienie.
Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej to
774-31-35-712.
§13a
Mechanizm podzielonej ptatnosci
tzw. split payment

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci
w terminie ustalonym w §13 ust. 14 Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktére bedq wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1646 ze zm.) prowadzony jest rachu-
nek VAT oraz ze rachunek ten znajduje sie w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96 b ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 361 ze zm.), tzw. biatej liscie
podatnikow VAT.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia wymogow
okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty za realizacje
Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce, ktory bedzie spetniat warunki
okreslone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do zgdania odsetek za opdznienie
pfatnosci za okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci wskazanego w §13 ust. 14 Umowy
do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiajacego o numerze rachunku spetniajgcego wymogi z ust. 2.
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego
w przypadku, jezeli o$wiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okaza sie niezgodne
z prawda.

Wykonawca zobowigzuje sie zwrdci¢ Zamawiajagcemu wszelkie obcigzenia natozone na Zamawiajacego
oraz zrekompensowac szkode, jaka powstata u Zamawiajacego na skutek niezastosowania zapisdw ust. 2
- 4 przez Wykonawce.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.

(postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - bedq miaty zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oswiadczy,
iz jest czynnym podatnikiem podatku VAT)

** (nalezy zaznaczy¢ zgodnie z oswiadczeniem przedtozonym przez Wykonawce)

§13b *
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Forma faktury

I wersja

1.

Wykonawca oswiadcza, ze wystawi ustrukturyzowana fakture/faktury, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze
zm). Faktury ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres
skrzynki PEPPOL NIP: 774-31-35-712.

Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4 nie wyraza zgody na wysyfanie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy okreslonej w ust.
1 za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku przedlozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowg dokumentdw niezbednych do
prawidtowego rozliczenia Umowy.

. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia

na fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres
e-mail: inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

. Powyzsze zapisy mozna stosowac odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy

okreslonej w ust. 1.

lub
II wersja

1.
2.

Wykonawca o$wiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysytanie innych
ustrukturyzowanych dokumentdéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 z dnia 9 listopada 2018
roku o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm). Przedmiotowy zapis
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejszg Umowg dokumentow
niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia

na fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres
e-mail: inwestycje@plock.eu, najpozniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

. Powyzsze zapisy mozna stosowac¢ odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy

okreslonej w ust. 2.

* (postanowienia §13b Umowy - I lub II wersja - beda mialy zastosowanie w zaleznosci od oéwiadczenia

ztozonego przez Wykonawce.

8§14
Podwykonawcy
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcdw na roboty objete zamowieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli
lub pracownikoéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.
Wykonawca wykona Przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomocg podwykonawcéw — zgodnie z oferta.
Wykonawca powierzy nastepujacym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czesci zamoéwienia:

1) e e

(firma podwykonawcy) - (zakres/cze$¢ zamdwienia realizowana przez podwykonawce),
.............................. itd.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia, przekaze Zamawiajacemu, o ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robot budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamdwienia oraz przekazaé informacje na temat nowych podwykonawcédw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podwykonawcédw podczas wykonywania robét, dostaw i ustug, i usuwania
ewentualnych wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng
wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg byc realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz na 14 dni przed
jej zawarciem, a w przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
- wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
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tej umowy.

a)

b)

)

d)

e)

f)

9)

h)

b))
k)
)
)

Umowa z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci:

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
do 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej,

przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot

budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czeséci zamdwienia okreslonego Umowag

zawartg pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg (zakres robot powierzonych podwykonawcy,
stanowiacy cze$¢ zamoéwienia publicznego),

faktury czesciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda wystawiane nie czesciej niz 1 raz

w miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda

tozsame,

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie

jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca i powinno odpowiadac

stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIOR,

SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, PZ],

okres odpowiedzialnoéci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy

o podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu Umowy

Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego

zadanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo,

jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu wykonania i nalezytego
wykonania umowy oraz gwarancji lub rekojmi bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku

Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji lub rekojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna

obejmowac nastepujace postanowienia:

. strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawieraja umowe ustanowienia kaucji,
na podstawie ktérej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek
bankowy Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy
o podwykonawstwo,

. w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca)
jest uprawniony zatrzymacé kwote kaucji z wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastapi w drodze potracenia
roszczenia o zapfate kaucji z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,
dodatkowo w przypadku, o ktéorym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca bedzie zawierata zgodne os$wiadczenie Stron, z ktérego bedzie
wynikato, ze kaucja pieniezna zatrzymana przez Wykonawce (podwykonawce) z wystawionych
przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur na okres realizacji umowy lub na okres
gwarancji lub rekojmi, stanowi kaucje pieniezng (zabezpieczenie w pienigdzu), a nie jest
wynagrodzeniem naleznym podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), co do ktdrego
odroczony zostat termin ptatnosci.

kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot

wynikajaca z oferty Wykonawcy (Harmonogramu i Kosztorysu), a suma ptatnosci podwykonawcom

za dang czes¢ dokonywanego odbioru robdét nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej
umowie (lub harmonogramie) wynagrodzenie czesSciowe za dany zakres robot potwierdzony
odbiorem,

termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin realizacji

robot budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany dla tych robdt

Umowa (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania Przedmiotu Umowy, w tym robot

budowlanych w okreslonym w § 4 terminie;

tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-m

w umowach z dalszymi podwykonawcami,

podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego

i Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢

dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robot,

umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania

Zamawiajgcemu dalszych umoéw o podwykonawstwo wraz ze zgoda Wykonawcy,

m) umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowien ksztattujagcych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

a)

b)

uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,
uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,
c) uzalezniajacych odbidér robdt budowlanych przez Wykonawce od podwykonawcy, od odbioru tych

robot budowlanych przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic¢
wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
mu projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu na zasadach okreslonych w ust. 4.
Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdélnosci w przypadku jezeli
nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i 7 Umowy. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy,
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przediozonej umowy o)
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia
Zamawiajgcemu, w szczegoélnosci w przypadku jesli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i
7.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pozniej niz na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do realizacji robét budowlanych.
Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na piSmie sprzeciwu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdét budowlanych przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$c z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okreslonej w §11 ust. 2 Umowy oraz umow, ktére nie maja
bezposredniego zwiazku z realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. uméw o dostawe medidw, umoéw najmu
zaplecza budowy, umoéw najmu mieszkan dla personelu, uméw zakupu sprzetu biurowego, umow
obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.
Termin zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy w umowie
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze by¢ dituzszy niz 15 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy anizeli okreslony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedtug tej umowy. Postanowienia ust. 13 dotycza tez zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. W przypadku, o ktéorym mowa
w ust. 13 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie umowy réwniez Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana
tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa, wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5-13.
Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust. 6 i 7, stosuje sie
zasady okres$lone w ust. 5-13.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania s$wiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktéorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajq warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

18. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych, w celu
wykazania spetnienia warunkédw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
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Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zaméwienia.

§15
Odbiér robét budowlanych
Odbiér Przedmiotu Umowy

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Obiekt.

Strony postanawiajg przystapi¢ do czynnosci odbiorowych:

1) robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - w ciaggu 3 dni roboczych liczac od dnia
nastepnego po dacie zgtoszenia;

2) odbioréw czesciowych - w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

4) odbioru koncowego Obiektu (podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu) w terminie 14
dni liczac od dnia nastepnego po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkéow, o ktdérych umowa w §4
ust. 1 pkt 4 Umowy i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Po przystgpieniu do czynnosci odbioru,
Zamawiajacy dokona odbioru bez zbednej zwioki. Przewidywany czas na dokonanie odbioru
koncowego przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego to 7 dni od daty przystapienia do odbioru,

5) odbiorow gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad Obiektu - w ciagu 7 dni od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

6) odbioru ostatecznego - nie pozniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy o gotowosci do odbioru robot

zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementow rozliczeniowych sktadajacych sie

na przedmiot odbioru. W razie niedopetnienia tego warunku w odniesieniu do robdt zanikowych

i ulegajacych zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego na wtasny koszt odkryc¢

roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robot,

a nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisami do dziennika budowy oraz niezwtocznie pisemnie

o zakonczeniu catosci robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy, z zastrzezeniem, ze wpisy

do dziennika budowy dokonane zostang przez kierownika budowy i kierownikéw robot wszystkich branz

wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o zakonczeniu catosci robét budowlanych objetych Przedmiotem

Umowy.

Po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkéw, o ktdrych mowa odpowiednio w ust. 5 Zamawiajacy, w

terminie 5 dni powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przystapienia do odbioru koncowego, a w

przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru - Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie

Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe faktyczng i prawng uniemozliwiajgcq rozpoczecie odbioru

wykonanych robét i zaproponuje nowy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robdt budowlanych Obiektu

sq: wpisy do dziennika budowy dokonane przez kierownika budowy oraz kierownikdw robdot wszystkich

branz oraz wpis do dziennika budowy dokonany przez kierownika budowy, zawierajacy os$wiadczenie

kierownika budowy o zakonczeniu catosci robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy z

bezzwtocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie i przekazanie Zamawiajacemu

kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza, sporzadzonej
wedtug wzoru/wytycznych stanowigcego/ych Zatgcznik nr 11 do Umowy.

Zamawiajacy na podstawie powiadomienia przekazanego na pisSmie przez Wykonawce o gotowosci

do odbioru koncowego robdt budowlanych Obiektu i pod warunkiem przekazania Zamawiajgcemu

przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacjq

powykonawcza, sporzadzonej wg. wzoru/wytycznych stanowigcego/ych Zatgcznik nr 11 do Umowy i

zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, powota komisje odbiorowg i wyznaczy jej przewodniczacego oraz

termin rozpoczecia odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce.

Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajacego wady to Zamawiajacemu

przystugujq nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady s nieistotne i nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy moze dokonac¢ odbioru robdt
Wykonawcy i wskaza¢ w protokole odbioru roboty dotkniete wadami oraz ustali¢ wraz z Wykonawca,
sposob i odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na jego koszt, a w braku takiego
uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiajgacego. W przypadku tego rodzaju wad
Zamawiajacy ma prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usuniecia - do obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy o warto$¢ ujawnionych wad nieistotnych, w szczegolnosci w przypadku, gdy usuniecie
wad generowatoby po stronie Wykonawcy koszty niewspdtmierne do rodzaju ujawnionej wady -
w takiej sytuacji wartos¢ obnizenia bedzie przedmiotem wspdlnych ustalen z Wykonawca w oparciu
o obowigzujace normy, specyfikacje techniczne i inne, ogdlnie przyjete metodologie wyliczen.
Wybédr opisanych powyzej uprawnien nalezy wylacznie do Zamawiajacego, a Wykonawca nie moze
z tego tytutu wnosi¢ zadnych zarzutéw,
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2) jezeli wady sq istotne i nadaja sie do usuniecia — moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
3) jezeli wady saq istotne i nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wedtug zasad okreslonych w pkt 1 zda-
nie drugie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umo-
wy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny. W przypadku stwierdzenia wad na pi-
semny Wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia rozwigzania w for-
mie opracowania projektowego naprawczego popartego stosownymi ekspertyzami, opiniami,
uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na wtasny koszt.

Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

10. Protokdt czesciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika robdt,
na podstawie elementdéw zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

11. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed
uptywem okresu gwarancji i rekojmi protokdt odbioru ostatecznego.

§16
Kary umowne i odszkodowania

1.  Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowng za:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

zwioke w zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy, ponad termin koncowy okreslony w §4 ust. 1 pkt
4 w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki,

zwioke w zakonczeniu prac wewnetrznych, ponad termin okreslony w §4 ust. 1 pkt 3 lit. b) w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki,

zwioke w dostarczeniu ekspertyzy ornitologicznej i ekspertyzy chiropterologicznej dla budynkéw C i D,
o ktorych mowa w §5 pkt 62 (ktoregokolwiek z tych opracowan), ponad termin okreslony w Umowie -
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki,

zwtoke w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w ich usunieciu,
ponad termin wskazany w protokole odbioru,

zwtoke w usunieciu usterek lub wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 dla robét zakoriczonych protokotem odbioru
koncowego, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

odstgpienie od Umowy przez ktdérgkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawce — w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2,

zwioke w dostarczeniu Kosztorysu, o ktéorym mowa w §5 pkt 18, ponad termin okreslony w Umowie -
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki,

kazdg nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na budowie kierownika robot lub kierownika/éw robot
branzowych - w wysokosci 1 000 zt, za kazdy taki przypadek, odrebnie dla kazdego z nich,

zwtoke w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o ktéorych mowa w §2, w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8§11 wust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwioki
jak rowniez za dostarczenie Harmonogramu, ktéry nie uwzglednia zgtoszonych przez Zamawiajacego
uwag, za kazdy taki przypadek,

10) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci

0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2, za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, z wyjatkiem ptatnosci
na rzecz podwykonawcy z przedostatniej i ostatniej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub ptatnosci
dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy,

11) nie zgtoszenie ktoregokolwiek z podwykonawcow, dostawcéw lub ustugodawcéw - w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdego niezgtoszonego podwykonawce,
dostawce lub ustugodawce (zgtoszenie podwykonawcy, to ziozenie Zamawiajacemu na warunkach
i zasadach wynikajacych z Umowy poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo),

12) nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy - w

wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty, nie
wiecej niz 15% faktury brutto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktérej dotyczy nieterminowa
zaptata,

13) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11
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ust. 2, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

14) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w §11 ust. 2, za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

15) brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty, we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w
wysokosci 10% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w takiej umowie,

16) uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajacemu realizacji czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa
w §6 ust. 2 Umowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2, za kazde
takie zdarzenie,

17) zwioke w realizacji ktoregokolwiek z obowigzkéow okreslonych w §21 Umowy, ponad termin/y w nim
okreslony/e, w wysokosci 0,015% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2, za kazdy dzien
zwtoki,

18) zwioke w dostarczeniu w terminie/ach okreslonym/ych w Umowie: programu zapewnienia jakosci
(PZJ), planu organizacji robdt, Planu zarzadzania jakoscig na budowie oraz Raportu Otwarcia w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki, osobno
dla kazdego z tych opracowan,

19) w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatow, niezaakceptowanych
przez Zamawiajacego, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2,
za kazdy taki przypadek,

20) zwtoke w dostarczeniu ktéregokolwiek z dokumentdéw, o ktérych mowa w §8 ust. 3 Umowy, ponad
termin w nim okreslony w wysokosci 0,015% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

21) za wykonywanie prac niezgodnie z postanowieniami zatacznika nr 2 i 3 do Zarzadzenia ws. Zieleni oraz
Planu ochrony zieleni, stanowigcego integralng cze$¢ Umowy, za prowadzenie prac w sposob szkodliwy
dla drzew i krzewdw, tj. w szczegdlnosci:

a) za brak zabezpieczenia czesci nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewow na terenie budowy,

b) za nieprawidtowe zabezpieczenie czesci nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewow na terenie
budowy,

c) za sktadowanie urobku z budowy, materiatébw budowlanych i sprzetu budowlanego pod koronami
drzew i w poblizu pni drzew (w strefie ochrony drzew - w SOD),

w wysokosci 2 000 zt za kazde z ww. przewinien oraz 200 zt za kazdy dzien zwioki w usunieciu

nieprawidtowosci w zakresie czynnosci, o ktérych mowa w lit. a-c niniejszego postanowienia.

Limit kar umownych, jakich moga zadac od siebie Strony z wszystkich tytutéw przewidzianych w Umowie,
wynosi 30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §11 ust. 2.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kare umowng za zwioke, w
celu uwolnienia sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty kary umownej, na Wykonawcy spoczywa
obowigzek wykazania, ze opdznienie nastgpito na skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca (w tym
tez podwykonawca i osoby, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie robot, dostaw, ustug) nie ponosi
odpowiedzialnosci.

W przypadku opdznienia w zaptacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za opdznienie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z wystawionych
przez siebie faktur, jak rowniez z zabezpieczenia wykonania i nalezytego wykonania Umowy.

Obcigzenie Wykonawcy kara umowng za odstgpienie od Umowy nie przeczy mozliwosci obcigzenia
Wykonawcy kara za zdarzenia bedace podstawq do naliczenia kary, zaistniatle do chwili odstgpienia
od Umowy.

Jezeli kara umowna z ktdéregokolwiek tytutu wymienionego w 8§16 nie pokrywa poniesionej szkody,
to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

Termin zapfaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkdw
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§17
Odstapienie i rozwigzanie Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest
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uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci

o zaistnieniu ktdrejkolwiek z tych okolicznosciach.

2. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1) zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,

3) w przypadku trwajacej co najmniej 14 dni zwtoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy,

4)  Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w §1 ust. 2 Umowy,

5) Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo
Wykonawca wykazuje zwtoke w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego Harmonogramu,

6) Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w §21,

7) Wykonawca nie przekazat Kosztorysu, stosownie do postanowien §5 pkt 18,

8) Wykonawca nie przekazat ekspertyzy ornitologicznej i ekspertyzy chiropterologicznej dla budynkdw C
i D, stosownie do postanowien §5 pkt 62,

9) Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktéorych mowa w §8 ust. 1 Umowy osobe/osoby
nie uzgodnione z Zamawiajacym, stosownie do postanowien §8,

10) Wykonawca wbrew Zamawiajacemu skierowat do wykonania Obiektu osoby, ktére wykonujg swoje
obowigzki w sposob nienalezyty, stosownie do postanowien §8 ust. 10,

11) nastapi sytuacja, o ktérej mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,

12) Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy,

13) Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
o ktorej mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,

14) w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatéw, niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego,

15) w przypadku, o ktérym mowa w §2 ust. 7 Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4, Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 zdarzeniu uzasadniajgcym odstapienie.

5. Odstgpienie wywotuje skutki ex nunc, przy czym Strony dokonajq rozliczenia zgodnie z §18, chyba
Ze co innego wynika z tresci Umowy.

6. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych
w art. 456 ust. 1 pkt 2 Prawo zamdwien publicznych i na warunkach w nim okreslonych, z uwzglednieniem
postanowien niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze Zzadaé¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania
kar czy odszkodowania.

§18
Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

1. Jezeli co innego nie wynika z postanowien Umowy, w przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania

Umowy przez Zamawiajacego Strony obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot budowlanych na dzien odstapienia/rozwigzania Umowy.

2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegétowego protokotu inwentaryzacji w terminie
okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajgcego, a o terminie wykonania
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej.

3) Zabezpieczenie przerwanych robdt nastapi na koszt Strony odstepujacej od Umowy/rozwigzujacej
Umowe, z zastrzezeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogq
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do innych robdt nie objetych niniejsza Umowa, jezeli odstgpienie
od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

5) W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajqcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robét budowlanych, co do ktédrych Zamawiajacy nie miat
zastrzezen oraz zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére =zostaty wykonane do dnia
odstgpienia/rozwigzania Umowy w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych
robot,

b) przejecie od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy,

c) zwrotu Wykonawcy kosztéw nabycia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa
w pkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie
niezaleznych od Wykonawcy.

8§19
Gwarancja i rekojmia
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1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na okres ............ miesiecy (zgodnie z ofertg
Wykonawcy) na caty zakres Przedmiotu Umowy.

2. Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu.

3.  Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpdzniej w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego
Obiektu.

Zamawiajacy jest uprawniony odmowic¢ podpisania protokotu odbioru korncowego do chwili wystawienia
przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 12 do Umowy.

4, W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstgpienia jednej ze Stron, okres gwarancji
i rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym mowa w §18 Umowy.
Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji Obiektu przez inny podmiot
nie uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres
robot.

5. W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia
wady w sposdéb nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji
i rekojmi za wady, bez koniecznosci uzyskania odrebnego upowaznienia sadowego, z zastrzezeniem
wczeséniejszego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem wykonawstwa zastepczego
z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego nie krdotszego niz 7 dni terminu, ktory uptynat
bezskutecznie.

6. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumie¢ naprawe
rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowga lub ponownie wykonane roboty.

7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:

I Wersja: pieniadz*

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. KWote .....ccceeeccccccnene. z
w pienigdzu.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1
w przypadku wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegélnosci z tytutu szkody
lub kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

3. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote ................ , stanowigcq 70% wartosci zabezpieczenia, o ktorym
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych
mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

4. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kwoty ................. zt, stanowigcej 30% kwoty wskazanej
w ust. 1, na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady Obiektu,
o ile Zamawiajacy nie wykorzystal uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy zwréci Wykonawcy ww. kwote nie pézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu gwarancji i
rekojmi za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego
na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

4. W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji roszczenia
w wyznaczonym terminie nie krétszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego uptywie, Zamawiajacy
bedzie uprawniony wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

II. Wersja: inne zabezpieczenia*

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2, tj. kwote ... zt w formie
............................ na kwote ... zt. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5
lat to zabezpieczenie w formie gwarancji/poreczenia Wykonawca wnosi na okres nie krotszy niz 5 lat z
jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedituzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whniesionego w formie gwarancji/poreczenia, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktdérej mowa w ust. 1 w
przypadku wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody lub
kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

3. W przypadku gdy Strony wydtuza termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie zobowigzany najpozniej
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na 3 dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiednig kwote pieniezng
lub przekaza¢ Zamawiajacemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci wydtuzonym w stosunku
do terminu opisanego w ust. 1 o ilo$¢ dni wynikajaca z wydtuzenia terminu wykonania Obiektu.
W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymaé z wynagrodzenia odpowiednig kwote
na poczet zabezpieczenia.

Postanowienia ust. 3 majq zastosowanie rowniez wtedy, gdy Obiekt nie zostat wykonany przed uptywem
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz pieniezna
- w takim przypadku, Wykonawca, zobowigzany jest na warunkach i zasadach opisany w ust. 3
wnies¢ zabezpieczenie z okresem waznosci niezbednym do zakonczenia prac, ktory zostanie okreslony
przez Zamawiajacego. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzyma¢ z wynagrodzenia
odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote ................ , stanowigcq 70% wartosci zabezpieczenia, o ktorym
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych
mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy-przez Wykonawce.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote ................ , stanowigcq 30% wartosci zabezpieczenia, o ktorym
mowa w ust. 1, pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady Obiektu,
nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie
zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.
W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajacemu gwarancji/poreczenia/odpowiedniej kwoty
pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3, Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymacd z
wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
wybierze gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowa, Zamawiajacy wymaga, aby tres¢ gwarancji
byta zgodna z zalozeniami wg Zalacznika nr 13 do Umowy.

! wybrac wtasciwe

§21
Ubezpieczenie

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy (co najmniej od dania
zawarcia Umowy do dnia odbioru koncowego Obiektu) - umowy/ow ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy.

Wykonawca przedtozy Inwestorowi w ciggu 14 dni od dnia zawarcia Umowy kopie polis
ubezpieczeniowych spetniajgcych warunki Umowy potwierdzajacych fakt zawarcia przez Wykonawce wyzej
wymienionych umdéw ubezpieczenia, za$ kopie dowoddéw optacenia stosownych sktadek Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi w ciggu 7 dni po wymagalnym terminie ptatnosci okreslonym w
polisie. Na potwierdzenie ciggtosci ubezpieczenia w catym okresie realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od uptywu waznosci polisy przedstawi¢ Zamawiajgcemu
polise ubezpieczeniowa na kolejny okres ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz wartos¢ kontraktu (Umowy), tj. nie mniej niz ...
.................... , jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

§22
Warunki zmiany Umowy
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy moga by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong,
w formie pisemnej badz elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - pod
rygorem niewaznosci, chyba, Ze co innego wynika wprost z postanowien Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4
i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp mozliwo$¢ zmiany
postanowien Umowy, okreslajac nastepujacy rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowien Umowy:

1) Wynagrodzenia:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmienione w stosunku wynikajagcym ze zmienionej stawki podatku od towardw i ustug
(VAT),

b) w przypadkach okreslonych w §12 ust. 2, 3, 4 Umowy,

c) w przypadku zmiany zakresu $wiadczenia Umowy w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktérych
mowa w pkt 2 lit. e) i f)

o ile okolicznosci, o ktérych mowa powyzej beda mialty wplyw na wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy.

2) Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:
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a)

b)

)

d)

e)

f)

g)

h)

3)

k)

w przypadku wystgpienia przestojow w realizacji robot budowlanych Wykonawcy z winy
Zamawiajacego, uzgodnione terminy wykonania robot przediuzone zostang o czas trwania
przestojow,

w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w

8§10 ust. 1 pkt 2) Umowy, o okres réwny temu opodznieniu, o ile nie jest to nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, termin wykonania robot przedtuzony zostanie o czas trwania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
i — jesli dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej prowadzenie robdt,
powstatej w zwigzku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystgpienia
niekorzystnych warunkédw atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o ktérej mowa powyzej, musi
by¢ odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a
nastepnie zgtoszony Zamawiajacemu na pismie,

w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny temu

opdznieniu, o ile nie jest to nastepstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

w przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w razie zaistnienia okolicznosci
nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub
cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktéore mogg byc¢
spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce i jego podwykonawcéw termin wykonania Przedmiotu
Umowy przedtuzony zostanie o czas trwania okolicznosci nadzwyczajnych uniemozliwiajacych
wykonanie Przedmiotu Umowy i - jesli dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy, powstatej w zwigzku z okolicznosciami
nadzwyczajnymi, o ktérych mowa powyzej,

w przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w zwigzku z zaistnieniem/istnieniem
epidemii/pandemii, w tym wystepowania ograniczen i obostrzen zwigzanych ze stanem zagrozenia
epidemiologicznego lub innej nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej wystepowaniem choroby
zakaznej wywotanej wirusem SARS-CoV-2 lub "COVID-19”, kleski zywiotowej, jak huragany,
powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby
inne niz pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcdw - termin wykonania Przedmiotu Umowy
przedtuzony zostanie o czas trwania okolicznosci uniemozliwiajacych wykonywanie Przedmiotu
Umowy, o ktérych mowa powyzej i - jesli dotyczy — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy w zwigzku z okolicznosciami, o ktérych mowa
powyzej

w przypadku opdznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktéw wtadczych i
orzeczen organow administracji publicznej i innych instytucji, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ - terminy wykonania robot przedtuzone
zostang o czas trwania opdznien,

zaistnienia okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy, a uniemozliwiajacych mu dotrzymanie
terminu wykonania Przedmiotu Umowy, pisemnie uzasadnionych i udokumentowanych przez
Wykonawce, ktérych wystapienie realnie wptywa na termin wykonania Przedmiotu Umowy,
wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, tj. opdznienia, utrudnienia
lub przeszkody dajace sie przypisa¢ Zamawiajagcemu - o okres wynikajacy z przerw
lub opdznienia,

w przypadku koniecznos$ci wykonania robét, o ktérych mowa w §12 ust. 2,3,4, o ile wykonanie tych
robot (zamdwien) powoduje koniecznos¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp,
o ile wykonanie tych robdt (zamoéwien) powoduje konieczno$¢ przedtuzenia terminu wykonania

Umowy,

uchybienia terminowi zatatwiania spraw i wydania stosownych decyzji (w tym opinii, uzgodnien,
stanowisk, pozwolen itp.) przez organy administracji publicznej, gestoréw sieci, zarzadcéw,
administratorow terendw, urzadzen, niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, ponad terminy
okreslone w przepisach Kodeksu postepowania administracyjnego w tym zakresie, chyba, zZe
przyczyng uchybienia przez organ terminowi, o ktéorym mowa powyzej, jest dziatanie lub
zaniechanie dziatania przez Wykonawce, w tym btedne lub niepetne sformutowanie wniosku lub
jego zafacznikéw lub skierowanie wniosku do niewtasciwego organu - o okres przekraczajacy czas
rozpatrywania sprawy do wydania rozstrzygniecia - o ile okolicznosci, o ktéorych mowa powyzej
maja wptyw na termin realizacji Umowy, co zostanie przez Wykonawce uzasadnione i
udokumentowane.

Zamawiajacy uprawniony jest do zadania od Wykonawcy dokumentdw i oswiadczen, w celu dokonania
weryfikacji przyczyn i zasadnosci zmiany terminu wykonania Umowy.

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przedtuzeniem okresu
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia
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nalezytego wykonania Umowy na przedtuzony termin wykonania zamowienia i uznania go przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

3) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujgacymi przepisami prawa,

4) dotyczacych zatrudnienia podwykonawcéw (w przypadku gdy Wykonawca oswiadczyt, iz wykona
Umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ),

5) zmiany osobowej podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14 (w
przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcéw, w zakresie zgodnym ze
SW2),

6) zmiany o0s6b, o ktérych mowa w §8 ust. 1,

7) zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu zamdwienia, w tym w przypadku zmiany przepisow
prawa powodujacych koniecznos$¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych, technologicznych Ilub
uzyskania innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z projektowang inwestycjg lub
uwzglednienia nowych przepiséw prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania dokumentacji
projektowej, w tym wynikajacych z Prawa zamowien publicznych

8) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy - Prawo budowlane, zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robdt
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane, uzgodniona
mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy, zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

10)zmiany dokonane podczas wykonywania robdt i nie odstepujace w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe,

11)zmiany wysokosci skonta, podyktowanej istotnymi zmianami rynkowych stép procentowych,

12)zmiany (skrdcenia), okreslonego w §13 ust. 14 Umowy terminu ptatnosci - w odniesieniu do ptatnosci
za realizacje Przedmiotu Umowy, ktéra zgodnie z terminem ptatnosci okreslonym w §13 ust. 14
Umowy miataby przej$¢ na kolejny rok budzetowy, w sytuacji gdy w zwigzku z planem finansowym
Zamawiajacego zasadnym i korzystnym dla Zamawiajacego jest dokonanie ptatnosci w biezgcym roku
kalendarzowym.

Zamawiajacy uprawniony jest do zadania od Wykonawcy dokumentdéw, oswiadczen, wyjasnien w celu
dokonania weryfikacji przyczyn i zasadnosci zmiany postanowien Umowy.

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujaca zmiane, zawierajacego w
szczegolnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin wykonania Umowy, a w
uzasadnionych przypadkach, w szczegélnosci okreslonych w §12 Umowy, podpisanie przez Strony protokotu
koniecznosci.

§23
Klauzula poufnosci

1. Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji uzyskanych
w zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego i jego Klientow.

2. Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy udziale
ktérych wykonuje zlecenia dla Zamawiajgacego, przestrzegali tych samych regut poufnosci okreslonych
w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte wypetnienie zobowigzania
wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania osob trzecich odpowiada jak za swoje
wiasne.

3. Wykonawca obowigzany jest rowniez do podjecia pozytywnych dziatan zmierzajacych do ochrony informacji
poufnych Zamawiajacego i jego Klientdw, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogtoby doj$¢ do ujawnienia
takich informacji poza wiedzg i zgodg Zamawiajacego.

4. Postanowienia ust. 1-3 nie bedg miaty zastosowania do informacji, ktdre:

a) zostaly opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;

b) zostaly ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej Umowg;

c) zostaty ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sadowego lub decyzji
administracyjnej.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Politykg Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Urzedu Miasta
Ptocka i innymi wilasciwymi dla danej ustugi regulacjami systemu, dostepnymi na stronie
www,zsz.plock.eu oraz zobowigzuje sie do przestrzegania standarddéw z nich wynikajacych. Regulacje
nieujawnione publicznie z uwagi na wymagania bezpieczeristwa informacji zostang przedstawione
Wykonawcy po zawarciu niniejszej Umowy, zas Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie - wprost
lub odpowiednio.

§23a
Ochrona danych osobowych. Klauzula informacyjna*
Zapisy opcjonalne:
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Klauzula I - Klauzula informacyjna dla umowy zawieranej z osoba fizyczna nieprowadzaca
dziatalnosci gospodarczej, dziatajaca osobiscie:

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiajacy informuje, ze:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1,
09-400 Ptock.
2. Osobg do kontaktu w sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych jest Inspektor ochrony

danych - jod@plock.eu.

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji niniejszej Umowy.

4, Zamawiajacy os$wiadcza, ze odbiorcami danych osobowych beda podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisow prawa.

5. Wykonawca ma prawo do zadania od administratora dostepu do swoich danych osobowych i
otrzymania ich kopii, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania kiedy kwestionuje prawidtowos¢
danych osobowych oraz usuniecia danych kiedy ustanie cel przetwarzania.

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze dane osobowe przechowywane beda przez okres 5 lat - zgodnie
z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

7. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych bedzie skutkowad
odmowg zawarcia Umowy.

albo

Klauzula II - Klauzula informacyjna dla pozostatych uméw.

1. Administratorami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODO”), osdb reprezentujacych Strony oraz oséb wykonujacych Umowe w
imieniu Stron, przetwarzanych w zwigzku z podpisaniem i realizacjg niniejszej Umowy sq:
1) Gmina Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock;
2) (drugi podmiot) z SiedZibg: W ..........ceeevrivvrrrvirrrineens , Przy Ul .. , 00-000 ...
Kazda ze stron jest odrebnym administratorem danych.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych:
1) dla Gminy - Miasto Ptock - iod@ptock.eu;
2) dla (drugi podmiot) — ...
3. Dane osobowe przetwarzane beda w celach zwigzanych z zawarciem i realizacjqg Umowy, jej obstugq, jak tez
w zwigzku z wypetnieniem obowigzkéw prawnych cigzacych na Stronach niniejszej Umowy
4. Odbiorcami danych osobowych beda podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisow prawa oraz podmioty swiadczace ustugi na rzecz Stron.
5. Dane osobowe przechowywane bedg przez okres 10 lat liczac od konca roku zakonczenia Umowy.
6. Kazdy ma prawo do:
1) dostepu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidtowosci danych osobowych;
4) usuniecia danych po ustaniu celu, dla realizacji ktdérego byly przetwarzane.
7. Kazdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne dla zawarcia i realizacji Umowy.

®

9. Kazda ze Stron umowy zapozna z trescig powyzszej klauzuli osoby, ktére w imieniu Strony beda realizowaty
niniejszg Umowe.

! wybraé wiasciwe
8§24
Korespondencja elektroniczna

Strony Umowy ustalaja, ze wszelkie informacje dotyczace realizacji Umowy, dostarczone na adres e-mail
Zamawiajacego (inwestycje@plock.eu) przez Wykonawce oraz na adres e-mail Wykonawcy (......cccceeeveieevieninnns )
przez Zamawiajgcego poczytuje sie za przekazane skutecznie Stronie; jezeli informacja ma forme os$wiadczenia
woli, dla ktérego skutecznosci niezbedne jest zachowanie formy pisemnej (zwyktej badz kwalifikowanej), strony
zobowigzujq sie do akceptacji dokumentéw elektronicznych opatrzonych przez uprawniong do ich wystawienia
osobe certyfikatem podpisu kwalifikowanego, sktadanego za pomoca bezpiecznego urzadzenia stuzacego do
sktadania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie sie przyjecie wiadomosci przez
serwer, na ktérym znajduje sie skrzynka e-mail adresata. Strony odpowiadajg za prawidtowe funkcjonowanie
infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez nie do komunikacji, wiaczajac w to odpowiedzialno$¢ na
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zasadzie ryzyka zwigzanego z dokonanym wyborem ustug $wiadczonych przez trzecig strone, w szczegdlnosci
ustug hostingowych.

W przypadku dysfunkcji serwera badz innego elementu infrastruktury technicznej, odpowiedzialnego za obstuge
adresu pocztowego wskazanego w umowie, uniemozliwiajgcej dokonanie doreczenia w wyniku awarii badz
zastosowanych w nim regut konfiguracji, konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazang ponosi
strona korzystajagca z danego serwera badz innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba ze
dysfunkcja nastgpita w wyniku dziatania sity wyzszej w rozumieniu odpowiedniego przepisu kodeksu cywilnego
lub strona korzystajaca z tej infrastruktury poinformowata skutecznie drugq strone o dysfunkcji infrastruktury,
wskazujac jednoczesnie zastepczy, tymczasowy sposdb dokonywania doreczen, zapewniajacy ich nie
zaprzeczalno$¢ oraz adekwatny do przebiegu wdrozenia czas realizacji. Korzystanie z potaczen
wykorzystujacych rozwigzania anonimizujace np. proxy, TOR i podobne, wymaga zgody drugiej strony.

§24a
Klauzula o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczeg6inymi potrzebami

1. W ramach realizowanego zadania publicznego/wykonywanego zamoéwienia publicznego
Zleceniobiorca/Wykonawca zapewni dostepnos$¢ osobom ze szczegdélnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdélnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 2240), z uwzglednieniem koniecznosci zapewnienia dostepnosci architektonicznej w zakresie
wynikajacym z dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamowienia.

2. Zapewnienie dostepnosci nastepowaé bedzie z uwzglednieniem projektowania produktéw, s$rodowiska,
programow i ustug w taki sposob, by byty uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie najwiekszym stopniu, bez
potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania, nie wykluczajac jednak pomocy technicznych dla
szczegdlnych grup oséb niepetnosprawnych, jezeli bedzie to potrzebne.

§25
Cesja praw i obowiazkéow

Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy, wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci.

8§26
Klauzula salwatoryjna

Niewykonalnos¢ jednego lub wiekszej liczby postanowien Umowy nie ma wptywu na wykonalno$¢ pozostatych
postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej przyczyny
za niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastgpione wykonalnym postanowieniem, ktére w najwiekszym
mozliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.

§27
Postanowienia koncowe

1. Kazda ze Stron oswiadcza i gwarantuje drugiej Stronie, ze ma prawo i zdolno$¢ do zawarcia i wykonania
niniejszej Umowy, nie istnieja zadne zobowigzania umowne lub pozaumowne, ktére uniemozliwiajg danej
Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowigzan wymaganych Umowa.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowga maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w tym w szczegolnosci ustawy z 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024, poz.
1320 ze zm.) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024, poz. ze zm.), ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2024, poz. 1061 ze zm.) oraz inne wilasciwe dla
Przedmiotu Umowy.

3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji Przedmiotu Umowy, Strony poddajq rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
5. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia.

Zatgczniki:

Zatacznik nr 1a - Tablicy informacyjnej miejskiej (wzor),

Zatacznik nr 1 - Whniosek o zatwierdzenie materiatow (wzor),

Zatacznik nr 2 -  Wymagania dotyczace realizacji Umowy w zwigzku z finansowaniem inwestycji ze srodkéw EBI,
Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzér),

Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Zatacznik nr 5 - Os$wiadczenie Wykonawcy o realizacji robét przez Podwykonawcéw (wzér),

Zatacznik nr 6 - Oswiadczenie Podwykonawcy o realizacji robot przez dalszych Podwykonawcow (wzoér),
Zatacznik nr 7 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzér),

Zatacznik nr 8 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Zatacznik nr 9 - Oswiadczenie wykonawcy i podwykonawcy dotyczace przedostatniego i ostatniego okresu
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rozliczeniowego (wzér),

Zatgcznik nr 10 — O$wiadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o rozliczeniu uméw podwykonawczych,

Zatacznik nr 11 - Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wzér),

Zatacznik nr 12 - Gwarancja jakosci,

Zatacznik nr 13 - Istotne postanowienia gwarancji wykonania i nalezytego wykonania umowy,

Zatacznik nr 14 - Oswiadczenie/Deklaracja o zapoznaniu sie z Kartami Standardéw Ochrony Drzew w Procesach Inwestycyjnych
Miasta Ptocka oraz z konsekwencjami finansowymi, administracyjnymi i karnymi ze nieprzestrzeganie zapiséw
i podstaw prawnych zawartych w kartach Informacyjnych,

Zatacznik nr 15 - Wytyczne do sporzadzenia ekspertyzy ornitologicznej i ekspertyzy chiropterologicznej dla budynkéw C i D.

Forma elektroniczna dokumentu:

W przypadku gdy umowa bedzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana bedzie przez Strony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzér umowy zmodyfikowany zostanie w nastepujacym zakresie:
1) w komparycji Umowy, pominiety zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy;
2) pominiete zostang postanowienia §27 ust. 4 Umowy;
3) w Umowie zawarte zostang nastepujgce postanowienia:

a) datg zawarcia Umowy jest data zfozenia oswiadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnig
ze Stron, stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegdtach dokumentu
zawartego w postaci elektronicznej;

b) Umowa sporzadzong jest w formie elektronicznej i podpisana przez kazdg ze Stron kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNUJE ze srodkow:

BMP poz. ...., kwota: .......cc..c.c..

Dziat 900 - Rozdziat 90005 - § 6050

Zadanie nr 48/WIR/I
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