PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NR ...
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta W......ooeeeiiiiieniiananns wdniu ............... pomiedzy:

Gming Kamienna Gora z siedzibg w Kamiennej Gorze (58-400), Aleja Wojska Polskiego 10,
REGON: 230821322, NIP: 614-01-02-873, reprezentowang przez:

Patryka Strausa — Wojta Gminy Kamienna Gora,

przy kontrasygnacie Reginy Kachniarz — Skarbnika Gminy Kamienna Gora,

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

..................................................................................................... (nazwa Wykonawcy)
Z SIEAZIDG W oottt (adres siedziby Wykonawcy),
wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego (do innego rejestru lub ewidencji) pod nr: ................
REGON.: ........ , NIP: ............

reprezentowanym przez:

................................................... (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym dalej ,,Wykonawca”,

lacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy w wyniku rozstrzygni¢cia postepowania w sprawie udzielenia zamowienia
publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r.,
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), dokonat wyboru oferty
Wykonawcy na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: ,,Remont mostu drogowego w Czadrowie dz.nr
224/1, 307 na rzeka Zadrna(dz.nr 379/2)”

Strony niniejszej umowy postanawiaja, co nast¢puje:

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. Skroty
Skroty, uzywane w dalszej tresci niniejszej umowy, oznaczaja odpowiednio:
KC — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1061, ze zm.)
PrBud — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.. tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, ze zm.)
Pzp — ustawal 1 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)
SWZ — Specyfikacja warunkéw zamowienia,
STWIiOR — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych,
1) dokonatl wizji terenowej w zakresie lokalizacji (wykonania) przedmiotu umowy.

RAE Il

§ 2. Pojecia i definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalaja nastepujgce znaczenie pojec:

1. Cena ofertowa — calkowita cena brutto za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, podana przez
Wykonawce w ofercie zlozonej Zamawiajagcemu w ramach postepowania w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego, jako o$wiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
za zaoferowang przez niego cen¢ ryczattowa, ustalong w oparciu o wlasng kalkulacje Wykonawcy,
uwzgledniajaca opis przedmiotu zamoéwienia (dokumentacja projektowa), a takze wszelkie wymogi i
obowigzki wskazane w SWZ i1 dokumentach zamowienia udostgpnionych przez Zamawiajacego,
obejmujaca tez wszelkie podatki, optaty i inne naleznosci publicznoprawne obcigzajace Wykonawcg.

2. Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
w formie przewidzianej przepisami PrBud i aktéw wykonawczych do tej ustawy, w szczegolnosci:
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1) projekt budowlany i wykonawczy, stanowigcymi jego integralng cze$¢ (zataczniki takie jak:
rysunki, uzgodnienia, itp.),
2) specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
3) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Dziennik budowy (dziennik robét) - dokument przeznaczony do rejestrowania w formie wpiséw
0sOb uprawnionych, przebiegu realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy a takze
innych zdarzen lub okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot budowlanych a majacych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy, prowadzony w
oparciu o przepisy PrBud i aktow wykonawczych do tej ustawy
Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzone przez Wykonawceg zestawienie okreslajace w
porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania zaré6wno catosci jak i poszczegélnych czesci
lub rodzajow robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, wraz z szacunkiem przerobu prac
i planowanych ptatnosci, przy uwzglednieniu zasobéw ludzkich i zasobéw materiatowych bedacych
w dyspozycji Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba lub zespo6t 0sob ustanowionych przez Zamawiajacego
jako jego przedstawiciel, bedacy jednoczesnie uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu
przepisow PrBud.
Kierownik budowy / kierownik robét — osoba posiadajaca kwalifikacje i wymagane przepisami
uprawnienia dla kierowania robotami budowlanymi, wskazana i upowazniona przez Wykonawce do
kierowania 1 nadzoru nad prawidlowa realizacja robdt, a jezeli taki obowigzek wynika z przepisow
lub uzyskanych decyzji zgtoszona rowniez do wlasciwego organu nadzoru budowlanego.
Konsorcjum — Wykonawcy wspdlnie podejmujacy si¢ wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub umowa o podobnym charakterze, w
szczegblnosci umowa wspotpracy.
Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z przepisami PrBud oraz
przepisow aktow wykonawczych do ustawy PrBud, w szczego6lnosci na podstawie dokumentacji
projektowej 1 SWZ udostepnionych przez Zamawiajgcego, zawierajacy w szczegdlnosci szacowane
przez Wykonawcg ilosci robot do wykonania oraz wycenione koszty jednostkowe tych robot.
Materialy — dopuszczone do stosowania w budownictwie materialy, surowce i wyroby budowlane,
oraz urzadzenia, ktore majg by¢ wykorzystane (wbudowane) przy wykonywaniu robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,
a w sytuacji braku okreslonych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem
rob6t do wykonania ktorych maja zostac¢ zastosowane.
Nadzo6r autorski — zespdt czynnosci polegajacych w szczegdlnosci na potwierdzeniu zgodnosci
realizacji wykonywanych robdt budowlanych z dokumentacja projektowa, uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania ewentualnych zmian lub rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej o ile takie sg niezbedne do prawidlowego wykonania rob6t budowlanych.
Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbiér robdt polegajacy na ocenie ilosci oraz
jakosci wykonanych robot budowlanych, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia
lub ulegaja zakryciu.
Odbior czesciowy — odbior polegajacy na ocenie ilosci oraz jakosci wykonanej czesci robot bedacy
podstawa ewentualnych rozliczen czg$ciowych,
Odbior koncowy robét - odbior polegajacy na ocenie prawidlowosci, kompletnosci i1 jakosci catosci
wykonanych robot przewidzianych umowa, a takze realizacji przez Wykonawce wszelkich innych
obowigzkéw wynikajacych z postanowien niniejszej umowy lub jej zalgcznikow.
Odbiér gwarancyjny — wykonywana przez Zamawiajacego kontrola skutecznosci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad fizycznych przedmiotu umowy w okresie obowigzywania gwarancji
jakosci lub rekojmi za wady.
Oferta — pisemne o$wiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcg za ustalong
catkowita cen¢ ryczaltowa oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i jej zatacznikow,
zlozone Zamawiajagcemu w ramach postgpowania w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego
prowadzgcego do zawarcia niniejszej umowy.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolno$¢ prawna, ktora nie podlega wykluczeniu z
postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego w rozumieniu przepisow Pzp, i ktora w
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zgodzie z przepisami Pzp zawarta z Wykonawca lub Podwykonawca umowg o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, dostaw badz ustug, stanowiacych czesé

przedmiotu niniejszej umowy.

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatan

majacy na celu nadrobienie op6znien w wykonywaniu przedmiotu umowy zaistniatych z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy, w celu dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

1) propozycje nowych termindw wykonania poszczegoélnych czesci robdt budowlanych, ktorych
termin wykonania uptynat, a ktore nie zostaly jeszcze wykonane, lub ktorych termin wykonania
jest zagrozony wedtug zapisow aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) wskazanie konkretnych $rodkéw i1 metod (np.: reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zwigkszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych termindéw realizacji poszczegoélnych etapéw robdt i umdéwionego terminu
wykonania przedmiotu umowy, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Protokdt ustalen — dokument okre$lajacy zakres rzeczowy i/lub finansowy ewentualnych zmian w
zakresie ilo$ci lub rodzaju robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, sporzadzany w sytuacji
wystgpienia uzasadnionej potrzeby wykonania robdt nie uje¢tych i nie opisanych w dokumentacji
projektowej, wykonania robot zamiennych badz potrzeby zaniechania wykonania okreslonych robot
lub czynnosci; termin ten oznacza takze pisemny dokument zawierajgcy wszelakie ustalenia stron co
do sposobu realizacji umowy w przypadku zaistnienia réznego rodzaju niejasnosci i watpliwosci
majacych wplyw na realizacje przedmiotu umowy.

Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowa rob6t budowlanych zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu,

Protokot odbioru czeSciowego — dokument potwierdzajacy odbior w zakresie wykonania przez

Wykonawce danej czegsci robdt budowlanych bedacy podstawa rozliczen cze¢$ciowych,

Protokét odbioru koncowego — dokument potwierdzajacy odbior w zakresie wykonania przez

Wykonawce catosci robot budowlanych objetych umowsa (wraz z przeprowadzeniem wymaganych

prob i sprawdzen), a takze zrealizowania przez niego wszelkich innych obowigzkéw wynikajacych z

postanowien niniejszej umowy.

Protokot odbioru usunietych wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania

usuni¢cia przez Wykonawce wad ujawnionych w przedmiocie umowy.

Sita wyzsza — wydarzenie lub okolicznos$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéora Wykonawca ani

Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dzialajac

racjonalnie — nie mogli zapobiec; ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajac racjonalnie — nie

mogli unikna¢ ani jej przezwycigzy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu.

STWiOR (Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t) — dokument zaliczany do zbioru

dokumentéw tworzacych dokumentacj¢ projektows, przekazywany Wykonawcy przez

Zamawiajacego na potrzeby realizacji umowy, zawierajacy zbiory wytycznych oraz wymagan

okres$lajacych warunki oraz sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych opisanych

dokumentacja projektows.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportu bedace w dyspozycji Wykonawcy, potrzebne do

zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy lub usunigcia jego wad.

Teren budowy — obszar, na ktérym prowadzone s3 roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy

wraz z przestrzenig zajmowang przez zaplecze budowy.

Termin wykonania przedmiotu umowy — termin okreslony w niniejszej umowie, do uptywu,

ktorego Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ cato$¢ robot budowlanych stanowiacych przedmiot

niniejszej umowy, a takze zrealizowac¢ wszelkie inne obowigzki wynikajace z postanowien umowy
lub zatacznikow stanowiacych jej integralng czgsé.

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem jest

wykonanie robot budowlanych, dostaw lub ustug stanowiacych cze$¢ przedmiotu umowy, zawierana
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pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawcg, lub pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca,
badz tez pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w zrealizowanym przedmiocie umowy lub w
dowolnym jego elemencie (w tym w urzadzeniach lub wyposazeniu), powodujace niemoznos$é
wykonania, uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, badz tez
zmniejszenie warto$ci przedmiotu umowy, obnizenie stopnia jego uzytecznosci, obnizenie jakosci
lub inne mankamenty. Za wad¢ uznaje si¢ takze sytuacje, w ktorej przedmiot umowy lub jego
element nie stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jest obcigzony prawem osoby trzecie;j.

Wykonawca — Strona umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych niniejszg umowa robot
budowlanych i innych obowigzkéw zgodnie z postanowieniami umowy, dokumentacjg projektowa,
zapisami SWZ, przepisami prawa, normami technicznymi i zasadami wiedzy techniczne;j.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow Pzp,
wniesione przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym
roszczen z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy badz
dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrod
form wskazanych w SWZ.

Zamawiajacy — Strona umowy powierzajaca Wykonawcy wykonanie robot budowlanych i innych
obowigzkéw stanowigcych przedmiot umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych umowa i
wlasciwymi przepisami odrgbnymi czynno$ci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje umowy, w
szczegolnosci zwigzanych z przekazaniem dokumentacji projektowej i dokumentow niezbednych do
rozpoczecia a nastgpnie kontynuowania realizacji umowy, jak réwniez do odebrania wykonanego
przedmiotu umowy i zaptaty wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — teren przeznaczony na zaplecze socjalno-biurowe wraz z dostgpem do urzadzen
infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie materiatow oraz sprzetu do wykonywania robot
budowlanych, za ktérego wyznaczenie, utrzymanie, oraz uporzagdkowanie, odpowiada Wykonawca.

§ 3. Interpretacje zapisow umowy

Strony ustalaja, ze w zakresie interpretacji postanowien umowy, obowiazujg nastepujace zasady:

1.
2.

*

Postanowienia umowy sa interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

Wzajemne prawa i obowigzki Stron nalezy interpretowa¢ w kontekscie catosci przeprowadzonego

postepowania w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego w wyniku ktérego doszlo do zawarcia

niniejszej umowy, w tym dokumentéw zamowienia powstatych na potrzeby tego postepowania lub

w trakcie jego prowadzenia.

Ilekro¢ w umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w

liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego zapisu umowy wynika wyraznie co$ innego.

Integralng czescia Umowy sa zatgczniki do umowy.

Dla celow interpretacji zapiséw niniejszej umowy przyjmuje si¢ nadrzednos¢ jednych dokumentoéw

nad innymi, zgodnie z nastgpujaca kolejnoscia:

1) niniejsza umowa o roboty budowlane,

2) dokumentacja( projekt budowlano-wykonawczy) opracowany przez U.O. "WILBUD" mgr inz.
Wiodzimierz Wilk, ul. Benedyktynska 25, 58-405 Krzeszow

3) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

4) STWIORB,

5) Oferta Wykonawcy,

6) Kosztorys ofertowy (jezeli byl wymagany).

W celu eliminacji rozbieznosci stwierdzonych pomigdzy poszczegdlnymi dokumentami wskazanymi

w ust. 5, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie i na pi§mie przekazaé stosowng informacje

Wykonawcy wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem podczas interpretacji tych

rozbieznosci, zasady nadrzednosci jednych dokumentow na drugimi, o ktdrej mowa powyzej.

Wszelkie dokumenty przekazywane wzajemnie przez Strony bedg sporzadzane w jezyku polskim.

Srédtytuty nie maja wptywu na interpretacje¢ postanowien niniejszej umowy.

Terminy okreslone w umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni i

miesigcy kalendarzowych, natomiast bieg i uptyw terminu ustala si¢ zgodnie z przepisami KC.
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W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy stosuje si¢ odpowiednio przepisy prawa
powszechnie obowigzujacego, w szczegolnosci KC, PrBud, Pzp.
Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia, pod warunkiem podpisania przez obie strony.

§ 4. Sposob komunikowania si¢ Stron

W przypadkach gdy postanowienia umowy przewiduja dokonywanie zatwierdzen, przekazywanie
informacji lub powiadomien, wydawanie decyzji, polecen lub zgdd, beda one realizowane na pisSmie
i przekazywane osobiscie za pokwitowaniem, poczta badz kurierem za pisemnym potwierdzeniem
odbioru, lub droga elektroniczng badz faksem na nastgpujace adresy:
1) naadres Zamawiajacego:

Urzad Gminy Kamienna Gora, 58-400 Kamienna Gora, Aleja Wojska Polskiego 10

telefon: 75 610 62 92, faks 75 744 28 57, e-mail: urzad.gminy@gminakg.pl
2) naadres Wykonawcy:

W przypadku wykorzystania poczty elektronicznej lub faksu w celu wykonania czynnosci o ktorej
mowa w ust. 1, Strona otrzymujgca niezwtocznie potwierdza pisemnie Stronie przekazujacej na jej
wyrazne zadanie, fakt otrzymania przekazanej wiadomosci.

Wszelkie wpisy do dziennika budowy moga by¢ dokonywane wylacznie przez osoby upowaznione i
bedg traktowane odpowiednio jako zatwierdzenia, informacje, powiadomienia, decyzje, polecenia
lub zgody, przekazane z chwilg wykonania takiego wpisu.

§ 5. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow
W przypadku gdy Wykonawca jest Konsorcjum, podmioty wchodzace w jego sktad sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za prawidlowe wykonanie umowy jak rowniez za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum zobowigzane sg do pozostawania w Konsorcjum przez
caly okres obowigzywania niniejszej umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i okresem rekojmi
za wady za wyjatkiem zastgpienia wykonawcy (cztonka konsorcjum) innym wykonawcg w sytuacji
wskazanej w art. 455 ust. 1 pkt. 2 litera ,,b” ustawy Pzp.
Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspotprace
podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety si¢ wykonania przedmiotu
umowy 1 wszystkich zmian tej umowy, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robot
budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum. Lider Konsorcjum
jest upowazniony do podejmowania decyzji, a takze sktadania i przyjmowania o§wiadczen woli w
imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, w zakresie wskazanym
w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji niniejszej umowy i przedlozonych Zamawiajacemu.
Upowaznienie Lidera Konsorcjum nie moze by¢ odwolane lub w jakikolwiek sposoéb zmienione bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i okresu rekojmi za
wady, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania cato$ci lub czesci robdt wynikajacych z
umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkow Konsorcjum.

II. PRZEDMIOT UMOWY I TERMINY REALIZACJI

§ 6. Przedmiot Umowy

Zamawiajagcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy obejmujacy
wykonanie rob6t budowlanych oraz innych czynnosci lub obowiazkéw okreslonych w niniejszej
umowie lub w zalacznikach stanowiacych jej integralna cze$¢, w ramach zadania inwestycyjnego
(zamierzenia budowlanego) pn.: ,,Remont mostu drogowego w Czadrowie dz.nr 224/1, 307 na
rzeka Zadrna (dz.nr 379/2)”

Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy miat mozliwos¢ zweryfikowania
dokumentacji projektowej udostepnionej przez Zamawiajacego oraz innych dokumentéw i danych
przedstawionych przez Zamawiajacego, majacych lub mogacych mie¢ wplyw na wykonywanie
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przedmiotu umowy, oraz ze dokonat tej weryfikacji z nalezyta staranno$cia. Wykonawca o$wiadcza

rowniez, ze informacje, ktore uzyskat lub ktore przy dochowaniu nalezytej staranno$ci mogt uzyskaé

w toku prawidtowo przeprowadzonej weryfikacji, nie beda stanowity podstawy do kierowania

jakichkolwiek roszczen lub pretensji wobec Zamawiajgcego.

Do obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robot budowlanych, nalezy w szczegéInosci:

1) kierowanie budowa przez osobe¢ posiadajaca uprawnienia budowlane w wymaganej specjalnosci
(art. 42 ust. 1 ustawy PrBud),

2) zorganizowanie, oznakowanie oraz zabezpieczenie (wygrodzenie) terenu budowy,geodezyjne
wyniesienie wykonywanych obiektow w terenie,

3) sporzadzenie w terminie wykonania umowy, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w
tym mapy), o ktorej mowa w treSci art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo
geodezyjne i kartograficzne, oraz informacji o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu,

§ 7. Terminy
Termin wykonania przedmiotu umowy, ustala si¢ na okres do 4 miesiecy od od dnia zawarcia
niniejszej umowy tj. do dnia ................. 2025 roku przy czym Strony umowy ustalaja, ze

przedmiotem zobowigzania Wykonawcy jest wykonanie w tym terminie cato$ci przedmiotu umowy

tj.: wykonanie calosci robot budowlanych oraz innych czynnosci lub obowigzkoéw okreslonych w

umowie lub w zalacznikach stanowigcych jej integralng czgsé, a w zwiazku z tym, konsekwencje nie

dotrzymania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy (tj. kary umowne), beda

odnosily si¢ do calosci zobowigzania i uprawnien Wykonawcy, w tym do cato$ci umowionego

wynagrodzenia.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w celu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy,

w terminie wspoélnie ustalonym przez Strony, pod warunkiem uprzedniego przej¢cia obowigzkow

kierownika budowy przez osob¢ wskazang przez Wykonawce (tj. ztozenie o§wiadczenia o przejeciu

obowigzkdéw kierownika budowy). Przystgpienie do wykonywania robdt budowlanych umowy moze

nastgpi¢ dopiero po protokolarnym przekazaniu terenu budowy.

Uméwiony termin wykonania przedmiotu umowy bedzie uznany za dotrzymany, jezeli tacznie

zostang spetnione nastepujace warunki:

1) najpdzniej w ostatnim dniu terminu wskazanego w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
kompletng dokumentacje powykonawcza,

2) w protokole odbioru koncowego potwierdzone zostanie dochowanie przez Wykonawce terminu
wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa powyzej.

Strony ustalaja, ze od daty przekazania przez Wykonawceg dokumentow wskazanych w ust. 4 pkt 1),

rozpoczyna si¢ bieg terminu przyjetego dla wyznaczenia przez Zamawiajacego daty rozpoczegcia

czynnosci odbioru koncowego.

Strony umowy ustalajg, ze nie spetnienie co najmniej jednego z warunkéw wymienionych w ust. 3,

moze stanowi¢ podstawe do naliczania kar umownych.

Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajacemu powiadomienia o gotowosci wykonanych

robot do odbioru, w formie pisemnej, potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

III. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

§ 8. Obowiazki Zamawiajacego

Jezeli jest to wymagane przepisami prawa Zamawiajacy, przed dniem protokolarnego przekazania
terenu budowy, powiadomi organ nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczecia robot
budowlanych.

W dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajacy nieodptatnie przekaze Wykonawcy
dziennik budowy i jeden komplet dokumentacji projektowej w wersji drukowanej, z zastrzezeniem,
ze dokumentacja projektowa pozostaje wlasnos$ciag Zamawiajacego i moze by¢é wykorzystywana
wylacznie w celu realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za wady dokumentacji projektowej, i w
przypadku ujawnienia takich wad Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt
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zmian 1 modyfikacji dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania

przedmiotu umowy.

W przypadku gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem

nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty zmian lub modyfikacji

dokumentacji projektowej obcigzaja Wykonawcg.

Zamawiajacy jest ponadto zobowiazany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, a takze nadzoru autorskiego jezeli bedzie niezbedny,

2) wyznaczania terminow wszelkich odbioréw robot budowlanych po otrzymaniu od Wykonawcy
powiadomienia o gotowosci do takich odbiorow,

3) terminowego przystepowania do odbiorow robdt budowlanych,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,

Zamawiajacy w terminach okreslonych umowa jest zobowiazany do odbiorow:

1) robot ulegajacych zakryciu lub robdt zanikajacych, z zastrzezeniem ust. 7,

2) czeSciowych,

3) koncowego calosci robot,

4) gwarancyjnych,

Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych, pod nieobecno$¢ Zamawiajagcego, moze

samodzielnie dokonywa¢ inspektor nadzoru inwestorskiego.

§ 9. Zarzadzanie realizacja umowy
Zamawiajacy, do zarzadzania realizacja umowy w swoim imieniu i koordynacji dziatan, wyznacza i
upowaznia inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy, nie pdzniej niz w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy, pisemnie
powiadomi Wykonawce o osobie (osobach), o ktdrej mowa w ust. 1.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony w szczeg6lnosci do:
1) koordynacji dziatan i robot realizowanych przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy,
2) kontroli jakosci stosowanych materialow i jakosci wykonywanych robot budowlanych,
3) kontroli realizacji obowiazujgcego harmonogramu rzeczowo — finansowego,
4) dokonywania odbioréw robot wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
zatwierdzenia, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 5.
Wykonawca, w terminie 2 dni roboczych, ma prawo zglosi¢ Zamawiajagcemu na piSmie zastrzezenia
do polecen lub decyzji wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgloszone zastrzezenia,
po przedstawieniu stanowiska w tym zakresie przez inspektora nadzoru inwestorskiego, beda
podlegaly rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.
Decyzje lub polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
dokumentacji projektowej wymagaja pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego
w terminie do 5 dni roboczych. Brak w tym terminie pisemnego zatwierdzenia takich zmian przez
Zamawiajgcego zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania tych decyzji lub polecen inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem decyzji lub
polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia, bezpieczenstwem
0s0b trzecich, oraz ochrong przeciwpozarowa.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany personalnej inspektora nadzoru inwestorskiego, przy
czym zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zamawiajacy, w terminie 5 dni, powiadomi
pisemnie Wykonawce o przeprowadzonej zmianie.

§ 10. Narady koordynacyjne (rady budowy)
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do zwotywania narad koordynacyjnych (rad
budowy) z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i innych zaproszonych osob.
Kierownik budowy i kierownicy robot sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Narady koordynacyjne zwotywane sg w zaleznosci od biezacych potrzeb, nie cz¢sciej jednak niz raz
na dwa tygodnie. Inspektor nadzoru inwestorskiego samodzielnie decyduje o potrzebie zwotania
narady koordynacyjnej i moze odstapi¢ od ich zwotywania z wymieniong czestotliwoscia.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
1 stanu zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych:
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1) postepow realizacji robot,

2) nieprawidlowosci w wykonywaniu robot,

3) =zagrozen dla terminowego wykonania przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, z wyprzedzeniem 2 dni roboczych, informuje uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie
protokotu dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, jej uczestnicy moga wnie$¢ pisemne
zastrzezenia w terminie 2 dni roboczych liczac od daty otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia protokotu narady koordynacyjnej uwaza si¢ za wiazace.

§ 11. Obowiazki Wykonawcy

Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannos$cig majac na

uwadze cel dla jakiego przedmiot umowy jest wykonywany, a takze zgodnie z dokumentacja

projektowa, STWiOR, SWZ oraz nienaruszajagcymi zapisow umowy poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, obowigzujacymi normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

Wykonawca na zasadach ogdlnych ponosi wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich odpowiedzialnos¢

za szkody powstale w zwigzku z realizacjg umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych,

uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob, a takze ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i

bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielania odpowiedzi na zgloszone szkody.

Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1) utrzymywania fadu i porzadku na terenie budowy, w tym umozliwienia wstepu na teren budowy
wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce,

2) stosowania si¢ do decyzji i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z przepisami
prawa i postanowieniami niniejszej umowy,

3) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji umowy 1i
umozliwienia mu prowadzenia powierzonych czynnosci i realizacji uprawnien przewidzianych
przepisami PrBud,

4) starannego i systematycznego prowadzenia dokumentacji wykonywanych robot budowlanych,

5) stosowania materiatow, sprzgtu i technik wykonawczych, oraz metod diagnozowania i kontroli,
spetniajacych standardy i wymagania wskazane w dokumentacji projektowe;,

6) zglaszania gotowosci do odbiorow robot w trybach i na zasadach okreslonych umowa,

7) udzialu w odbiorach roboét w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,

8) terminowego usuwania wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie wykonywania robot, w
czasie odbiorow, a takze w okresach obowigzywania r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci,

9) przestrzegania przepisOw prawa pracy, zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz przepisow w
zakresie zabezpieczenia spotecznego w stosunku do pracownikéw oraz osob uczestniczacych w
realizacji przedmiotu umowy,

Jezeli Strony na pismie nie ustalg inaczej, Wykonawca jest zobowigzany do rozpoczecia robot w

terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, a nastepnie ich

wykonywania w kazdy dzien powszedni co najmniej od godz. 8.00 do 16.00. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za nie dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy powodowane
naruszeniem obowigzkow okreslonych niniejszym przepisie.

Postanowien ustgpu poprzedzajgcego nie stosuje si¢ w sytuacji gdy warunki atmosferyczne lub inne

okoliczno$ci nie pozwalajg na wykonywanie okreslonego rodzaju robdt. W przypadku wystapienia

takich okolicznosci Strony potwierdzajg na piSmie brak mozliwo$ci wykonywania robot (np.: w

formie protokotu ustalen lub wpisu do dziennika budowy), a ich podjecie przez Wykonawce nastapi

niezwlocznie po ustgpieniu okolicznosci uniemozliwiajgcych prowadzenie robot.

W szczegblnych przypadkach (np. potrzeby ratowania mienia lub bezpieczenstwa wykonanych robot

badz gdy wymaga tego technologia prowadzonych roboét), dopuszcza si¢ wykonywanie niezbgdnych

robot lub czynnosci dowolnego dnia oraz w dowolnych godzinach, przy czym Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ o tym inspektora nadzoru inwestorskiego. Bez pisemnej

zgody inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robot w

godzinach 21.00 —7.00.

Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ systematycznie i na biezaco oraz prawidtowo przechowywac:
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1) dziennik budowy (dziennik robot),

2) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami sprawdzen, prob i badan technicznych,

3) pozostate dokumenty budowy zgodnie z zapisami STWiOR.

4) wszelka dokumentacje powykonawcza.

W okresie obowigzywania umowy, dokumentacja, o ktérej mowa w ustgpie poprzedzajacym jest
udostepniana Zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego na kazde zadanie.

Wykonawce obcigzaja koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog oraz infrastruktury
uszkodzonych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy przez Wykonawce lub podmioty za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ (Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow), jak rowniez
uporzadkowania terenu budowy oraz terenéw wykorzystywanych w trakcie realizacji robot.
Wykonawca, stosownie do postepu realizowanych robdt budowlanych, sukcesywnie opracowuje i
gromadzi dokumentacj¢ powykonawczg, nalezycie odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny
wykonanych robot.

§ 12. Personel Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy zapewni odpowiednie

zasoby techniczne (materiatlowe i sprzgtowe), zasoby finansowe, a takze zasoby ludzkie w postaci

personelu posiadajacego doswiadczenie, wiedzg, wymagane uprawnienia i kwalifikacje w zakresie
niezbe¢dnym do wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 3, wymaga od Wykonawcy, kazdego Podwykonawcy i dalszego

Podwykonawcy, zatrudniania na podstawie stosunku pracy (umowy o pracg) i na okres co najmniej

rowny okresowi realizacji robot budowlanych tj.: od daty rozpoczecia do dnia zakonczenia robot

budowlanych, os6b wykonujacych czynno$ci polegajace na:

- oczyszczaniu terenu budowy i przygotowaniu pod budowe,

- rozbiérce nawierzchni, elementéw konstrukcyjnych i zabezpieczajacych

- wykonaniu konstrukcji no$nej obiektu wraz ze zbrojeniem i betonowaniem,

- wykonywaniu rob6t nawierzchniowych na drogach, mostach i przepustach,

- montazu barier drogowych.

Postanowienia ustgpu poprzedzajacego nie dotycza:

1) kierownika budowy oraz kierownikéw robot,

2) o0sob wykonujacych prace geodezyjne,

3) o0s6b fizycznych prowadzacych jednoosobowa dziatalnos¢ gospodarcza (samozatrudnienie) i w
jej ramach wykonujacych na rzecz Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego w ust. 2.

Zamawiajgcemu zastrzega sobie prawo do prowadzenia czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy,

kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, w zakresie spetniania wymogow okreslonych w

ust. 2, a w zwiazku z tym Zamawiajacy przystuguje prawo do:

1) zada¢ oSwiadczen lub innych dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania wymienionego
wymogu zatrudnienia pracownikow i dokonywania ich oceny,

2) zada¢ stosownych wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spelniania wymienionego
wymogu przez Wykonawce, Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce,

3) przeprowadza¢ kontrole na miejscu wykonywania robot budowlanych.

W okresie od daty protokolarnego przekazania terenu budowy do daty odbioru koncowego, na kazde

wezwanie Zamawiajacego i w terminie okreslonym w tym wezwaniu, Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca, jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu dowody potwierdzajace
spetnianie wymagan okre§lonych w ust. 2, w szczego6lnosci:

1) o$wiadczenie pracownika opatrzonego wlasnorgcznym czytelnym podpisem tego pracownika,

2) oswiadczenie whasne o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, okreslone przez Zamawiajacego; o$wiadczenie powinno zawieraé w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date ztozenia oS$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych o0sob, rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia i
wymiaru etatu, oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia os§wiadczenia w imieniu podmiotu,

3) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie uméw o prace oséb wykonujacych czynnosci
wskazane w ust. 2, wraz z dokumentem okreslajacym zakres obowigzkow pracowniczych jezeli
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zostat sporzadzony. Przekazywane kopie dokumentéw winny zosta¢ zanonimizowane w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw zgodnie z przepisami wlasciwymi w
tym zakresie (tj. w szczegolnosci bez danych adresowych i numeréw PESEL pracownikow),
przy czym informacje takie jak imi¢ i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy o prace,
wymiar etatu, rodzaj umowy, nie podlegaja anonimizacji i musza by¢ mozliwe do odczytania.

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wezwany podmiot,
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy lub caty okres realizacji przedmiotu umowy,

5) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie dowodéw potwierdzajacych zgloszenie
pracownikow przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowane w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych zgodnie z przepisami wtasciwymi w tym zakresie.

Nieztozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dowodow, o ktorych

mowa w ust. 5, bedzie traktowane jak niespetienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wymogu zatrudnienia pracownikdéw okreslonego w ust. 2.

W przypadku niespetienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub tez dalszego Podwykonawce,

wymogow zatrudnienia pracownikow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajagcemu

przyshuguje prawo do naliczenia i potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w

wysokosci i na zasadach okreslonych w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

W przypadku powzigcia uzasadnionych watpliwosci w zakresie przestrzegania przepisow prawa

pracy przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcicé

si¢ o przeprowadzenie odpowiedniej kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wszelkie przerwy lub przestoje w wykonywaniu umowy, wynikajace z braku odpowiedniej liczby

pracownikéw lub personelu Wykonawcy, skutkujace nie dotrzymaniem umowionego terminu

wykonania przedmiotu umowy bedg traktowana jako zwloka powstata z winy Wykonawcy i nie
moga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zglaszania uwag i zastrzezen, a takze do

wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usuni¢cia osoby nalezacej do pracownikéw lub personelu

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktdéra mimo udzielonego upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje si¢ do postanowien umowy lub przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia wilasnego lub osob trzecich, zagrozenie w
zakresie ochrony srodowiska, badz narusza zasady bezpieczenstwa lub przepisy ppoz.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do realizacji przedmiotu umowy

nosity na terenie budowy oznaczenia jednoznacznie identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.

§ 13. Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia zgodnie ze ztozona oferta Pana/Panig :
D) jako kierownika budowy,
Osoby wymienione w ust. 1 sg uprawnione do podejmowania i realizowania w imieniu Wykonawcy,
czynnosci zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy w granicach okreslonych przepisami PrBud.
Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
Wykonawca, w okresie wykonywania przedmiotu umowy, ma prawo do zmiany osoby pelnigcej
funkcje kierownika budowy na inng osobe¢ posiadajaca co najmniej réwne kwalifikacje osobie
wskazanej w ust. 1, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zamiarze tej zmiany,
przedstawieniu dokumentéw potwierdzajacych kwalifikacje wprowadzanej osoby, oraz uzyskaniu
pisemnej akceptacji Zamawiajacego na zmiang. Strony umowy ustalajg, ze tego rodzaju zmiana nie
stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu powiadomienie o dokonaniu zmiany, o ktorej mowa w ust. 3,
w terminie nie pdzniejszym niz 3 dni robocze przed datg wprowadzenia takiej zmiany.
Przepisy ust. 4 - 5 stosuje si¢ odpowiednio do kierownikéw robdt angazowanych przez Wykonawce.

§ 14. Podwykonawcy
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Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy sitami wiasnymi/z udzialem podwykonawcow®, ktorzy nie
podlegaja wykluczeniu z postgpowania w sprawie udzielenia zamdowienia obejmujacego wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy, i dane ktéorych Wykonawca zamie$cit w oswiadczeniu dotyczacym
spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu i przestanek wykluczenia z postepowania.

Strony ustalaja, ze zmiana Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej

umowy, ale dla dokonania tej zmiany stosuje si¢ odpowiednio przepisy Pzp, jak rowniez wymaga si¢

zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu umowy na

podstawie umowy o podwykonawstwo, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte

wykonanie powierzonej czesci przedmiotu umowy, a Wykonawca pozostaje:

1) zobowiazany do nadzorowania dziatan Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w okresie
obowiazywania umowy o podwykonawstwo, a takze w okresie usuwania wad,

2) odpowiedzialny za wszelkie dziatania, zaniechania badz uchybienia Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania i zaniechania.
Wykonawca, a takze kazdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przed zawarciem umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane przynalezace do niniejszej umowy, jest
zobowiazany do przedktadania Zamawiajacemu projektu takiej umowy o podwykonawstwo, jak tez
kazdego projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ kazdorazowo zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z jej projektem. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa, moze nastapi¢ wytacznie po

akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo powinna stanowi¢ w szczegolnosci, ze:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wykonanie robot budowlanych, dostaw lub ustug,
ktére odpowiadajg Scisle 1 jasno okreslonym czeSciom przedmiotu niniejszej umowy, przy czym
Zamawiajacy wymaga aby umowa o podwykonawstwo - w sytuacji udostgpnienia przedmiaru
robot w ramach postgpowania przetargowego - wskazywata, ktorych pozycji przedmiaru robot
dotyczy przedmiot umowy o podwykonawstwo,

2) wykonanie umowy o podwykonawstwo nastapi co najmniej na takim poziomie jakosci, jaki
wynika z niniejszej umowy o roboty budowlane i jej zatacznikow,

3) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia, odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, stosownej faktury lub rachunku,

4) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane roboty
budowlane, b¢dzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot,

5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie jest krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady
przedmiotu umowy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu
na jego zadanie, wszelkich dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ zapisow ksztaltujacych prawa lub obowigzki

Podwykonawcy badz dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunkow wyplaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz postanowienia niniejszej umowy zawartej

migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, w szczegolnosci:

1) uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za
wykonanie catosci lub cze$ci przedmiotu umowy o podwykonawstwo, od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce kwot zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu przez
Zamawiajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy,

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, ma prawo zglosi¢ na pi§mie zastrzezenia do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane przedmiotem przynalezace do

niniejszej umowy, w przypadkach o ktorych mowa w przepisach Pzp (art. 464 ust. 3 ustawy Pzp), w

szczegolnosci w sytuacji:

1) niespekniania przez projekt umowy o podwykonawstwo wymagan okreslonych w ust. 5,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

2) zamieszczenia w projekcie umowy o podwykonawstwo postanowien, o ktorych mowa w ust. 6,
3) gdy przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest realizacja przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce calosci przedmiotu umowy lub jego kluczowej czesci, ktdrej wykonanie zostato
przez Zamawiajace zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawcg,
4) gdy okreslony w projekcie umowy o podwykonawstwo termin wykonania przedmiotu umowy
jest dtuzszy niz przewidywany niniejszg umowa,
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego w przystugujacym mu terminie, zastrzezen do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze ponownie przedlozy¢é zmieniony projekt takiej
umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy zastrzezenia Zamawiajacego.
Wykonawca, a takze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajacemu kopii kazdej zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, dostawy lub ustugi, a takze kopii zmiany tej umowy, poswiadczonej przez siebie za
zgodno$¢ z oryginatem, w terminie 7 dni od daty zawarcia tej umowy lub jej zmiany, jednak nie
p6zniej niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy
przedtozy¢ odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inne dokumenty wlasciwe z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, celem potwierdzenia, ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy sg umocowane do jego reprezentacji.
Zamawiajacy ustala, ze obowiazek, o ktérym mowa w ust. 9 nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartos$ci nizszej niz kwota 30.000,00 ztotych netto.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7
W sytuacji gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
okreslony w zawartej umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.
Na zadanie Zamawiajacego przekazane na pisSmie Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym zawarto umowe
o podwykonawstwo nie zaakceptowang przez Zamawiajacego. W przypadku nie spehlnienia przez
Wykonawce tego zadania, Zamawiajacemu przyshuguje prawo do usunigcia takiego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie usungé na zadanie Zamawiajagcego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli jego dziatania lub jego zaniechania naruszaja
postanowienia niniejszej umowy badz jej zalacznikow.
W sytuacji gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowa o podwykonawstwo i jej zmiany sg sporzadzane w jezyku obcym, odpowiednio
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do tlumaczenie
projektu umowy o podwykonawstwo na jezyk polski, i odpowiednio tlumaczenie przysieglte umowy
o podwykonawstwo na jezyk polski.

§ 15. Obsluga geodezyjna
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng wykonywanych robot budowlanych
przez osobe¢ wykonujaca samodzielne funkcje i posiadajgca stosowne uprawnienia zawodowe w
dziedzinie geodez;ji i kartografii.
W zakresie obstugi geodezyjnej powierzonych robdt budowlanych stanowiacych przedmiot umowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za:
1) zgodne z przepisami oraz dokumentacja projektowa wytyczenie wszystkich elementéw robot
budowlanych w terenie,
2) prawidlowos¢ wpiséw do dziennika budowy w zakresie rejestrowania czynnosci geodezyjnych,
3) ochron¢ punktéw pomiarowych i wysokosciowych, w tym takze ich odnowienie w przypadku
uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia
geodezyjnego, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia tego wytyczenia oraz do skorygowania
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ewentualnych uchybien w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego o stwierdzonych nieprawidtowosciach.

Wykonawca jest zobowigzany dokonaé¢ stosownych pomiaréw geodezyjnych na kazde uzasadnione
zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego oraz udostepnia¢ im wykonane
pomiary.

W terminie odpowiadajacym terminowi zaptaty przez Zamawiajacego czesSci wynagrodzenia objetej
koncowg fakturg VAT (rachunkiem), Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu mapy z inwentaryzacja
powykonawcza wykonanych robot budowlanych, przyjete do panstwowego (powiatowego) zasobu
geodezyjnego, pod rygorem wstrzymania zaplaty tej cze$ci wynagrodzenia, przy czym wstrzymanie
zaptaty wynagrodzenia z tytulu nie wywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatno$ci oraz nie uprawnia Wykonawcy do zadania
odsetek lub jakichkolwiek kar umownych.

§ 16. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca przedlozyt Zamawiajagcemu opracowany przez siebie harmonogram rzeczowo-
finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowat przedmiot umowy.

Zamawiajacy ma prawo zgloszenia na pisSmie uwag do harmonogramu o ktérym mowa w ust. 1, w
terminie 7 dni od daty jego przedlozenia przez Wykonawce. W przypadku zgloszenia przez
Zamawiajgcego zastrzezen do harmonogramu, Wykonaweca jest zobowigzany do ich uwzglednienia i
przedlozenia odpowiednio skorygowanego projektu harmonogramu w terminie 7 dni od dnia
zgloszenia zastrzezen. Odmowa uwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego do przedtozonego
harmonogramu winna zosta¢ sporzadzona na piSmie wraz z uzasadnieniem przyczyn odmowy.

§ 17. Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dzialania sity
wyzszej lub z powodu nastgpstw dziatania sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na piSmie
drugg Strong.

W przypadku wystapienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych dalsze
wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z umowa, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty a
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do
stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 18. Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ na okres obowigzywania niniejszej umowy lecz nie pdzniej
niz od dnia w ktérym nastgpito protokolarne przekazanie terenu budowy, umowe ubezpieczenia od
wszelkich ryzyk zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy na kwote ubezpieczenia nie mniejsza
niz cena oferty (warto$¢ niniejszej umowy).
Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, a takze do terminowego optacania sktadek
ubezpieczeniowych wynikajacych z zawartej umowy ubezpieczenia, obejmujacej swoim zakresem
co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub
0s0b trzecich, oraz szkody rzeczowe spowodowane btedami, powstate w zwiazku z wykonywaniem
robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy.
Ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 i ust. 2, musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania platnego
w zlotych polskich, bez ograniczen.
Koszty umoéw ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 i ust. 2, w szczegolnosci koszty sktadek
ubezpieczeniowych z nimi zwigzanych, pokrywa w calosci Wykonawca.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy przekazania w wyznaczonym przez siebie terminie
dokumentoéw potwierdzajacych zawarcie umow ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w ust. 1 oraz
ust. 2, w szczegblnosci uwierzytelnionej przez Wykonawce kopii umowy i polisy ubezpieczenia. W
przypadku uchybienia temu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé przekazanie terenu
budowy lub prowadzenie rob6t budowlanych do czasu przedlozenia wymaganych dokumentow, co
nie powoduje wstrzymania biegu terminu ustalonego w umowie dla wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce.
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W przypadku przedtuzenia terminu wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany,
najpozniej przed dniem wygasniecia posiadanej umowy ubezpieczenia, do stosownego przedluzenia
okresu obowigzywania ubezpieczenia, oraz do przedstawienia Zamawiajacemu na jego zadanie
dokumentow potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 — 4,
w szczegolnosci uwierzytelnionej kopii umowy i polisy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia zgodnie z wymogami, lub nieprzedtozenia wymaganych dokumentow
ubezpieczenia w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo w imieniu i na rzecz Wykonawcy
oraz na jego koszt dokonac stosownego ubezpieczenia, a poniesiony koszt potraci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw zawartej umowy ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 19. Utrzymanie terenu budowy

Niezwtocznie po protokolarnym przekazaniu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do jego

prawidlowego zagospodarowania i uzytkowania, w szczego6lnosci do:

1) podjecia niezbednych srodkow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa i zapobieganiu wstepowi
na teren budowy przez osoby nieuprawnione,

2) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w stanie zapobiegajacym powstaniu zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

3) organizacji zaplecza budowy,

4) doprowadzenie niezbednych medidéw i urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

5) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, w tym realizacja robdt, probami
technicznymi, odbiorami itd.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ osobom upowaznionym, w szczegolnosci inspektorowi

nadzoru inwestorskiego oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, swobodny dostep do terenu

budowy.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywacé teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych

przeszkod komunikacyjnych, a takze skladowa¢ materiaty, sprzet i odpady w ustalonych miejscach

oraz nalezytym porzadku, w tym niezwlocznie usuwac¢ zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wilasng odpowiedzialnos¢, wlasnym staraniem i na wlasny koszt podejmie $rodki

zapobiegawcze wymagane przez istniejagce uwarunkowania, w celu nie naruszania praw wilascicieli

posesji i obiektow budowlanych sgsiadujacych z terenem budowy, oraz minimalizowania zaklocen
lub szkod wynikajacych z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy, a

nastepnie utrzymywac go we wlasciwym stanie do dnia odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze wymog okreslony w ustepie poprzedzajacym nie zostat spelniony,

Zamawiajacy lub inspektor nadzoru inwestorskiego majg prawo poleci¢ Wykonawcy niezwloczne

doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a w przypadku nie dostosowania si¢ do polecen,

po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do tych czynno$ci w terminie nie krotszym niz 3 dni,

Zamawiajacy ma prawo zleci¢ osobie trzeciej ustuge doprowadzenia terenu budowy do nalezytego

stanu, kosztami tej ustugi obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastgpcze) a poniesiony koszt potracic z

wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 20. Korzystanie z drog i organizacja ruchu drogowego
Przedmiot umowy winien by¢ realizowany w taki sposob, by w sposoéb nieuzasadniony nie zaklocac¢
ruchu na drogach prowadzacych na teren budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzenia robot, zgodnie z zatwierdzonym przez wlasciwe organy projektem czasowej organizacji
ruchu, oraz do jej zniesienia po zakonczeniu robot. Wszelkie koszty zwigzane z wprowadzeniem
tymczasowej organizacji ruchu drogowego, w tym opracowanie projektu organizacji ruchu, montaz i
demontaz oznakowania, lezg po stronie Wykonawcy.
Zmieniona organizacja ruchu na czas prowadzenia robot winna uwzglednia¢ konieczno$¢ dojazdu
mieszkancow do nieruchomosci i obiektow budowlanych sasiadujacych z terenem budowy, a takze
uwagi Zamawiajacego w tym zakresie o ile nie sg sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami prawa.
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Organizacja ruchu po zakonczeniu robdt budowlanych musi odpowiadaé statej organizacji ruchu.

W przypadku wykonywania rob6t budowlanych lub innych prac w pasie drogowym, Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robdt i wykonanych
objazdow, a takze za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez przez caly okres wykonywania tych
robot.

Wykonaweca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowaé roboty
budowlane, transport i sprzet Wykonawcy, jego Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, w
szczegolnosci winien stosowac sie¢ do obowigzujacych ograniczen tonazowych i obciazen pojazdow
podczas transportu materialdw i sprzetu na teren budowy oraz z terenu budowy.

Wykonawce obcigzaja koszty kar i mandatow nalozonych zwiagzanych z naruszaniem przez niego
przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen tonazowych oraz obcigzen osi pojazdow, a takze
koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég wszelkiego rodzaju i kategorii, ciggow pieszych,
oraz obiektow inzynierskich.

§ 21. Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach
Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie powiadamia¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o
wszelkich zaistniatych, dostrzeganych badz przewidywanych, problemach zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, w szczegolnosci takich, ktore moga mie¢ wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy lub na dotrzymanie terminu zakonczenia robot.
Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
SWZ lub dokumentacja projektowa, rowniez jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia
inspektora nadzoru inwestorskiego o takim fakcie.
W terminie 7 dni od przekazania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 lub ust. 2, Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego swoja oceng wptywu tych problemow na realizacje
przedmiotu umowy, w szczegolnosci opracuje i przedstawi propozycje dotyczace uniknigcia lub
zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie umowy.
Jezeli w zwiazku z sytuacja wskazang w ust. 1 — 3, wystapi taka potrzeba, w terminie ustalonym
przez strony Wykonawca przedstawi w formie kosztorysu ofertowego swoja wyceng robot lub prac
wynikajacych z wystapienia tych problemow.

§ 22. Nadzor archeologiczny i postepowanie ze znaleziskami
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ nadzor archeologiczny nad wykonywanymi robotami
budowlanymi, jezeli z przepisow prawa powszechnie obowigzujacego lub z tresci zatacznikow do
niniejszej umowy wynika taka konieczno$¢.
Wszelkie znaleziska, w szczego6lnos$ci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe, oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz przedstawiajace znaczng warto$¢,
ujawnione na terenie budowy, stanowig wlasno$¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca, w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru inwestorskiego, jest zobowigzany podja¢ wszelkie czynnosci konieczne do ich
zabezpieczenia przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez pracownikéw lub
personel Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz przez osoby trzecie.
Wykonawca niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wlasciwe organy o
dokonanych znaleziskach, a takze wykona polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i trybu dalszego postepowania.
Jezeli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji robot, Wykonawcy
przyshuguje odpowiednio zwrot uzasadnionych kosztéw po ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
lub uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

§ 23. Ochrona Srodowiska
Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy i ewentualnego usuwania stwierdzonych
wad jest zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony przyrody i §rodowiska naturalnego
na terenie budowy oraz w jego bezposrednim sasiedztwie.
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Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z wymogami wlasciwej dla przedmiotu
umowy decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacje przedsiewzigcia, jezeli decyzja taka
zostala wydana przez wlasciwy organ.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wymagane uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz nieczystosci
statych 1 ptynnych, a takze na prawidlowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z terenu budowy i innych miejsc wykonywania robot budowlanych, w
sposob zapewniajacy ochrong wykonanych robot przed uszkodzeniem oraz terenu budowy i miejsc
wykonywania robot przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady powstate w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
umowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 22021 r.,
poz. 779, ze zm.), ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r., o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(t.j. Dz. U. 2 2020 r., poz. 1439, ze zm.), a takze przepisOw prawa miejscowego w tym zakresie.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ oraz koszty z tytulu optat, ewentualnych kar i grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony przyrody i §rodowiska naturalnego, jak réwniez
w przepisach regulujacych gospodarowanie odpadami.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia wszelkich czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce obowiazkoéw, o ktorych
mowa w ust. 1 - 5.

§ 24. Naprawa uszkodzen
Wykonawca ma obowiazek chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty
budowlane a takze materiaty i sprzet przeznaczone do wykonania rob6t, od dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego roboét, z wytgczeniem robot przyjetych przez
Zamawiajacego do uzytkowania.
Uszkodzenia w materiatach, sprzgcie lub wykonanych robotach powstate w okresie, o ktorym mowa
w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt i wlasnym staraniem w sposob
zapewniajacy zgodnos¢ robot budowlanych i materiatdéw z wymaganiami dokumentacji projektowe;j
oraz postanowieniami niniejszej umowy.
Wykonaweca jest rowniez odpowiedzialny za uszkodzenia w wykonanych robotach budowlanych i w
materiatach przeznaczonych do wbudowania w ramach tych robot, w tym za uszkodzenia powstate
w okresie wykonywania robot jak tez w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, powstate
wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

IV. ODBIORY I KONTROLA JAKOSCI

§ 25. Kontrola jakoSci

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych, jak rowniez jakosé
stosowanych materiatow i wyrobéw budowlanych, a takze za jakos$¢ sprzetu wykorzystywanego do
realizacji przedmiotu umowy. Materiaty i wyroby budowlane, a takze urzadzenia i sprzet, uzywane
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy winny co do jako$ci odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonym w przepisach prawa jak tez
wymaganiom i standardom okre§lonym w dokumentacji projektowej oraz STWiOR.

Wykonawca ma obowigzek przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego, potwierdzonych

przez siebie za zgodnos$¢ z oryginatem kopii wymaganych aprobat, atestow i deklaracji zgodnos$ci na

materiaty i wyroby budowlane wykorzystane do wykonania przedmiotu umowy. Materialy i wyroby

budowlane stosowane przez Wykonawce, Podwykonawce oraz dalszego Podwykonawce muszg w

szczegoblnosci:

1) odpowiada¢ wymogom przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. 22020 1., poz. 215, ze zm.), 1 aktow wykonawczych do tej ustawy,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) Dby¢ dobrane zgodnie z normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

Strona 16 z 28



4) odpowiada¢ wymaganiom i standardom okre§lonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,

5) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek egzekwowania od dostawcow materiatow o jakosci okreslonej niniejsza

umowa, prowadzenia biezacej kontroli dostarczanych materialdéw oraz przestrzegania warunkow ich

przechowywania, jak rowniez uzgadniania warunkow dostaw materiatow w sposob zapewniajacy
dochowanie termindw realizacji robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W przypadku gdy inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatow lub wyrobdéw nie

odpowiada wymogom niniejszej umowy, niezwtocznie powiadomi o tym Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usunigcia z terenu budowy materiatlow nie odpowiadajacych okreslonym normom jako$ciowym,
W wyznaczonym terminie, lub

2) demontazu i usunig¢cia materialow, ktore nie spetniajg postawionych wymogow lub nie uzyskaty
uprzedniej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, i zastgpienia ich zaakceptowanymi
materiatami.

3) ponownego wykonania robot budowlanych, jezeli materialy lub jakos¢ wykonanych robodt
budowlanych nie spetniaja postawionych wymagan badz tez nie zapewniaja mozliwosci oddania
przedmiotu umowy do uzytkowania,

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa
w ustepie poprzedzajacym, Zamawiajacy po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania
tychze polecen w wyznaczonym przez siebie terminie uzasadnionym technicznie terminie, ma prawo
zawiesi¢ wykonywanie robot budowlanych, a nastgpnie zleci¢ wykonanie odpowiednich czynnos$ci
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), i potraci¢ poniesione w zwiagzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. Skorzystanie przez Zamawiajacego z tego uprawnienia nie
powoduje wstrzymania biegu terminu ustalonego w umowie dla wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zastosowac zakwestionowane przez

inspektora nadzoru inwestorskiego materialty do wykonania rob6t budowlanych jezeli udowodni, ze

ich jako$¢ spetnia postawione wymagania.

Wykonawca zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego probki materialow przed

ich wykorzystaniem, jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego zwrdci si¢ z takim zadaniem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zada¢ od Wykonawcy wykonania dodatkowych badan, prob

lub sprawdzen dotyczacych zastosowanych materiatow lub wykonanych robot budowlanych (. nie

wymaganych zapisami dokumentacji projektowej i STWiOR), lub wykonania dodatkowych badan
poza miejscem wyprodukowania materiatéw lub poza terenem budowy, jesli budza one uzasadnione
watpliwosci co do ich jakosci. Jezeli wyniki badan, prob lub sprawdzen, wykaza, Zze zastosowane
materiaty lub wykonane roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej
lub odpowiednimi normami technicznymi, koszty tych badan obcigza¢ beda Wykonawce, natomiast

jezeli wyniki badan, prob lub sprawdzen wykaza, ze materiaty lub wykonane roboty sg zgodne z

wymaganiami dokumentacji projektowej oraz odpowiednimi normami technicznymi, koszty tych

badan obciaza Zamawiajacego.

§ 26. Usuwanie wad i nieprawidlowosci w okresie wykonywania robot

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot niezgodnie
z postanowieniami umowy i jej zatgcznikow, lub ujawnienia w wykonanych robotach budowlanych
wad lub nieprawidtowosci powstatych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do wystapienia z
zadaniem usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych niezgodnosci, wad badz nieprawidtowosci w
odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 5 dni, przy czym koszty ich usunigcia ponosi
Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wad lub ich przyczyn niezbedne jest wykonanie odpowiednich sprawdzen, badan
technicznych, odkrywek lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze je§li wykonane sprawdzenia,
badania techniczne, odkrywki lub ekspertyzy nie potwierdza wadliwos$ci robot, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcey udokumentowane koszty ich przeprowadzenia.
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Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do zadania, o ktéorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie niezgodno$ci, wad badz nieprawidlowosci wady przez osobeg trzecig na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), a poniesione w zwigzku z tym koszty potraci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§ 27. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonaweca jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie po ich wykonaniu, jak rowniez
umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej wykonanej roboty zanikajacej
lub ulegajacej zakryciu.
Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie 5 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru oraz potwierdza odbiér robdt protokotem odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
lub odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w
terminie przewidzianym dla dokonania odbioru tych robot.
Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez dokonania odbioru
przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub uzyskania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3.
W przypadku niedopetnienia obowigzku zgloszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci
do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, badZz dokonania zakrycia tych robot przed
ich odbiorem, inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do odkrycia robot
lub wykonania odkrywek niezbednych dla zbadania robot, oraz przywrocenia stanu poprzedniego na
koszt Wykonawcy.

§ 28. Odbiory czeSciowe
Strony przeprowadzaja odbior czesciowy robdt, w celu realizacji przyjetych czesciowych rozliczen
finansowych za wykonanie przedmiotu umowy, w ilosci nie wigkszej jak dwa odbiory czesciowe,
przy czym dokonanie odbioru czgsciowego roboOt nie oznacza przyjecia przez Zamawiajacego
wykonanych robot do uzytkowania.
Wykonawca powiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego o gotowos¢ czesci
rob6t do odbioru, przekazujac jednocze$nie wykaz robot zgtaszanych do odbioru czgsciowego wraz
z informacja o wykonanym zakresie rzeczowym i finansowym ustalonym w oparciu o obowigzujacy
harmonogram rzeczowo-finansowy.
Zakres robdt, o ktorym mowa w ust. 2, moze zosta¢ skorygowany przez Zamawiajacego i inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych lub odebranych robot.
Dokonanie odbioru czgséci robodt potwierdza protokot odbioru czgsciowego podpisany przez Strony.

§ 29. Odbior koncowy

Czynnosci odbioru koncowego rozpoczynaja si¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego po

wykonaniu przez Wykonawce cato$ci powierzonych robot budowlanych i obowigzkow okre§lonych

trescig umowy lub jej zatacznikow robot budowlanych, pod warunkiem:

1) powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru,

2) przekazania przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej umozliwiajgcej oceng
prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, obejmujacej w szczegolnosci: dziennik budowy,
o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, protokoty badan i odbioréw technicznych, protokoty wymaganych prob, sprawdzen
i badan technicznych, swiadectwa kontroli jakoS$ci, atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne,
dokumentacj¢ geodezyjna, dokumentacj¢ projektowa z wszystkimi naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot budowlanych, dokument gwarancyjny, itp.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca przeprowadza wszystkie

wymagane przepisami lub normami technicznymi proby techniczne i sprawdzenia, oraz zawiadamia

inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze ich przeprowadzenia, w terminie umozliwiajacym

jego udziat w tych czynnosciach.
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10.

11.

Zamawiajacy wskazuje date rozpoczecia czynnosci odbioru konicowego w terminie do 14 dni od daty

przekazania przez Wykonawce powiadomienia o gotowo$ci przedmiotu umowy do odbioru oraz

kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérych mowa w ust. 1, pod warunkiem nie wniesienia

przez Zamawiajacego zastrzezen wzgledem poprawnosci lub kompletnosci tych dokumentow.

O wyznaczonym terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania w

formie pisemnej Podwykonawcow, przy udziale ktorych zrealizowat przedmiot niniejszej umowy.

Whiesienie przez Zamawiajacego zastrzezen wzgledem poprawnosci lub kompletnosci dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 3, stanowi podstawe do odmowy wyznaczenia terminu rozpoczecia czynnosci

odbioru koncowego. W takim przypadku Wykonawca pozostaje w zwloce wzgledem umowionego

terminu wykonania przedmiotu umowy co uprawnia Zamawiajgcego do naliczania stosownych kar

umownych - liczac od daty powiadomienia Wykonawcy o zastrzezeniach do dnia skorygowania lub

wiasciwego uzupehienia dokumentacji przez Wykonawce.

Odbioér koncowy przeprowadzany jest komisyjnie, z udziatem Zamawiajacego, inspektora nadzoru

inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika rob6t, oraz Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie jest

gotowy do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub innych czynnosci przewidzianych niniejsza

umowa, wystgpienia wad, nieprzeprowadzenia wymaganych prob technicznych i sprawdzen badz

uzyskania negatywnego ich wyniku, Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru koncowego,

wyznaczajgc nowy termin rozpoczgcia czynnosci odbioru koncowego - w takiej sytuacji przyjmuje

sie, ze Wykonawca nie wykonal przedmiotu umowy w terminie okre§lonym umowg i pozostaje w

zwloce z jego wykonaniem.

W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego nieistotnych wad przedmiotu umowy,

Strony uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia tych wad. Jezeli Wykonawca nie usunie

wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Komisja sporzadza protokdt odbioru koncowego robot, ktory podpisujg cztonkowie tej komisji, 1 ktory

stanowi podstawe do dokonania koncowych rozliczen finansowych stron umowy, z zastrzezeniem, ze:

1) odmowa podpisania protokotu przez osoby uczestniczgce w czynnosciach odbiorowych zostanie
odnotowana w protokole,

2) odmowa podpisania protokotu bez wniesienia do niego uwag jest rownoznaczna z zaakceptowaniem
przez odmawiajacego tresci protokotu,

3) w protokole zamieszcza si¢ zapisy dotyczace dochowania przez Wykonawce umowionego terminu
wykonania przedmiotu umowy.

Za date odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru koncowego przez cztonkow

komisji z uwzglednieniem postanowien ust. 9.

Do dnia odbioru koncowego Wykonawce obcigzaja koszty usunigcia wszystkich wad i naprawienia

kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie budowlanym, ktorego dotyczy przedmiot niniejszej

umowy, za ktorg Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych, a spowodowane;j:

1) wada, ktora wynikta z rob6t budowlanych wykonanych w ramach niniejszej umowy i tkwita w
obiekcie na dzien zakonczenia tych robét,

2) dziataniami Wykonawcy, Podwykonawcy badz dalszego Podwykonawcy na terenie budowy lub
w miejscu prowadzenia robot budowlanych, lub ich zaniechaniami,

§ 30. Przeglady i odbiory gwarancyjne
Okres rekojmi za wady oraz okres udzielonej gwarancji jakosci biegng od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:
1) nie p6zniej niz na 30 dni przed uptywem okresu r¢kojmi, oraz
2) nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem okresu udzielonej gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie jakosci wykonanych robét i stwierdzeniu wad przedmiotu
umowy ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i
przedstawicieli Wykonawcy, przy czym nieobecnos¢ przedstawicieli Wykonawcy nie wstrzymuje
przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest w takiej sytuacji zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy
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uwierzytelniong przez siebie kopi¢ protokolu przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usunigcia ujawnionych wad w okreslonym przez Zamawiajacego terminie uwzgledniajacym kwestie
techniczne zwigzane z usunicciem wady.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo udziatu inspektora nadzoru inwestorskiego w pracach komisji
dokonujacej przegladu gwarancyjnego.

W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w ustalonym terminie, Zamawiajacy po zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
osobie trzeciej usunigcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbioér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego
oraz przedstawicieli Wykonawcy, a dokonanie odbioru gwarancyjnego jest potwierdzane protokotem
odbioru usunigtych wad. Do sporzadzania protokotu odbioru usunigtych wad odpowiednio stosuje
si¢ postanowienia § 29 ust. 9 i ust. 10 niniejszej umowy.

V. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

§ 31. Zasady ogolne
Strony ustalaja, ze tytutem wynagrodzenia za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie brutto w kwocie .............. Ztotych brutto (stownie: ............. zh).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce catosSci przedmiotu niniejszej umowy wskutek
odpowiednich ustalen stron umowy dokonanych na pi$mie lub zaniechania przez Wykonawce
realizacji czgsci robot budowlanych lub innych obowiazkow, ustalone wynagrodzenie ryczattowe
podlega obnizeniu stosownie do zakresu niewykonanej cze$ci umowy (zakresu rzeczowego), przy
czym powyzsze nie przekresla ryczattowego charakteru wynagrodzenia.

Rozliczenia stron umowy za wykonane czesci przedmiotu umowy beda dokonywane na podstawie,
maksymalnie dwoch, czesciowych faktur VAT (rachunkéw) do wysokosci 75% warto$ci przedmiotu
umowy, oraz koncowej faktury VAT (rachunku). Ptatnosci wynagrodzenia przyshuguja wylacznie za
wykonane cze¢$ci przedmiotu umowy w wysokosci 1 w terminach zgodnych z jej postanowieniami,
na podstawie stosownych protokotéw odbioru cze$ciowego badz koncowego oraz prawidlowo
wystawionych faktur VAT (rachunkow), z uwzglednieniem ewentualnych potracen, z zastrzezeniem,
ze wysokosci pierwszej faktury wynosi nie mniej jak 150 000,00 zt (brutto).

Wynikajace z umowy naleznosci Wykonawcy beda wplacane przez Zamawiajacego na rachunek
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez
Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, w tresci faktury
VAT (rachunku) wystawionej odpowiednio przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z zastosowaniem tzw. ,,mechanizmu podzielonej platnosci”

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej
w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie
nie stanowi zmiany umowy.

§ 32. Platnosci

Ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy beda realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni

kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT

(rachunku) na kwoty potwierdzone odpowiednimi protokotami odbioru robot, z uwzglednieniem

ewentualnych potragcen wynikajacych z postanowien umowy.

Wykonawca, wraz z rozliczeniem cze$ci lub catosci naleznego mu wynagrodzenia, jest zobowigzany

przedtozy¢ Zamawiajacemu:

1) odpowiedni protokot odbioru czesciowego lub odbioru koncowego robot (jezeli Zamawiajacy
nie jest w jego posiadaniu),

2) kopie faktur VAT (rachunkéw) wystawionych przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce
bioracego udzial w realizacji przedmiotu umowy, (jezeli Wykonawca realizuje przedmiot
umowy przy ich udziale), lub o§wiadczenie o wykonaniu wylgcznie sitami wtasnymi rozliczanej
czgsci przedmiotu umowy, jesli przedmiot umowy jest realizowany bez udziatu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy,
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3) dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy oraz dalszemu Podwykonawcy, a w
przypadku nie wystawienia w danym okresie przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce
faktur VAT (rachunkéw) za wykonanie robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych
przed dniem odbioru czg¢éciowego przedmiotu umowy, lub jezeli roszczenia Podwykonawcy Iub
dalszego Podwykonawcy nie byly jeszcze wymagalne — stosowne o$wiadczenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT (rachunkiem) dokumentéw, o ktérych mowa

w ustepie poprzedzajacym, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do

czasu przedlozenia przez Wykonawce tych dokumentdéw, z zastrzezeniem, ze wstrzymanie przez

Zamawiajacego zaptaty nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie

uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznych wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia

przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonanie catosci lub czesci

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrocic¢
si¢ z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu Zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz wezwie Wykonawce do

zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia

Wykonawey wezwania. W zglaszanych uwagach nie mozna powolywac si¢ na potracenie roszczen

niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaplaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokos$ci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dotyczy

wylagcznie naleznosci powstatych po zawarciu zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu

poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy obejmuje

wylacznie wynagrodzenie, bez naleznych odsetek. Rownowarto§¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, badz tez skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy jest kopia faktury VAT (rachunku) wystawionej przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce i potwierdzona przez wystawce za zgodno$¢ z oryginatem, przedstawiona

Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru robot

budowlanych objetych umowa o podwykonawstwo przez Wykonawce lub Podwykonawce, badz

potwierdzeniem przez Wykonawce lub Podwykonawce odbioru dostaw lub ustug objetych umowg o

podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci

naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za rbwnoznaczne z

wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem

Wykonawcy.

W sytuacji gdy w okresie obowigzywania niniejszej umowy:
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1) co najmniej dwukrotnie wystapi konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
na rzecz Podwykonawcy badz dalszego Podwykonawcy, lub

2) co najmniej jednokrotnie wystgpi koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
na rzecz Podwykonawcy badz dalszego Podwykonawcy, na sume wigkszg niz 5,0% warto$ci
niniejszej umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy.

§ 33. WierzytelnoSci
Dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy badz wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu
bezposredniej zaptaty do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcey od Zamawiajacego z tytulu umowionego wynagrodzenia w wysoko$ci odpowiadajacej
kwocie dokonanej zaptaty bezposrednie;.
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci w formie cesji,
przekazu lub sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy lub jej czesci,
jak réwniez jakiejkolwiek korzysci wynikajacej z umowy lub udzialu w niej, na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyraZenie
zgody na dokonanie czynnos$ci okreslonych w ust. 2, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich
cztonkow Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonych w ust. 2, dopoki Wykonawca
nie przedstawi dowoddéw potwierdzajacych zaspokojenie roszczen wszystkich Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze s$rodkow objetych
wierzytelno$cig bgdacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przekaz lub inna czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

VI. ZABEZPIECZENIA PRAWIDLOWEGO WYKONANIA UMOWY

§ 34. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady przedmiotu
umowy, w szczego6lnosci wykonanych robot budowlanych, przez okres .......... miesiecy (minimum
36 m-cy, maksymalnie 60 m-cy) liczac od daty odbioru koncowego, na zasadach okreslonych w KC.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy,
gwarancji jako$ci na okres ................... miesiecy (minimum 36 m-cy, maksymalnie 60 m-cy)
liczac od daty odbioru koncowego, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie i w dokumencie
gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 5.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za wady oraz z tytutu
udzielonej gwarancji jako$ci na wszystkie dostarczone i wbudowane (zainstalowane) urzadzenia oraz
wyposazenie przez okres ................. miesigcy (minimum 36 m-cy, maksymalnie 60 m-cy),
liczac od daty odbioru koncowego.
W okresie udzielonej gwarancji jakos$ci i w ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie,
Wykonawca przejmuje na siebie cato$¢ obowigzkow zwigzanych z serwisowaniem, konserwacjg i
przegladami technicznymi wbudowanych (zainstalowanych) urzadzen i wyposazenia. Obowiazki te
Wykonaweca jest zobowiazany realizowac zgodnie z warunkami SWZ oraz warunkami uzytkowania
(eksploatacji) okreslonymi przez producentéw badz wykonawcow tych urzadzen i wyposazenia, jak
réwniez niezwlocznie tj. nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia ich dokonania, bedzie
przekazywal Zamawiajacemu protokoly z wymaganych przegladow technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany wyda¢ Zamawiajgcemu, w dniu odbioru koncowego robdt, dokument
gwarancyjny w formie pisemnej, stanowigcy co najmniej, ze:
1) w ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ do usunigcia

kazdej stwierdzonej wady rzeczy objetej zakresem przedmiotu umowy lub wymiang tej rzeczy

na wolng od wad,
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2) w przypadku wystgpienia wady, ktora skutkuje zagrozeniem dla zycia badz zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem $rodowiska, lub wystgpieniem szkody w mieniu Zamawiajacego badz osob
trzecich, Wykonawca (Gwarant) usunie zaistniata wade niezwlocznie tj.: w czasie 24 godzin od
chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji, lub co najmniej wykona w tym terminie
stosowne zabezpieczenia, a nast¢pnie usunie ja w najszybszym mozliwym technicznie terminie,

3) w przypadku wystapienia wady, ktéra uniemozliwia uzytkowanie lub korzystanie z przedmiotu
umowy lub jego czeSci zgodnie z jego przeznaczeniem, Wykonawca (Gwarant) przystapi do
usuwania wady w terminie 48 godzin od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji,

4) w przypadku wystapienia wady innej niz wskazana w pkt 2) lub pkt 3) Wykonawca (Gwarant)
przystapi do usuwania wady w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od otrzymania powiadomienia
o takiej sytuacji, chyba Ze strony uzgodnig na pi$mie inny termin usuni¢cia wady,

5) Wykonawca (Gwarant) jest w pelni odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat
usunieciem wady, jej nieusuni¢ciem lub jakimkolwiek zaniechaniem w tym zakresie,

6) okres gwarancji jakoSci biegnie od nowa w przypadku wymiany wadliwej rzeczy wchodzacej w
zakres przedmiotu umowy na nowg, wolng od wad.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania wad w wyznaczonym terminie l[ub usunie

wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi mu na podstawie

przepisow KC, moze powierzy¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy

(wykonanie zastgpcze), po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu

dodatkowego terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja jakosci nie naruszajg praw Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach ogdlnych okreslonych w KC.

§ 35. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniost na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na
kwote rowna 5,0% ceny ofertowej brutto (stownie: .............. ) wformie ..........coeviiinnnnnn.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym usunigcia wad, lub zaspokojenia roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o
zaptatg kar umownych.
Wykonawca jest zobowigzany przedluzy¢ zabezpieczenie wniesione w formie innej niz pieni¢zna
lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie, jezeli termin wazno$ci zabezpieczenia uptywatby wczesniej niz
przewidywany termin odbioru koncowego lub okres rekojmi (np.: wskutek zmiany terminu
wykonania, réznego rodzaju opdznien), przed uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia,
pod rygorem $ciagnigcia catosci zabezpieczenia w celu zmiany formy zabezpieczenia na pieni¢zng.
Jesli termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy jest dhuzszy niz 12 miesiecy, strony dopuszczaja
mozliwos$¢ tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez dokonywanie potracen
z wynagrodzenia wyplacanego Wykonawcy za czesciowe wykonanie przedmiotu umowy, pod
warunkiem wniesienia przed dniem zawarcia niniejszej umowy zabezpieczenia w wysokosci 30,0%
kwoty wymaganego zabezpieczenia.
Realizowanie potracen w celu utworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy rozpocznie
si¢ wraz z zaplatg za pierwsza wystawiong fakture VAT (rachunek) do chwili osiggnigcia pelnej
wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym potracenia bedg dokonywane z
wynagrodzenia netto w wysokos$ci co najmniej 30,0 % wartosci brutto faktury VAT (rachunku). W
przypadku nie osiagniecia calo$ci wymaganej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
do dnia uplywu potowy terminu wyznaczonego dla realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest
zobowigzany uzupetni¢ kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do petnej wysokosci
wymaganej postanowieniami niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie realizacji niniejszej umowy i w okresie obowigzujacej rekojmi za
wady. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore maja lub moga mie¢ wpltyw na moc wiazaca
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ 1 zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Wszelkie koszty ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Kwota rowna 70,0% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego robot.

Kwota rowna 30,0% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jest pozostawiona
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady fizyczne, a nastgpnie zostanie zwrocona
Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia oraz bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swojg waznos$¢ na czas okreslony w umowie. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w
catosci lub w czgsci, podlega ono odpowiednio zwrotowi Wykonawcy w terminach, o ktorych mowa
w przepisach Pzp. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniagdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu w zwiazku z niewykonaniem Iub nienalezytym
wykonaniem niniejszej umowy nie zostanie zaptacona w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
w pisemnym wezwaniu do zaptaty, liczac od dnia otrzymania tego wezwania przez Wykonawcg.
Jezeli okres waznoS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego. Jezeli
Wykonawca w tym terminie, nie przedlozy nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie
wyptaty calej kwoty, w wysokos$ci na jakg bedzie opiewa¢ dotychczasowe zabezpieczenie w dacie
wystapienia z roszczeniem przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zwroci srodki pieniezne otrzymane z
tytuhu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

VII. ZMIANY I ROZWIAZANIE UMOWY

§ 36. Zmiana Umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia nieistotnych zmian niniejszej umowy zgodnie z
postanowieniami art. 455 ustawy Pzp,
Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 3, okre$la mozliwosci zmian umowy w zakresie ustalonego
terminu wykonania przedmiotu umowy:
1) w przypadku wystapienia zdarzen, o ktorych mowa w § 21 i § 22 umowy,
2) w przypadku zawieszenia robot budowlanych przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, w sytuacji wystgpienia zdarzen, o ktorych mowa w § 21 umowy,
Wszelkie zmiany umowy s3a dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.
W razie watpliwosci, przyjmuje sie, Ze nie stanowig zmiany umowy nastgpujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych, lub danych rejestrowych,
3) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 37. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty uzyskania przez
niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonawca:
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1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy badz tez wykonuje ja nienalezycie i pomimo
skierowania przez Zamawiajacego pisemnego wezwania do nalezytego wykonywania umowy
lub podjecia wykonywania umowy w wyznaczonym uzasadnionym technicznie terminie,
Wykonawca nie zados¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 14 dni i pomimo
skierowania przez Zamawiajacego pisemnego wezwania nie podjat ich w okresie 5 dni od dnia
otrzymania tego wezwania,

3) zprzyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy, albo nie rozpoczat robot, albo
pozostaje w zwloce z realizacja przedmiotu umowy tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
uméwionego terminu wykonania umowy,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, mimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej cze$ci bez zgody Zamawiajacego,

6) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu umowy, co do ktorej Zamawiajacy zastrzegt obowigzek
wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami,

7) swoim dzialaniem lub zaniechaniem dwukrotnie spowodowat konieczno$¢ dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy badz dalszego
Podwykonawcy, lub spowodowat koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
na rzecz Podwykonawcy badz dalszego Podwykonawcy, na sume¢ wigksza niz 5,0% wartosci
niniejszej umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy moze

odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W

takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania

czg$Ci umowy.

Wykonawca udziela r¢kojmi za wady i gwarancji jako$ci zgodnie z postanowieniami niniejszej

umowy na cze$¢ przedmiotu umowy wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstagpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma ztozonego bezposrednio Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania przez

Wykonawce o§wiadczenia o odstgpieniu od umowy.

§ 38. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej, dziennika budowy, lub terenu
budowy, przekracza 14 dni,

2) Wykonaweca nie otrzyma kwoty naleznego wynagrodzenia w ciggu kolejnych 30 dni od uptywu
umowionego terminu platnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegolnosci z tytulu
roszczen Zamawiajacego lub kar umownych,

3) na skutek polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajacego w imieniu Zamawiajacego
dokonanego wpisem do dziennika budowy przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 30 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

4) na skutek pisemnego polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot
trwa dtuzej niz 30 dni.

Odstgpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma ztozonego bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania przez Zamawiajacego o§wiadczenia o odstgpieniu od umowy.

§ 39. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstapieniem od Umowy
W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze stron umowy, Wykonawca ma obowigzek:
1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot budowlanych, za wyjatkiem robdt majacych na
celu ochrong zycia i mienia, a takze zabezpieczy¢ przerwane roboty i teren budowy, jak tez
opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
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2) w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przekaza¢ bedace w posiadaniu Wykonawcy
dokumenty nalezace do Zamawiajacego, a takze materialy, sprz¢t i roboty, za ktére Wykonawca
otrzymat platnos¢, jak tez inng dokumentacje sporzadzong przez niego lub na jego zlecenie,

3) niezwlocznie, najpozniej w terminie do 14 dni od daty odstgpienia od umowy, usunaé z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy, dostarczone lub wniesione przez siebie materiaty i
urzadzenia niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego, lub wskaza¢ na pismie zasady przekazania
tego majatku Zamawiajgcemu.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajacemu

gotowos¢ do odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru rob6t przerwanych i zabezpieczajacych oraz

przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia

przez Wykonawce o gotowosci do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych. W przypadku

niezgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ w

tym terminie odbior jednostronny.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty odstagpienia od umowy, zorganizowac

usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez

Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robot

tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany

zastosowaé sie do zawartych w o§wiadczeniu o odstapieniu od umowy polecen Zamawiajacego

dotyczacych ochrony wilasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§ 40. Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W terminie nie dluzszym niz 21 dni od daty odstapienia od umowy przez dowolng ze stron,

Wykonaweca sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu:

1) inwentaryzacje wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy,

2) wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen pozostajacych na terenie budowy, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza umowa, w
celu zwrotu kosztow ich nabycia jesli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

W terminie wyznaczonym dla odbioru roboét przerwanych i zabezpieczajacych (tj.: 28 dni od daty

odstapienia od umowy), Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokot

odbioru robo6t przerwanych i robot zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktory
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT (rachunku).

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedlug

ceny na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji jakosci 1 inne roszczenia
odszkodowawcze, oraz pokryje koszty materiatdw, konstrukcji i urzadzen pozostawionych na terenie
budowy jako nienadajace si¢ do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umowa.

Dokumentami stuzagcymi do okreslenia kwot, o ktérych mowa w ust. 3, beda: szczegdétowy protokét

robot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja wykonanych

robot wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, oraz wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen
pozostajacych na terenie budowy, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robot nieobjetych niniejszg umowa.

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem przerwanych robot i terenu budowy oraz inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktdra jest winna odstgpienia od umowy.

VIIL. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 41. Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 31 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki po dniu wyznaczonym jako
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termin wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 7 ust. 1 umowy do dnia faktycznego
wykonania przedmiotu umowy wskazanego w protokole odbioru koncowego,

2) ztytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20,0%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 31 ust. 1 umowy przy czym Zamawiajacy zachowuje w
takim przypadku prawo do roszczen z tytutu r¢kojmi i gwarancji jakosci do robot wykonanych
przez Wykonawce do dnia odstgpienia od umowy,

3) =za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
kwocie 15.000,00 zlotych za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

4) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto okreslonego w danej umowie o podwykonawstwo
za kazdy dzien zwloki od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaplaty,

5) za nieprzedlozenie do akceptacji Zamawiajacego projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 2,0% wartosci brutto danej umowy o podwykonawstwo lecz
nie mniej niz 10.000,00 zlotych, za kazdy przypadek nieprzedtozenia do akceptacji projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

6) za nieprzedlozenie Zamawiajgcemu po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub kopii jej zmiany w wysokosci 0,5% wartosci brutto danej umowy o
podwykonawstwo lecz nie mniej niz 5.000,00 zlotych, za kazdy przypadek nieprzedlozenia
kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany,

7) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy
podmiotu innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajacego zgodnie z tre$cig niniejszej umowy, w wysokosci 5,0% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 31 ust. 1 umowy,

8) za brak przystapienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy lub przerwanie tej realizacji
z winy Wykonawcy trwajace ponad 14 dni, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 31 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

9) w przypadku naruszenia zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia od ryzyk zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy, oraz ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z
tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, a takze zobowigzania do optacania skladek
wynikajacych z zawartych umow ubezpieczeniowych, jak réwniez zobowigzania do okazania
Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie tych umow ubezpieczenia i optacenia
sktadek ubezpieczeniowych, w wysokosci 5.000,00 zlotych za kazde naruszenie,

10) w przypadku naruszenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wynikajacego z niniejszej umowy zobowigzania zatrudniania pracownikow na umowe o prace,
w wysokosci rownej dwukrotnosci aktualnego przecietnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej ogloszonego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego za kazdy stwierdzony
przez Zamawiajacego przypadek naruszenia tego zobowigzania,

Jezeli kara umowna naliczona zgodnie z postanowieniami ust. 1, nie pokrywa poniesionej szkody to

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych okreslonych

przepisami KC.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) =z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
5,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 33 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem, ze kara taka
nie przyshuguje, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn wymienionych w art. 456 Pzp,

2) za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego w terminach okreslonych umowa do odbioréw robot
zgloszonych do odbioru w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 31 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtloki.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 3, nie pokrywa poniesionej

szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogélnych

okreslonych przepisami KC.

Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od

dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Zaplata kary umownej moze nastapi¢ przez:

1) potracenie z przystugujacych drugiej stronie naleznosci, lub
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2) jej zaplate w wymaganym okresie na podstawie wezwania.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opoOznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

Zaptata jakiejkolwiek kary umownej przez Wykonawcg lub potragcenie przez Zamawiajacego kwoty
kary umownej z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robo6t ani z jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z umowy.
Limit kar umownych, ktéorych Strony moga wzglgdem siebie dochodzi¢ z wszystkich tytutow
przewidzianych zapisami umowy, wynosi 30,0 % wynagrodzenia okre$lonego w § 31 ust. 1 umowy.

§ 42. Procedury rozstrzygania sporéw

W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu, wynikajacego wprost z niniejszej umowy lub
pozostajacego w zwiagzku z ta umowa, strony w pierwszej kolejnosci zobowiazuja sie do podjecia
proby rozwigzania zaistnialego sporu w drodze mediacji. Mediacja bedzie prowadzona przez
Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

W przypadku gdy strony nie podejmg proby polubownego rozwigzania sporu, spory wynikajace z
niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowg bedg rozstrzygane przez sad powszechny
wlasciwy wedlug siedziby Zamawiajacego.

Niniejsza umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach na 28 stronach, z
czego dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalacznikami do niniejszej umowy, stanowigcymi jej integralng czes¢, sg:

oferta wykonawcy,
dokumenty zamdéwienia w rozumieniu przepiséw Pzp, w szczeg6lnosci SWZ opracowana przez
zamawiajgcego oraz dokumentacja projektowa i STWiOR.

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali
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