POLSKI ~ BGK
tAD , HGggagpansrws

Zatacznik nr 7
Wzér Umowy

Niniejsza umowa zostata zawarta w Kaliskach dnia ..... roku pomiedzy:

Gming Kaliska, z siedziba: ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska, NIP: 592 — 20 — 52 — 829, REGON:
191675698 reprezentowang przez Wéjta Gminy Kaliska — Stawomira Janickiego, przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Kaliska — Katarzyny Liczywek,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

= TN NIP e , REGON................. , reprezentowanym

zwanymi dalej ,,Wykonawcg”.

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym
(art. 275 ust. 1 PZP) pod numerem .........

Pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy i zasady realizacji

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robét budowlanych, sanitarnych, instalacyjnych i
wykonczeniowych przy realizacji zadania polegajgcego na budowie budynku Zztobka w
miejscowosci Kaliska wraz z infrastrukturg towarzyszacg i zagospodarowaniem terenu o nazwie:
»Prace budowlane i remontowe budynku swietlicy oraz budowa budynku remizy OSP w lwicznie
wraz z zagospodarowaniem terenu”- zadanie realizowane w ramach Rzgdowego Funduszu
POLSKI tAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH, realizowanego w ramach zadania ,,Prace
budowlane i remontowe budynku $wietlicy oraz budowa budynku remizy OSP w Iwicznie wraz z
zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa, przytacze energetyczne”- zadanie
realizowane w ramach Rzadowego Funduszu POLSKI tAD: PROGRAM INWESTYCIJI
STRATEGICZNYCH na rzecz Zamawiajgcego.

Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany zgodnie z ofertg Wykonawcy.

Oferta Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

4. Dodatkowo zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy okre$lajg obowigzujgce
w postepowaniu zapisy specyfikacji warunkéw zamoéwienia (SWZ), w tym dokumentacja
dodatkowa, na ktdrg sktadaja sie:

1) Projekt architektoniczno-budowlany pn.: ,Zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku
mieszkalnego na swietlice wiejska z przebudowg”- dziatka nr 17/2, obreb Iwiczno, gm. Kaliska”;

2) Projekt architektoniczno-budowlany pn.: ,,Budowa budynku remizy OSP- dziatka nr 17/2, obreb
Iwiczno, gm. Kaliska”;

3) Projekt zagospodarowania terenu pn.: ,Zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku
mieszkalnego na Swietlice wiejska z przebudowgq oraz budowa budynku remizy strazackiej wraz
ze skarpg oraz zewnetrzng instalacjg c.o. i c.w.u., zewnetrzng instalacja kanalizacji sanitarnej
oraz wewnetrznymi liniami zasilajgcymi WLZ — dziatka nr 17/2, obreb Iwiczno, gm. Kaliska”;

4) Projekt techniczny pn.: ,Zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku mieszkalnego na
Swietlice wiejskg z przebudowg oraz budowa budynku remizy strazackiej wraz ze skarpg oraz
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zewnetrzng instalacja c.0o. i c.w.u.,, zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej oraz
wewnetrznymi liniami zasilajgcymi WLZ — dziatka nr 17/2, obreb Ilwiczno, gm. Kaliska” (branza
konstrukcyjna);

5) Projekt techniczny pn.: ,,Budowa budynku remizy OSP- dziatka nr 17/2, obreb lwiczno, gm.
Kaliska” (branza konstrukcyjna);

6) Projekt techniczny pn.: ,,Budowa przytgcza wodociggowego i zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej oraz zewnetrznych instalacji c.o. i c.w.u. dla budynku mieszkalnego o zmienionym
sposobie uzytkowania na Swietlice wiejskg i projektowanego budynku remizy strazackiej-
dziatka nr 17/2, obreb Iwiczno, gm. Kaliska”;

7) Projekt techniczny pn.: ,,Budowy wewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarne;j,
wentylacji mechanicznej oraz centralnego ogrzewania w ramach zmiany sposobu uzytkowania
budynku mieszkalnego na swietlice wiejskg wraz z przebudowa- dziatka nr 17/2, obreb Iwiczno,
gm. Kaliska;

8) Projekt techniczny pn.: ,,Budowa wewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarne;j,
wentylacji mechanicznej orz centralnego ogrzewania w projektowanym budynku remizy
strazackiej- dziatka nr 17/2, obreb lwiczno, gm. Kaliska”;

9) Projekt techniczny pn.:,, Budowa instalacji elektrycznej w ramach zmiany sposobu uzytkowania
budynku mieszkalnego na swietlice wiejskg wraz z przebudowa- dziatka nr 17/2, obreb Iwiczno,
gm. Kaliska;

10) Projekt techniczny pn.: ,Budowa instalacji elektrycznej w projektowanym budynku remizy
strazackiej- dziatka nr 17/2, obreb Iwiczno, gm. Kaliska”;

11) Przedmiary i obmiary;

12) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

5. Zakres rzeczowy, przedmiotu umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) Zmiane sposobu uzytkowania istniejgcego budynku mieszkalnego w Iwicznie na Swietlice

wiejskg z przebudowg m.in. poprzez:

a) wyburzenie Scianek dziatowych, zamurowanie otworédw w $cianach;

b) murowanie projektowanych S$cianek dziatowych wedtug przewidzianego uktadu
pomieszczen z natozeniem gtadzi i malowaniem;

c) natozenie gtadzi wyréwnawczej, malowanie istniejgcych $cian i sufitu we wszystkich
pomieszczeniach parteru;

d) wymiana posadzki na gres wraz z ociepleniem;

e) wykonanie instalacja ogrzewania podtogowego;

f) wymiana i montaz instalacji elektrycznej i sanitarnej;

g) termoizolacja - tj. ocieplenie od wewnatrz poliuretanowg ptytg termoizolacyjng PIR,
wykonczong jednostronnie ptytg gipsowo-kartonowsg;

h) demontaz / montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej;

i) zabezpieczenie przeciwpozarowe stropu drewnianego;

j)  montaz belek stalowych (podcigg + wymian) oraz nadprozy w miejscu wyburzonych $cian

k) zabezpieczenie przeciwpozarowe schodéw ptytg gkf od dotu z wypetnieniem wetng
mineralng;

I)  wykonanie platformy (podjazdu) dla oséb niepetnosprawnych i na wézkach inwalidzkich;

m) wymiana okien i drzwi zewnetrznych;
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n) wyposazenie budynku w niezbedne elementy ochrony przeciwpozarowej (np.: gasnice,
oznakowanie);

o) biaty montaz sanitarny i elektryczny;

p) wyposazenie tazienek oraz pomieszczen technicznych w lustra, dozowniki do mydta,
pojemniki na papier do rak;

g) wyposazenie obiektu w instalacje techniczne- wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych
instalacji elektrycznych, sanitarnych i teletechnicznych, w tym wykonanie przytaczy;

r) roboty zewnetrzne- m.in. wykonanie nawierzchni utwardzonych: parkingi, zjazdy, dojscia i
chodniki, oswietlenie terenu, ogrodzenie oraz zielen urzadzona;

Kompletng budowe remizy OSP w Iwicznie m.in. poprzez:

a) wykonanie taw fundamentowych;

b) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych fundamentéw;

c) budowe scian zewnetrznych, trzpieni, nadprozy;

d) budowe podciggdw, stropow i wiencéw zbrojonych;

e) budowe scian dziatowych;

f)  wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu, izolacji;

g) wykonanie orynnowania;

h) montaz stolarki okiennej i drzwiowej;

i) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej podtég;

j)  roboty wykonczeniowe w obiekcie- kolorystyka materiatéw stanowigcych element
estetyczny obiektu do ustalenia z Zamawiajgcym,;

k) biaty montaz sanitarny i elektryczny;

I) wyposazenie tazienek oraz pomieszczen technicznych w lustra, dozowniki do mydta,
pojemniki na papier do rak/ suszarki- do ustalenia z Zamawiajgcym;

m) roboty termomodernizacyjne;

n) wykonanie elewacji zewnetrznych;

o) kompletne wyposazenie obiektu w instalacje techniczne- wykonanie wewnetrznych i
zewnetrznych instalacji elektrycznych, sanitarnych i teletechnicznych, w tym wykonanie
przytaczy;

p) roboty zewnetrzne- m.in. wykonanie nawierzchni utwardzonych: parkingi, zjazdy, dojscia i
chodniki, oswietlenie terenu, ogrodzenie oraz zielen urzadzona;

g) wyposazenie budynku w niezbedne elementy ochrony przeciwpozarowej (np.: gasnice;

Przebudowe kolidujacych urzadzen i sieci istniejgcej infrastruktury pod i nadziemnej: urzadzen

energetycznych, sieci wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, urzadzen melioracyjnych i

innych, o ile w trakcie prac wystgpi koniecznos¢ wykonania takiej przebudowy;

Przestawienie kolidujgcych z zakresem inwestycyjnym ogrodzen (jezeli wymagane);

Utozenie warstwy ziemi urodzajnej z obsianiem mieszankg traw;

Wykonanie projektu organizacji ruchu (jezeli bedzie wymagany) na czas realizacji robdt,

uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien, opinii i zgdd w zakresie zatwierdzenia plandw,

uiszczenie niezbednych optat z tego tytutu oraz oznakowanie pionowe i poziome ulicy i

skrzyzowan zgodnie z ww. dokumentac;jg;

W przypadku ustalenia odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych wzgledem w/w

dokumentacji, udostepnionej przez Zamawiajacego, wykonanie robdét budowlanych
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zapewniajgcych wifasciwe warunki posadowienia obiektéw w sposéb zapewniajgcy
prawidtowe wykonanie Przedmiotu umowy;

8) Woykonanie, po zakonczeniu robét, petnej rekultywacji terendw zajetych przez zaplecza
techniczne i socjalne, plac budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przeksztatcone
przez Wykonawce;

9) Dokonanie uzgodnien z zarzadcami drdg publicznych oraz wiascicielami nieruchomosci
przylegtych do realizowanej inwestycji w zakresie przywrdcenia drég oraz nieruchomosci
uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed
rozpoczeciem budowy oraz realizacja ww. zobowigzania;

10) Wykonanie wszelkich robdt wynikajgcych z koniecznosci potgczenia nowego uktadu
komunikacyjnego z istniejgcym wraz z jego ewentualng, tymczasowq przebudowg i zmiang
organizacji ruchu, wynikajaca z przyjetych rozwigzan i technologii wykonania robét;

11) Zorganizowanie na swoj koszt terenu budowy;

12) Powadzenie robét zgodnie z przepisami bhp oraz ppoz.;

13) Zapewnienie nadzoru nad realizowanym zadaniem oraz nad personelem
w zakresie porzadku i dyscypliny pracy;

14) Zapewnienie realizacji zamdwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami, obowigzujgcymi
normami, warunkami technicznymi, sztukg budowlang, zapisami dokumentacji projektowej,
niniejszej SWZ oraz z zaleceniami Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru;

15) Zapewnienie biezacej i powykonawczej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby
geodezyjne;

16) Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu (jezeli wymagane) i zabezpieczenia robot w
obrebie pasa drogowego, uzyskanie opinii, uzgodnien, zgdd w zakresie zatwierdzenia planu
oraz uiszczenie niezbednych optat z tego tytutuy;

17) Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz drég w zakresie wynikajagcym z przepiséw
prawa, uzgodnien, opinii oraz planéw organizacji ruchu zatwierdzonych przez uprawnione do
tego organy;

18) Ewentualng naprawe zinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych uszkodzonych podczas
wykonywania robot;

19) Wykonanie operatu powykonawczego zadania wraz z inwentaryzacja geodezyjng
powykonawczg (3 egz.);

20) Przeprowadzenie badan, préb i sprawdzen wszystkich instalacji, zatgczenie protokotéw do
dokumentacji powykonawczej, jak rowniez atestéw, deklaracji, aprobat technicznych,
certyfikatéw stosowania i innych;

21) Przygotowanie i zatgczenia do dokumentacji powykonawczej kosztorysu powykonawczego, na
potrzeby rozliczenia zrealizowanych robét (3 egz.) z podziatem na obiekty (Swietlica, remiza
OSP) i zagospodarowanie terenu;

22) Przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem inwestycji do uzytkowania- wykonanie
dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie;

23) Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem ewentualnych zmian
majgcych miejsce na etapie wykonywania robdt i w/w punktéw (3 egz.- 1x oryginat i 2x kopia
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu na ptycie CD badz pendrive,
przy czym wersja elektroniczna musi by¢ catkowicie zgodna z wersjg papierowa);
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24) Zatatwienia wszystkich formalnosci i pokrycia catosci kosztéw zwigzanych z wykonaniem
zadania;

25) Informowanie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o szczegdlnych, prawdopodobnych, nie
tylko o aktualnych, ale i o przysztych wydarzeniach lub okolicznosciach, ktére mogg
niesprzyjajaco wptynaé na realizacje umowy lub jg opéznié;

26) Przywrécenie do nalezytego stanu i porzadku na terenie budowy wraz z doprowadzeniem
podtoza do stanu mozliwego do eksploatacji, a takze (w razie korzystania) nieruchomosci,
urzadzen, obiektéw itp., ktére Wykonawca naruszyt przy wykonywaniu przedmiotu
zamoéwienia;

27) Usuwanie w sposdb prawidtowy odpadéw - Wykonawce uznaje sie za wytworce odpaddw
powstatych w trakcie realizacji robdt. Usuniecie odpadéw, ich wykorzystanie Ilub
unieszkodliwianie sg obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze z tytutu
unieszkodliwiania odpaddw nie bedzie ponosit zadnych kosztéw, w tym z tytutu optat za
gospodarcze korzystanie ze Srodowiska.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
sztukg budowlang, normami i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego, a takzie zapisami dokumentacji projektowej, SWZ, oraz z
zaleceniami Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru.

7. Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg wspdtdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie

zamoéwienia publicznego w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

8. Dostarczony do siedziby Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo- finansowy, o ktérym mowa w
SWZ, stanowit bedzie zatgcznik nr 2 do tegoz dokumentu.

9. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust. 8, w ciggu 5 dni roboczych od daty
jego przedfozenia do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich
uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji technicznej lub umowie.

10.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, Wykonawca zobowigzany
bedzie do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawnego dokumentu w
terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

11.Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w
terminie okreslonym w ust. 9 beda uwazane przez strony za zatwierdzenie harmonogramu
rzeczowo- finansowego.

12.W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktdrym mowa ust.
8, w szczegdlnosci gdy jego poprzednia wersja stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w
zakresie realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy inspektor nadzoru inwestorskiego
powiadomi Wykonawce, ze harmonogram jest niezgodny wymaganiami okreslonymi w umowie, a
ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzgdzi niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci jego aktualizacji, projekt
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego w
terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu tego dokumentu nie zgtosi do niego uwag,
przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez strone Zamawiajgcego. Zaktualizowany
harmonogram rzeczowo-finansowy zastepuje dotychczasowy i jest wigzacy dla stron.
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13.Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji
projektowej lub umowie, w szczegdlnosci dotyczgce jego niezgodnosci z postanowieniami umowy
lub tempa wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w
terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego harmonogramu
uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajgcego oraz
postanowienia umowy.

14.Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakoriczenia etapu robdt i
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w
harmonogramie rzeczowo - finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od harmonogramu,
Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych,
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

15.Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdédw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robét (jezeli etapy robét sg
przewidziane) w terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo -
finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

16.Jezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia roboét lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robdt budowlanych wynika z winy Wykonawcy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do
Zamawiajgcego o przedtuzenie terminu zakonczenia robdt oraz odpowiednio etapow robét (jezeli
etapy sg przewidziane) i do zwrotu poniesionych kosztéw.

17.Postep robét winien odpowiada¢ ww. harmonogramowi, a zachowanie uzgodnionych terminéw
jest podstawowym obowigzkiem Wykonawcy.

18.Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania prac, niespowodowane dziatalnoscia
Wykonawcy, a majace jego zdaniem wptyw na harmonogram robét i zachowanie ww. termindéw
muszg by¢ zgtaszane na pismie Zamawiajagcemu w terminie do 2 dni po zdarzeniu. Zamawiajgcy (w
konsultacji z Inspektorem nadzoru inwestorskiego) oceni zaistniatg sytuacje i jej wptyw na termin
realizacji prac.

19.Kazda zmiana harmonogramu wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

20.Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
obowigzani sg wspétdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego w celu
nalezytej realizacji zamdwienia.

§2
Materiaty

1. Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia dostarczy na swdj koszt
Wykonawca.

2. Uzyte materiaty, wyroby i urzadzenia winny by¢ nowe, wolne od wad i konsultowane oraz
uzgadniane przez Wykonawce z Zamawiajagcym i Inspektorem Nadzoru. Brak konsultacji i
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uzgodnied uprawnia Zamawiajgcego do zadania wprowadzenia zmian na kazdym etapie

realizowanej inwestycji na ryzyko i koszt Wykonawcy.

3. Uzyte materiaty musza odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i

stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).

§3
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)

9)

wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, dokumentacjg techniczng,
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane,
aktami wykonawczymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami i dopuszczenia do stosowania w
Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

zapewnienia nadzoru nad realizowanym zadaniem oraz nad personelem
w zakresie porzadku i dyscypliny pracy;

uzyskania przed rozpoczeciem robdt wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzoréw technicznych;

spetnienia warunkoéw i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzagdcow infrastruktury
technicznej, ktére zostaty natozone na Zamawiajgcego lub Wykonawce,

zorganizowania i ochrony terenu prowadzenia roboét. Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty, dba¢ o stan techniczny i prawidtowosc
oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy;

przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajgcemu, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika Budowy,
zgodnie z obowigzujagcym Prawem budowlanym, a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez
aktualne i czytelne wpisy, zgodnie z postepem robdt;

utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych, przestrzegania przepiséw prawa o ruchu drogowym, zapewnienie przez czas
realizacji robét wiasciwej organizacji ruchu drogowego;

zapewnienia na witasny koszt transportu odpaddow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwdrca odpaddw w rozumieniu ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadéw zgodnie z
ustawg o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z
2024 r., poz. 54 ze zm.) oraz w razie potrzeby zgtosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach do
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Referatu Ochrony Srodowiska i Infrastruktury Urzedu Gminy Kaliska. Zamawiajacy zastrzega
sobie, ze z tytutu unieszkodliwiania odpaddéw nie bedzie ponosit zadnych kosztéw, w tym z
tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska;

10) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone ppoz. i
dozdér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

11) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujgce wytyczenie
oraz biezacg inwentaryzacje powykonawczg;

12) zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych
(dodatkowych) w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

13) kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu przypadkéw zajecia pasa drogowego oraz
ewentualnych kolizji z istniejgcym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym, a takze
zielenig (drzewa, krzewy);

14) zabezpieczenia i ochrony drzew i krzewéw zlokalizowanych na placu budowy, a
nieprzeznaczonych do usuniecia;

15) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

16) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i 0sdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami;

17) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét, urzagdzen
budowlanych, obiektéw, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen, naprawienie ich lub
doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez
poszkodowanych;

18) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie prowadzonych robdt i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot;

19) uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, terenéw, nawierzchni
lub instalacji;

20) kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji budowy, zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego, aktami wykonawczymi oraz przygotowania do odbioru
korncowego kompletu dokumentéw niezbednych do jego dokonania oraz oddania inwestycji
do uzytkowania przez Zamawiajgcego, zgodnie z zapisami niniejszej umowy oraz SWZ;

21) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢ robot
budowlanych lub termin zakoriczenia robdt budowlanych;

22) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadnionym i koniecznym do ich
usuniecia;

23) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajgcego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;
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24) ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy;

25) pisemnego zgtaszania robdt do odbioru zgodnie z § 8 umowy;

26) przekazania Zamawiajgcemu na dzien zgtoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej
(wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng) oraz innych dokumentéw zwigzanych z
przedmiotem odbioru, o ktédrych mowa w §1 ust. 5 pkt 19-23 umowy;

27) udziatu w przegladach gwarancyjnych- na pisemne wezwanie Zamawiajgacego i zapewnienie
usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladéw, a takze innych wad stwierdzonych w
okresie gwarancji;

28) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspodtpracy z Zamawiajgcym i
Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robdt budowlanych w okresie
realizacji umowy.

3. Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w razie potrzeby w
siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale oséb wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi
reprezentujgcych Wykonawce. Sktad osobowy oraz oméwione zagadnienia bedg ujmowane w
kazdorazowo sporzgdzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na
spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania dokumentéw potwierdzajgcych stopien
zaawansowania robét budowlanych.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego o szczegélnych, prawdopodobnych,
nie tylko aktualnych ale i o przysztych wydarzeniach lub okolicznosciach, ktére mogg niesprzyjajaco
wplynaé na realizacje umowy lub jg opdznié.

5. W okresie prowadzenia robét wykonawca bedzie ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na kwote nie mniejsza niz
2.000.000,00 zt.

§4
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego,
3) przeprowadzenie czesciowego odbioru robot;
4) odbidr nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego realizacji, poprzez zatwierdzenie

protokotu odbioru koricowego;
5) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na
zasadach okreslonych w § 7 i § 9 umowy.

§5
Czas trwania umowy
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 13 miesiecy od dnia podpisania umowy.
2. Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych i gotowosci do
odbioru koricowego, potwierdzonej wpisem Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku
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budowy wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami chyba, ze Zamawiajgcy nie odebrat robét
budowlanych - w przypadku, gdy Zamawiajagcy nie odebrat robdt budowlanych uznaje sie, ze
termin wykonania robét budowlanych okreslony w ust. 1 nie zostat dotrzymany, w takim
przypadku za dzien wykonania robdét budowlanych przyjmuje sie dzied otrzymania przez
Zamawiajgcego powiadomienia Wykonawcy o usunieciu wszystkich wad stwierdzonych podczas
czynnosci odbiorowych i gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia realizacji umowy lub jej poszczegdlnych czesci w
sytuacjach opisanych w § 12 umowy.

§6
Osoby upowaznione do realizacji umowy

W sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy Zamawiajgcego reprezentowac bedzie:

e Justyna Tomana

telefon do kontaktu: 58 58 89 201
e —mail: .tomana@kaliska.pl

e Adrian Sywula

telefon do kontaktu: 58 58 89 201
e —mail: a.sywula@kaliska.pl

Wykonawce reprezentowac bedzie:

telefon do kontaktu: ......
e —mail: ......

§7

Wartos$¢ umowy

1. Wartos¢ umowy zostaje okreslona na:

1) wartos¢ netto: .... PLN (stownie: .....),

2) podatek VAT: ..... PLN (stownie: ......),

3) wartosc¢ brutto: ...... PLN (stownie: .....)
i zawiera wszystkie sktadniki cenotwdrcze (wszelkie koszty powstate w zwigzku z realizacjg
umowy).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i

obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy.

3. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu do

zatwierdzenia kosztorysy szczegétowe, sporzadzone na podstawie kosztorysow ofertowych,
w oparciu o ktéry ztozyt oferte, z podziatem na obiekty ($wietlica, remiza OSP) i zagospodarowanie
terenu, oraz ktdre stanowié bedg Zatgcznik nr 3-5 do niniejszej umowy. Zatgczone dokumenty nie
okreslajg zakresu rzeczowego zobowigzania Wykonawcy, ale stuzg jedynie do obliczenia wysokosci
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy lub rezygnacji
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Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy lub w przypadku wystgpienia robot
zamiennych lub dodatkowych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korekty wartosci poszczegdlnych elementéw kosztorysu
ofertowego, ktdry Wykonawca zatgczyt do SWZ, w przypadku przyjecia przez Wykonawce dla robét
objetych tym elementem cen razgco odbiegajgcych od srednich cen na rynku robdt budowlanych,
w tym m.in. okreslonych w publikacjach dotyczacych analizy cen robét budowlanych lub w
kosztorysie inwestorskim. Zamawiajgcy korygujgc wartosci poszczegdlnych robét nie moze zmienié
wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji powodujacej konieczno$s¢ wprowadzenia w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia zmian w zakresie lub materiatach w stosunku do okreslonych w
dokumentacji technicznej oraz SWZ - zamienne zakresy robét lub materiatéw zostang ustalone
przed ich realizacjg w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego protokole koniecznosci, a ich wartos¢
zostanie okreslona w oparciu o sporzagdzony przez Wykonawce kosztorys szczegdtowy.
Wykonawca do sporzadzenia kosztorysu szczegétowego przyjmie identyczne czynniki jakie okreslit
w kosztorysach szczegdtowych, stanowigcych zatgczniki do niniejszej umowy. Zmiany dokonywane
w powyzszym zakresie nie mogg powodowac podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 moze podlegac

waloryzacji zgodnie z § 17 umowy.

7. Zamawiajgcy przewiduje dokonanie ptatnosci w dwdch transzach:

1) pierwsza transza po wykonaniu 40% robdt, w wysokosci nie wyzszej niz 40% kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w ust. 1 pkt 3 (kwota bedzie zawierata wktad wtasny
Zamawiajgcego zadeklarowany w ramach Rzadowego Funduszu POLSKI tAD: PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH),

2) druga transza po zakonczeniu realizacji inwestycji w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w ust. 1 pkt 3.

§8
Odbiory

1. Strony ustalaja, ze obowigzywac bedg nastepujace odbiory robét:
1) odbidr czesciowy po zrealizowaniu 40% robot,
2) odbidr korncowy robét réwnoznaczny z odbiorem koricowym przedmiotu umowy,
3) odbiory potwierdzajgce usuniecie wad.

2. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1, dokonywane beda komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioréw w
formie pisemnej.

3. Do dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu niezbedne i
zadane przez niego dokumenty okreslone w trakcie realizacji robot.

4. Do dokonania odbioru korncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu niezbedne i zadane
przez niego dokumenty, o ktédrych mowa w §1 ust. 5 pkt 19-23 umowy oraz w SWZ.

5. Dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w ust. 4, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
w wersji papierowej w 3 egzemplarzach (oryginat i 2x kopia) oraz w wersji elektronicznej w
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jednym egzemplarzu (na ptycie CD lub pendrive), przy czym wersja elektroniczna musi by¢
catkowicie zgodna z wersjg papierowa.

Rozpoczecie czynnosci odbioru czesciowego i koncowego nastgpi nie pdzniej niz w terminie 14
dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru, jezeli Wykonawca nie przedstawit
dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 3-6.

Zamawiajgcy okresli przy odbiorze robdt, termin usuniecia ewentualnych stwierdzonych wad
lub usterek. Jesli Zamawiajacy nie wyznaczy terminu usuniecia ewentualnych stwierdzonych
wad lub usterek, Wykonawca usunie wady lub usterki ujawnione podczas odbioru terenu
budowy niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od ich ujawnienia. Jesli Wykonawca
nie dysponuje mozliwoscig naprawienia wad lub usterek we wskazanym terminie, ze wzgledu
na brak odpowiedniego sprzetu, pracownikdw lub z innej przyczyny, zobowigzany jest zlecié
wykonanie naprawy podmiotowi, ktory dokona naprawy zgodnie z postanowieniami Umowy,
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego, pod rygorem
niewaznosci, o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia przez Zamawiajgcego terminu
odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych. Usuniecie przez Wykonawce
wady zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajgcym usuniecie wad.

Odbidr czesciowy i koncowy moze nastgpié tylko wtedy, gdy Zamawiajacy lub osoby przez
niego powotane nie stwierdzg zadnych wad czy usterek w przedmiocie odbioru.

Termin odbioru wykonanych robdt wyznaczony przez Zamawiajgcego, stwierdzony bedzie
pisemnym protokotem odbioru robdt, podpisanym przez Zamawiajgcego lub powotanych
przez niego pracownikéw. W razie odmowy przystgpienia do sporzadzenia protokotu odbioru
robot przez Wykonawce, Zamawiajgcy samodzielnie sporzgdzi protokét odbioru robét, ktéry
bedzie wigzacy dla obu stron. W razie odmowy podpisania protokotu odbioru robdt,
Zamawiajgcy samodzielnie podpisze protokdt, ze wskazaniem przyczyn odmowy podpisania
protokotu przez Wykonawce.

§9
Warunki ptatnosci

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty naleznosci za wykonany przedmiot zamoéwienia

przelewem na rachunek Wykonawcy nr: .......ccccoeveeecienennne , zgodnie z zapisem §7 ust. 7 umowy.

Termin zaptaty ustala sie na ... dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo

wystawionej faktury.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Podstawe wystawienia faktury stanowit bedzie podpisany przez Zamawiajgcego odpowiednio

protokdt odbioru czesciowego, bgdz korncowego robdt bez uwag.

Na potrzeby realizacji pftatnosci Wykonawca, w terminie 7 dni kalendarzowych liczac od daty

zakonczenia robét (dla kazdej okreslonej w ust. 1 odrebnie), przedstawi:

1) oswiadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy
o uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia

12



POLSKI BGK
LAD BT

wszystkim uczestniczacym w realizacji zamoOwienia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom,

2) wykaz wszystkich wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
faktur,

3) oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, ze wszystkie
wymagalne w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych
robét budowlanych, dostaw i ustug zostaty uregulowane,

4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi dowoddéw zaptaty, o ktédrych mowa w ust. 5 lub w przypadku
wykazania zalegtosci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, wstrzymuje sie wypfate naleznego wynagrodzenia w czesci réwnej kwocie
wynikajgcej z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty lub odpowiadajacej zalegtosci w wyptacie
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom). Po uptywie 30 dni
Zamawiajgcy podejmie decyzje, czy naleznosci wyptaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy, czy ztozyé
nalezne kwoty do depozytu sadowego lub postgpi¢ inaczej w granicach dopuszczonych
obowigzujgcym prawem, czy umowg stron. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 5, nie skutkuje niedotrzymaniem
przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

§10
Kary umowne

. Wykonawca zaptaci kare umowng Zamawiajgcemu w nastepujgcych przypadkach:

1) za przekroczenie terminu wykonania robot okreslonego w § 5 ust. 1 umowy w wysokosci 0,2 %
wartosci netto umowy, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy za kazdy dzien zwtoki w realizacji
robat,

2) za przekroczenie terminu na usuniecie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze robét
lub w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2 % wartosci netto umowy, o
ktdrej mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy za kazdy dzien zwtoki;

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w
wysokosci 10% wartosci umowy netto o ktérej mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy;

4) za dwukrotne niewywigzanie sie z obowigzku przedtozenia dokumentéw o ktérych mowa w §16
ust. 2 umowy w terminie wskazanym w §16 ust. 3 umowy w wysokosci 0,5% wartosci umowy
netto o ktorej mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania odszkodowania uzupetniajacego, gdyby wysokosé

poniesionej szkody przewyzszata wysokos¢ kar umownych.

. W innych przypadkach niz okreslone w ust. 1 Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia

odszkodowania na zasadach ogdlnych wskazanych w Kodeksie cywilnym z tytutu niewykonanie lub

nienalezytego wykonania umowy.

. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy bedzie upowazniony do potrgcenia ich kwoty

z faktury Wykonawcy.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 15 % wartosci

umowy netto, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy.
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§11
Gwarancja, rekojmia

. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstate w okresie gwarancji i rekojmi, na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie i w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(t.j. Dz. U.z2023 r., poz. 1610 ze zm.).

. Wykonawca na wykonane roboty budowlane udziela Zamawiajgcemu .... miesiecznej gwarancji
[ letniej rekojmi liczgc od  dnia nastepnego po  dniu podpisania
(bez uwag) protokotu odbioru koncowego robét budowlanych.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci takze po okresie okreslonym
w ust. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. Wykonawca przystgpi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwtocznie, lecz nie pdiniej
niz w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego zgtoszenia wad. W przypadku wystgpienia wad
zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu kotowego oraz pieszego Wykonawca zapewni zabezpieczenie
oraz oznakowanie niezwtocznie po wezwaniu Zamawiajgcego, lecz nie pdzniej niz w terminie
12 godzin liczagc od godziny skutecznego powiadomienia, i przystgpi do usuwania wad w terminie
okreslonym w wezwaniu Zamawiajgcego.

. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

. W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ je
na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji. Zamawiajgcy
powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia. W tym przypadku
koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia,
Zamawiajgcego, niezwiocznie o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

2) zmianie osdb reprezentujgcych Wykonawce,

3) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

4) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

5) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy.

§12
Zmiany umowy

Zgodnie z trescig art. 455 ust. 1 i 2 ustawy PZP Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.
Zmiany istotnych postanowien umowy, na skutek wystgpienia ponizszych okolicznosci mogg
dotyczy¢ nastepujacych jej elementow:
1) terminu wykonania zamdwienia- w przypadku:

a) opodznienia w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego;
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koniecznos$ci udzielenia zamdwienia uzupetniajgcego lub wystgpienia koniecznosci
wykonania robét zamiennych lub dodatkowych;
okolicznosci niezaleznych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej zawarcia,
takich jak: atmosferyczne, wynikajgce z wad opisu przedmiotu zamdwienia
ujawniajgcych sie dopiero po rozpoczeciu procesu budowlanego, spowodowane
wystgpieniem niezinwentaryzowanych ukrytych obiektéw budowlanych, przeszkod
geologicznych, odkryciem niewybuchéw i niewypatéw oraz innych przeszkéd
utrudniajacych lub uniemozliwiajgcych prowadzenie robét w zgodzie z opisem
zamoéwienia, zasadami wiedzy technicznej i wtasciwymi przepisami, wynikajgce z postepu
technicznego umozliwiajgcego zastosowanie nowych rozwigzan technicznych i
technologicznych z korzyscig dla zamawiajacego,
wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwosciag
dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
dziatania osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktoérejkolwiek ze Stron,
przerwy w realizacji robét budowlanych powstatej z przyczyn nielezagcych po stronie
Wykonawcy,
koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji:
danych, zgdd lub pozwolen osdb trzecich lub wtasciwych organdéw.
wstrzymania realizacji prac objetych umowa, co uniemozliwia terminowe zakonczenie
realizacji przedmiotu umowy,
niemozliwosci niezwtocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej
oferty w zwigzku z wniesionym odwotaniem,
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, norm w zakresie majgcym wptyw
na realizacje przedmiotu zamdwienia lub swiadczenia stron
wystgpienia sity wyzszej, przez ktdrg rozumiec¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec
taczacej strony wiezi prawnej - o charakterze niezaleznym od stron:
e ktdrego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,
e ktdorego nie mozina unikngé, ani ktéremu strony nie mogty zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci,
e ktdrej nie mozna przypisac drugiej stronie;
(Zza site wyzsza warunkujgcg zmiane umowy uwazaé sie bedzie w szczegdlnosci:
powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
dziatania wojenne, nagte dtugotrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skazenia)

gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos¢
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie z SWZ.

terminéw ptatnosci — w przypadku:

wystgpienia sity wyzszej, rozumianej zgodnie z wyktadnig wskazang w § 12 ust. 2 pkt 1 lit.
k),
zmiany terminu wykonania zamdéwienia

parametréw przedmiotu zamowienia — w przypadku:
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a) wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) koniecznosci aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

c) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geotechnicznych lub terenowych, w szczegdélnosci istnienia niezinwentaryzowanych
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektéw budowlanych itp.,

d) zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

e) koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych,

f) wystgpienia sity wyzszej, rozumianej zgodnie z wykfadnig wskazang w § 12 ust. 2 pkt 1 lit.
k)

5) wynagrodzenia —w przypadku:

a) urzedowej zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to czesci wynagrodzenia za prace,
ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano),

b) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze
wykonanie czesci zakresu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili jej zawarcia (zmniejszenie wynagrodzenia),

c) koniecznosci wykonania robét dodatkowych;

6) podwykonawstwa —w przypadku:

a) zmiany zakresu robét powierzonych podwykonawcom,

b) zmiany podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po akceptacji przez
Zamawiajgcego),

c) zlecenia czesci robét podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po
akceptacji przez Zamawiajgcego),

d) rezygnacji z podwykonawcy.

Ponadto Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit.
a) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Nadto Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3-4 i ust. 2 ustawy Prawo zamodwien
publicznych.

W przypadku wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1) umowy, skutkujgcych
niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany postanowieft umowy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego i
wystgpienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce jako stanowigce podstawe
do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z
warunkami zawartymi w umowie.
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8. Powyisze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig natomiast zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

§13
Odstapienie od umowy

1. Oprdcz przypadkdw wymienionych w ustawie Prawo zamdwien Publicznych oraz ustawie Kodeks
Cywilny, stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

a) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

b) Wykonaweca nie stawit sie do przekazania placu budowy bez uzasadnionych przyczyn,

c) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 14 dni od przekazania placu budowy;

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z umowg i
SWZ oraz wprowadza zmiany bez uzgodnienia z Zamawiajgcym;

2. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy;

2) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy;

3) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstapienia.

4. Protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

§14
Regulacje zwigzane z podwykonawstwem

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot Umowy wykona: osobiscie/z udziatem podwykonawcow
wskazanych w ofercie:
1) Podwykonawca.............
Zakres robot.........

Zakres robdt.........
3) Pozostate czynnosci wykonawca wykona osobiscie.
2. Zakres robdt, ktory bedzie wykonywat Podwykonawca/Podwykonawcy okreslony jest w
ofercie Wykonawcy. Wykonawca zapewnia przy tym, ze w realizacji robét, o ktérych mowa
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powyzej uczestniczy¢ bedag wytgcznie osoby posiadajgce niezbedne do wykonania umowy
uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw
Wykonawca odpowiada jak za dziatania i zaniechania wifasne.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
uprzedniego przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dodatkowo dofaczyé¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamoéwienia;

2) Gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyfaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3-11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
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ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o mozliwosci
zgtoszenia w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajgcy moze:

1) Nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) Ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo,

3) Dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub koniecznos$é¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.
Liste oséb reprezentujacych podwykonawcéw oraz numery telefonéw, fakséw, Wykonawca
przekaze Przedstawicielowi Zamawiajgcego niezwtocznie tj. nie pdzniej niz 2 dni od zawarcia
umowy z podwykonawcami.

Ustala sie wysokosci kar umownych, z tytutu:

1) Braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom zadania — 2% wynagrodzenia brutto okreslonegow § 7
ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy,

2) Braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
za cze$¢ | zadania, z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 PZP — 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy,

3) Braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 PZP -2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy,
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4) Nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 2% wynagrodzenia
brutto okreslonego § 7 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy,

5) Nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1
pkt 3 niniejszej umowy;

6) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w .......

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wysokosci 3 % ceny catkowitej
podanej w § 7 ust. 1 umowy, co stanowi kwote ....... PLN, stownie: .........

3. Zabezpieczenie gwarantujgce zgodnie z umowa wykonanie przedmiotu zamdwienia zostanie
zwrécone w 70 % w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane.

4. Zamawiajgcy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji kwote
......... PLN (nie przekraczajaca 30 % catego zabezpieczenia). Kwota ta jest zwracana nie pdzniej niz
w 15 —tym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

§16
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych bezposrednio roboty budowlane w zakresie realizacji
zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.).

2. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o
prace, osob wykonujgcych wskazane w SWZ przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, wprowadza sie mozliwos¢ zadania przez Zamawiajacego:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw — zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdw.

3. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzani sg na kazde wezwanie Zamawiajgcego przedstawi¢ w
terminie 5 dni od dnia otrzymania takiego zgdania dokumenty wskazane w ust. 2 powyze;j.
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4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§17
Waloryzacja wynagrodzenia

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego
w § 7 ust. 1 umowy — gdy zostata ona zawarta na okres dtuzszy niz 6 miesiecy - w przypadku
zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia,

2. Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia uprawniajacy
Strony umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia ustala sie na 15 % w stosunku do poziomu cen
tych samych materiatéw lub kosztéw z dnia ztozenia oferty. Poczatkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia ustala sie na dzien zaistnienia przestanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny
materiatow lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia o 15 %.

3. W sytuacji wzrostu ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia powyzej
15% Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w
zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamdwienia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy.

4. W sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia powyzej 15%
Zamawiajgcy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o zmiane umowy w
zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamowienia. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy.

5. Wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu cze$ciowym ulegnie waloryzacji
o zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski” .W przypadku
gdyby wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone,
wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

6. Whniosek o ktdrym mowa w ust. 3 i 4 mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 10 miesiecy od
dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest
wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze beda one
wprowadzane nie czesciej niz co 6 miesiecy.

7. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za
prace, ktérych jeszcze nie wykonano.

8. Maksymalna wartos$¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia,
o ktorych mowa w ust. 1 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany
jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku, a
taczna maksymalna wartos¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia
to 10 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3.

9. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu,
o ktéorym mowa w ust. 8.
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10. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany

11

12

13.

14.

15.

16.

17.

wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdow lub kosztdw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

. Ponadto Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢:

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug
lub podatku akcyzowego

2) zmiany wynagrodzenia wynikajgcg ze zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany wynagrodzenia wynikajgcej ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

4) wprowadzenia u Wykonawcy lub zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1 powyzej, wartos¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a okreslona w aneksie do umowy wartos¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisdw dotyczacych podatku od towardw i ustug lub
podatku akcyzowego.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 2, Wykonawca zobligowany bedzie przedtozy¢
Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, dla ktérych ma zastosowanie
zmiana wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajaca z przedmiotowej zmiany, ktére majg bezposredni wptyw
na zaoferowang w ofercie cene wykonania zamdwienia. Jezeli Wykonawca udowodni Zamawiajacemu
zasadnos¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zamdwienie.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3 i 4, Wykonawca zobligowany bedzie przedtozy¢
Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, dla ktérych ma zastoso-
wanie zmiana zasad wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajacy z przedmiotowej zmiany, ktére maja
bezposredni wptyw na zaoferowang w ofercie cene wykonania zamodwienia. Jezeli Wykonawca
udowodni Zamawiajgcemu zasadnos¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartosé
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia zmiany zasad wskazanych w ust. 11 pkt 3 i 4, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego.
Podstawg do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11, jest
pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ztozony drugiej Stronie umowy najpdiniej w
terminie do 30 dni od wejscia w zycie nowych przepiséw, zawierajgcy doktadny opis proponowanej
zmiany wraz z uzasadnieniem i szczegétowq kalkulacjg kosztéw oraz zasadami sporzgdzenia takiej
kalkulacji.

Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ we wniosku i udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze zmiana
przepiséw, wskazanych w ust. 11, bedzie miata wptyw na koszty wykonania przez niego zamdwienia.
Whiosek Wykonawcy wraz z zatgczonymi dokumentami podlega¢ bedzie weryfikacji ze strony
Zamawiajgcego, ktéry w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zwrdcic sie do Wykonawcy z
wezwaniem o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentéw. Wykonawca jest zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie Zamawiajgcego wyczerpu-
jaco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
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Zamawiajgcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji
i wyjasnien zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzien przekazania stanowiska, uznaje sie dzien
jego wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spetniat warunkéw
opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.

W przypadku wniosku sktadanego przez Zamawiajgcego, wniosek taki powinien zawierac co najmniej
propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz
powotanie sie na podstawe prawng zmiany przepisow.

Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 20, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie do Wykonawcy
o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw niezbednych do oceny przez
Zamawiajgcego, czy zmiany w zakresie przepiséw przywofanych w ust. 11, majg wptyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane
wysokosci wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy w wezwaniu.

Jezeli w trakcie trwania procedury opisanej powyzej zostanie wykazane bezsprzecznie, ze zmiany
przywotanych w ust. 11 przepiséw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajagcy nowg wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz z dniem wejscia w
zycie przepiséw, stanowigcych podstawe do wystgpienia z wnioskiem o zmiane.

§18
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wtasciwy rzeczowo
i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Ewentualne spory w relacjach Zamawiajagcy / Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne,
w sprawach w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddawane beda w pierwszej
kolejnosci mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przed wybranym mediatorem albo
osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

Spory, ktérych nie udato sie rozwigzaé w sposdéb okreslony w ust. 2, rozstrzygaé bedzie Sad
wiasciwy miejscowo dla Zamawiajacego wedtug prawa polskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz
zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o zmianie
siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych wynikajgcych z zaniechania, w tym do uznania
za doreczong korespondencje skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1061
ze zm.), ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r.,
poz. 1320).

Niniejsza umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla
Zamawiajgcego oraz jeden dla Wykonawcy.
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